


CRONOGRAMA								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MES1	MES2	MES3	MES4	MES5	MES6	MES7
	PRECONTRACTUAL							
1.0	PRELIMINARES							
2.0	CIMENTACION							
3.0	ESTRUCTURA							
4.0	ACERO DE REHUERZO							
5.0	MAMPOSTERIA							
6.0	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS							
7.0	INSTALACIONES HIDRAULICAS							
8.0	INSTALACIONES ELECTRICAS							
9.0	PAÑETES							
10.0	PISOS							
11.0	ENCHAPES							
12.0	CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METALICAS							
13.0	APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA							
14.0	CARPINTERÍA METÁLICA							
15.0	PINTURA Y ACABADOS							
16.0	CIELOS RASOS							
	INTERVENTORIA							
	APOYO A SUPERVISION							
	LIQUIDACION							

APROBÓ:



JOSE JAKER GARCIA LOZANO
PROF.UNIVERSITARIO/ FECODA
MP:54202-352954NTS
FECHA DE EMISION:02/01/2025