



Federación de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones  
 Organizativas y Organizaciones de Base de Colombia – F. E. C. O. D. A  
 NIT 901019088 - 1

Resolución **OBRPUN6552024** del 15 de noviembre de 2024 del Ministerio del Interior

FEDERACIÓN FECODA

# Metodología General Ajustada (MGA)



NIT: 901019088-1

Dirección: Calle 17 N° 24-34 Barrio Esperanza Arauca  
 Email: [secretariatecnicafecoda@gmail.com](mailto:secretariatecnicafecoda@gmail.com)  
[fecodarauca@gmail.com](mailto:fecodarauca@gmail.com)  
 Teléfono: 3138837940

*"La identidad, la dignidad, el respeto y el trabajo colectivo son nuestra razón de ser"*



### Datos básicos

#### 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Construcción , DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE Arauca

**Tipología**

General - Esquemas SUIFP's

**Código BPIN**

**Sector**

Inclusión social y reconciliación

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 21/10/2025 09:36:42

**Identificador:** 1605620

**Formulador Ciudadano:** JOHN JAIRO HURTADO HURTADO

**Formulador Oficial :** JOHN JAIRO HURTADO HURTADO

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

#### Programa

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar	01. Sistema de protección social universal y adaptativo	a. Sistema de transferencias y Programa renta ciudadana

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PLAN PARTICIPATIVO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ARAUCA 2024-2027 "ARAUCA MEJOR"

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Igualdad de oportunidades para Arauca

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ARAUCA PROSPERA Y SEGURA 2024 - 2027

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

3- DESARROLLO SOCIAL Y PROSPERIDAD COMUNITARIA

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

## Instrumentos de planeación de grupos étnicos

### Identificación y descripción del problema

#### Problema central

Pocos espacios físicos comunitarios para la participación, promoción y representación de la identidad, cultura y organización de las comunidades NARP en el municipio de Arauca.

#### Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Arauca cuenta con una población (etno-racial) Negro, mulato, afrodescendiente, afrocolombiano de 6.068 personas para el año 2025 según Censo DANE, distribuidos en el área rural 26% (1.592 personas) y un 74% (4.476) en el área urbana, por lo que la mayoría de las solicitudes y procesos administrativos son realizados en el área urbana. Esta población afro araucana no ha tenido acciones de impacto intercultural para promover costumbres, sonidos y saberes, donde la comunidad general y NARP puedan acceder a espacios de recuperación de la memoria histórica con enfoque étnico, escenarios para el desarrollo de actividades formativas en danzas, proyección de documentales o audiovisuales, atención administrativa para el direccionamiento de solicitudes a cada persona de las comunidades NARP, los pocos espacios no permiten que haya un intercambio, articulación y diálogos entre los diferentes grupos culturales diversos, que visibilicen y promuevan el enfoque étnico, la idiosincrasia, la interculturalidad, el respeto y reconocimiento de todas las comunidades en hermandad.

Como consecuencia existe una baja conservación de la cultura, participación y organización de espacios administrativos comunitarios en las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en donde se pueda incidir en la oferta institucional e intervenciones de las entidades territoriales con miras a fortalecer la identidad cultural y calidad de vida en la población NARP del municipio de Arauca.

Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras siempre han manifestado la vulneración de los derechos y la baja inclusión de espacios, programas y participación cultural, entendiendo el enfoque de la cultura llanera, de la cual hacemos parte todos los habitantes del territorio.

#### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Según DANE – 2018-Proyección 2024 en el Municipio de Arauca se encuentran asentadas 6.068 personas reconocidas como afrodescendientes; que equivalen al 6,08 % del total de los habitantes del Municipio. Esta población actualmente no cuenta con infraestructura y espacios propios para desarrollar el trabajo social comunitario, administrativo y organizacional; además de la integración sociocultural, construcción de identidad y restablecimiento de la memoria histórica, como mecanismo para lograr su autorreconocimiento y empoderamiento. En consecuencia, y de acuerdo con la política pública departamental afrodescendiente “Por la diversidad Araucana”, no hay espacios para generar programas de promoción para potenciar las muestras culturales e identitarias de las comunidades afrodescendientes de todo el Municipio, a través de convocatorias y de la asignación de los espacios que incentiven la producción cultural. (Plan de Desarrollo Municipal de Arauca, “Arauca prospera y segura 2024-2027”)

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. • Limitados predios e infraestructura para la participación cultural de la población NARP.	1.1 • Pocos bienes inmuebles para la implementación de programas en las comunidades NARP.
2. • Baja inclusión en espacios socioculturales de la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera.	2.2 • Insuficientes espacios comunitarios de inclusión de enfoque étnico específico.
3. • Bajo nivel organizacional y participativo de la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera.	3.3 • Limitada estructura operativa para la prestación de la oferta comunitaria, social e institucional de las comunidades NARP

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. • Deficiente referenciación de puntos de identidad cultural.	1.1 • Desaprovechamiento del tiempo libre por las comunidades NARP.
2. • Baja representatividad en los espacios políticos y sociales y en la construcción de políticas de desarrollo sostenible.	2.2 • Aumento en la brecha de participación afrodescendiente.
3. • Bajo aprovechamiento de la oferta cultural, inclusión social y fortalecimiento de la identidad.	3.3 • Pérdida de la identidad cultural NARP.

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> FECODA <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Acompañamiento a las comunidades afrodescendientes para el cumplimiento de las políticas, planes y programas de inclusión social.	Formulación, estructuración, presentación y supervisión del proyecto
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> Comunidad Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera del Municipio de Arauca. <b>Posición:</b> Beneficiario <b>Intereses o Expectativas:</b> Acceso a espacios físicos para el desarrollo de procesos constructivos y de democracia organizacional, que promueva el buen gobierno, la participación y la organización de base.	Apoyo al desarrollo del proyecto, participación, veeduría y demás acciones dirigidas al beneficio de las comunidades NARP.
<b>Actor:</b> Municipal <b>Entidad:</b> ARAUCA - ARAUCA <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyar el seguimiento de la política pública orientada al reconocimiento, protección y desarrollo de la diversidad étnica y cultural para las comunidades Afrocolombianas.	Firma de convenio y designación de entidad ejecutora

### 02 - Análisis de los participantes

De acuerdo a lineamientos y disposiciones legales que rigen la ley 2056 de 2020 para la ejecución de este proyecto se garantizó las condiciones de igualdad de oportunidades y la inclusión social de esta población vulnerable en el desarrollo de la participación de todos los actores de interés. Las organizaciones afrodescendientes determinaron la pertinencia y favorabilidad de la alternativa en las mesas participativas de concertación en las iniciativas identificadas y plasmadas en la mesa permanente de comunidades étnicas y mesa de concertación del capítulo de inversiones del SGR.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

6.068

#### Fuente de la información

Censo Dane proyección 2025

#### Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
<b>Región:</b> Orinoquía <b>Departamento:</b> Arauca <b>Municipio:</b> Arauca <b>Centro Poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

6.068

#### Fuente de la información

Censo Dane proyección 2025

#### Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Orinoquía <b>Departamento:</b> Arauca <b>Municipio:</b> Arauca <b>Centro Poblado:</b> <b>Resguardo:</b>		



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Grupos étnicos	Comunidades Afrocolombianas	6.068	Censo Dane proyección 2025

## Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Pocos espacios físicos comunitarios para la participación, promoción y representación de la identidad, cultura y organización de las comunidades NARP en el municipio de Arauca.

#### Objetivo general – Propósito

Aumentar los espacios físicos comunitarios para la participación, promoción y representación de la identidad, cultura y organización de las comunidades NARP en el municipio de Arauca.

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Espacios físicos (centros) comunitarios construidos	<p><b>Medido a través de:</b> Número</p> <p><b>Meta:</b> 1</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Informe</p>	Informe Secretaría de Planeacion FECODA

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p><b>Causa directa 1</b></p> <p>• Limitados predios e infraestructura para la participación cultural de la población NARP.</p>	Aumentar los predios e infraestructura para la participación cultural de la población NARP.
<p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>• Pocos bienes inmuebles para la implementación de programas en las comunidades NARP.</p>	Aumentar los bienes inmuebles para la implementación de programas en las comunidades NARP.
<p><b>Causa directa 2</b></p> <p>• Baja inclusión en espacios socioculturales de la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera.</p>	Incrementar la inclusión en espacios socioculturales de la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera.
<p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>• Insuficientes espacios comunitarios de inclusión de enfoque étnico específico.</p>	Incrementar los espacios comunitarios de inclusión de enfoque étnico específico.
<p><b>Causa directa 3</b></p> <p>• Bajo nivel organizacional y participativo de la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera.</p>	Fortalecer el nivel organizacional y participativo de la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera.
<p><b>Causa indirecta 3.1</b></p> <p>• Limitada estructura operativa para la prestación de la oferta comunitaria, social e institucional de las comunidades NARP</p>	Fortalecer la estructura operativa para la prestación de la oferta comunitaria, social e institucional de las comunidades NARP



### Alternativas de la solución

#### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
ARRENDAMIENTO Y DOTACION DE LOCAL PARA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA	No	Completo
CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

## Alternativa 1. CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Adquisición, construcción y dotación de un centro comunitario para la comunidad afrodescendiente en el Municipio de Arauca.

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Corresponde a la adquisición de bien inmuebles en donde se construirá un centro etnocultural para el establecimiento de espacios físicos e infraestructura que permita desarrollar el trabajo socio administrativo, comunitario, organizacional, integración sociocultural, construcción de identidad y restablecimiento de la memoria histórica; como instrumentos para el auto reconocimiento y empoderamiento

##### Descripción de la Demanda

Corresponde al número de escenarios y espacios físicos con enfoque comunitario y étnico a construir

##### Descripción de la Oferta

Corresponde al numero de escenarios y espacios físicos con enfoque comunitario y étnico de las comunidades NARP existentes

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	1,00	1,00	0,00
2027	1,00	0,00	1,00



Alternativa: CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

### Análisis técnico de la alternativa

#### 01 - Análisis técnico de la alternativa

##### Análisis técnico de la alternativa

en pro de dar solución al problema que se aborda en el presente proyecto, se considera viable elegir la alternativa uno: "CONSTRUCCION, DOTACION Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA". Con la implementación de esta alternativa, se sientan las bases para solucionar el problema abordado de manera estructural y no coyuntural; pues se permite la implementación y adecuación de espacios para desarrollar el trabajo socio administrativo y organizacional, integración sociocultural, construcción de identidad y restablecimiento de la memoria histórica de las comunidades afrodescendientes del Municipio de Arauca. Todos estos elementos son necesarios para lograr el auto reconocimiento y empoderamiento de esta minoría étnica. De otro lado, se promulga la activación social de bienes inmuebles, que, apropiados por parte de la población afrocolombiana, pueden funcionar como talleres de conciencia, recreación de los oficios y emprendimiento cultural. Adicionalmente, se posibilita la implementación de programas y proyectos del plan de vida de la población afrodescendiente del Municipio de Arauca.

Este espacio deberá ser apropiado, mantenido y sostenido por las asociaciones y organizaciones de base Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras filiales de FECODA en el Municipio de Arauca. Deberán desarrollarse estrategias articuladas interinstitucionalmente para fortalecer las capacidades de los emprendedores Afrodescendientes (SENA, ICETEX, Alcaldía, Gobernación); además de, propiciar, mecanismos de promoción y comercialización efectivas de bienes y servicios, para la generación de ingresos de manera individual y colectiva. De esta manera, el bien inmueble que se adquiere, se convierte en un lugar de encuentro para el aprendizaje, la potenciación de saberes, el desarrollo intelectual, la generación de ingresos; y en general, en una vitrina de promoción del desarrollo económico

Alternativa: CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Orinoquía	Arauca - Arauca Latitud: 7 04'58.73" N LONGITUD: 70 45'45.92"W
<b>Departamento:</b> Arauca	
<b>Municipio:</b> Arauca	
<b>Tipo de Agrupación:</b>	
<b>Agrupación:</b>	
<b>Latitud:</b>	
<b>Longitud:</b>	

### 02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,  
 Costo y disponibilidad de terrenos,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Estructura impositiva y legal,  
 Factores ambientales,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Topografía



Alternativa: CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

### Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.118.453.957,29

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 273.782.910,29

Aumentar los predios e infraestructura para la participación cultural de la población NARP.

Producto	Actividad:
<b>1.1 Centros comunitarios adecuados</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de centros <b>Cantidad:</b> 1,0000 <b>Costo:</b> \$ 273.782.910,29	<b>1.1.1 COMPRA DE PREDIOS</b> <b>Costo:</b> \$ 188.600.000,00 <b>Etapas:</b> Inversión <b>Ruta Crítica:</b> Si
	<b>1.1.2 Licencia de construcción (2% Costo directo de Obra)</b> <b>Costo:</b> \$ 12.337.000,00 <b>Etapas:</b> Inversión <b>Ruta Crítica:</b> Si
	<b>1.1.3 PGIO</b> <b>Costo:</b> \$ 5.753.337,00 <b>Etapas:</b> Inversión <b>Ruta Crítica:</b> Si
	<b>1.1.4 PMA</b> <b>Costo:</b> \$ 8.327.510,47 <b>Etapas:</b> Inversión <b>Ruta Crítica:</b> Si
	<b>1.1.5 Certificación RETIE</b> <b>Costo:</b> \$ 4.800.000,00 <b>Etapas:</b> Inversión <b>Ruta Crítica:</b> Si

Producto	Actividad:
1.1 Centros comunitarios adecuados	1.1.6 Certificación RETILAP
	<b>Costo:</b> \$ 4.000.000,00
	<b>Etapas:</b> Inversión
	<b>Ruta Crítica:</b> Si
	1.1.7 INTERVENTORIA
	<b>Costo:</b> \$ 49.965.062,82
	<b>Etapas:</b> Inversión
	<b>Ruta Crítica:</b> Si

**2 - Objetivo específico 2 Costo:** \$ 832.751.047,00

Incrementar la inclusión en espacios socioculturales de la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera.

Producto	Actividad:
2.1 Centros comunitarios construidos (Producto principal del proyecto)	2.1.1 Preliminares
	<b>Costo:</b> \$ 2.521.636,00
	<b>Etapas:</b> Inversión
	<b>Ruta Crítica:</b> Si
	2.1.2 ESTRUCTURAS Y CIMENTACION
	<b>Costo:</b> \$ 481.079.488,00
	<b>Etapas:</b> Inversión
	<b>Ruta Crítica:</b> Si
	2.1.3 SISTEMA ELECTRICO
	<b>Costo:</b> \$ 58.017.362,00
	<b>Etapas:</b> Inversión
	<b>Ruta Crítica:</b> Si



Producto	Actividad:
<p>2.1 Centros comunitarios construidos (Producto principal del proyecto)</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de centros</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 832.751.047,00</p>	<p><b>2.1.4 Instalaciones hidrosanitarias</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 26.632.564,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>2.1.5 Construcciones en mampostería y Concreto</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 73.234.700,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>2.1.6 Acabados</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 46.987.845,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p> <hr/> <p><b>2.1.7 Carpintería metálica</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 91.579.213,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p> <hr/> <p><b>2.1.8 Cubierta</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 52.698.239,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p>

**3 - Objetivo específico 3 Costo:** \$ 11.920.000,00

Fortalecer el nivel organizacional y participativo de la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera.

Producto	Actividad:
<p><b>3.1 Centros comunitarios dotados</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de centros</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 11.920.000,00</p>	<p><b>3.1.1 Adquisicion de complementos auditorio Centro comunitario etnocultural</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 10.710.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>3.1.2 Adquisicion de complementos recepcion del centro comunitario etnocultural</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.210.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>



Alternativa: CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

### Actividad 1.1.1 COMPRA DE PREDIOS

Periodo	Terrenos
0	\$188.600.000,00
<b>Total</b>	<b>\$188.600.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$188.600.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 Licencia de construcción (2% Costo directo de Obra)

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones
0	\$12.337.000,00
<b>Total</b>	<b>\$12.337.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$12.337.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.3 PGIO

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$5.753.337,00
<b>Total</b>	<b>\$5.753.337,00</b>

Periodo	Total
0	\$5.753.337,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.4 PMA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$8.327.510,47
<b>Total</b>	<b>\$8.327.510,47</b>

Periodo	Total
0	\$8.327.510,47
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.5 Certificacion RETIE

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones
0	\$4.800.000,00
<b>Total</b>	<b>\$4.800.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$4.800.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.6 Certificacion RETILAP

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones
0	\$4.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$4.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$4.000.000,00
<b>Total</b>	



Actividad 1.1.7 INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$49.965.062,82
<b>Total</b>	<b>\$49.965.062,82</b>

Periodo	Total
0	\$49.965.062,82
<b>Total</b>	

Actividad 2.1.1 Preliminares

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$2.521.636,00
<b>Total</b>	<b>\$2.521.636,00</b>

Periodo	Total
0	\$2.521.636,00
<b>Total</b>	

Actividad 2.1.2 ESTRUCTURAS Y CIMENTACION

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$481.079.488,00
<b>Total</b>	<b>\$481.079.488,00</b>

Periodo	Total
0	\$481.079.488,00
<b>Total</b>	



Actividad 2.1.3 SISTEMA ELECTRICO

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$58.017.362,00
<b>Total</b>	<b>\$58.017.362,00</b>

Periodo	Total
0	\$58.017.362,00
<b>Total</b>	

Actividad 2.1.4 Instalaciones hidrosanitarias

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$26.632.564,00
<b>Total</b>	<b>\$26.632.564,00</b>

Periodo	Total
0	\$26.632.564,00
<b>Total</b>	

Actividad 2.1.5 Construcciones en mampostería y Concreto

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$73.234.700,00
<b>Total</b>	<b>\$73.234.700,00</b>

Periodo	Total
0	\$73.234.700,00
<b>Total</b>	



Actividad 2.1.6 Acabados

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$46.987.845,00
<b>Total</b>	<b>\$46.987.845,00</b>

Periodo	Total
0	\$46.987.845,00
<b>Total</b>	

Actividad 2.1.7 Carpintería metálica

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$91.579.213,00
<b>Total</b>	<b>\$91.579.213,00</b>

Periodo	Total
0	\$91.579.213,00
<b>Total</b>	

Actividad 2.1.8 Cubierta

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$52.698.239,00
<b>Total</b>	<b>\$52.698.239,00</b>

Periodo	Total
0	\$52.698.239,00
<b>Total</b>	



Actividad 3.1.1 Adquisicion de complementos auditorio Centro comunitario etnocultural

Periodo	Materiales
0	\$10.710.000,00
<b>Total</b>	<b>\$10.710.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$10.710.000,00
<b>Total</b>	

Actividad 3.1.2 Adquisicion de complementos recepcion del centro comunitario etnocultural

Periodo	Materiales
0	\$1.210.000,00
<b>Total</b>	<b>\$1.210.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$1.210.000,00
<b>Total</b>	

Alternativa: CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

### Análisis de riesgos alternativa

#### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Objetivo (Objetivo general)	De costos	Variación del precio del avalúo comercial.	<b>Probabilidad:</b> 1. Raro  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Lento avance de la ejecución de la alternativa.	Adecuado avalúo comercial e intención de venta del predio
2-Componente (Productos)	Operacionales	Los materiales requeridos para la construcción de la obra no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Incumplimiento de las obligaciones pactadas en el cronograma	Adecuada supervisión y revisión técnica de los materiales a utilizar para la construcción.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: SISTEMA ELECTRICO  Riesgo: Baja disponibilidad del recurso humano idóneo para las actividades	<b>Probabilidad:</b> 1. Raro  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	No se podría ejecutar las actividades del proyecto.	Adecuada convocatoria y selección del personal y proveedores de las actividades



Alternativa: CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

### Ingresos y beneficios alternativa

#### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos mensuales de arrendamientos de bienes inmuebles y servicios públicos para el desarrollo de actividades administrativas, de aprendizaje, potenciación de saberes, desarrollo intelectual y en general, de promoción para el desarrollo formativo y del capital humano afrodescendiente del Municipio de Arauca.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Corresponde al numero de meses con arriendo por año para el desarrollo de actividades diarias para las funciones de las estructuras administrativas y comunitarias NARP

**Descripción Valor Unitario:** Corresponde al valor monetario proyectado del servicio de arrendamiento y servicios públicos generados en las instalaciones con auditorio, oficinas y sala de juntas.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	12,00	\$6.000.000,00	\$72.000.000,00
1	12,00	\$6.500.000,00	\$78.000.000,00
2	12,00	\$7.000.000,00	\$84.000.000,00
3	12,00	\$7.500.000,00	\$90.000.000,00
4	12,00	\$8.000.000,00	\$96.000.000,00

Ahorro generado en la compra de un bien inmueble

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Corresponde al número de predios adquiridos

**Descripción Valor Unitario:** Corresponde al valor monetario del predio

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$188.600.000,00	\$188.600.000,00



**Preparación / Ingresos y beneficios**

CONSTRUCCIÓN , DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

Impreso el 22/10/2025 3:28:20 p. m.

Ahorro generado en la visibilización e impulso de negocios, ferias y mercados comunitarios

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Corresponde al número de emprendimientos beneficiados de las comunidades NARP promedio año.

**Descripción Valor Unitario:** Corresponde al valor monetario de inscripción en eventos por emprendimiento

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	130,00	\$400.000,00	\$52.000.000,00
1	130,00	\$420.000,00	\$54.600.000,00
2	130,00	\$440.000,00	\$57.200.000,00
3	130,00	\$460.000,00	\$59.800.000,00
4	130,00	\$480.000,00	\$62.400.000,00
5	130,00	\$500.000,00	\$65.000.000,00

Ahorro generado en el acceso a escenarios culturales, formativos, recreativos y eventos al 25% de la comunidad NARP.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Corresponde al número de beneficiados de las comunidades NARP promedio año.

**Descripción Valor Unitario:** Corresponde al valor promedio de entrada a eventos culturales, recreativos y de sano esparcimiento

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.517,00	\$25.000,00	\$37.925.000,00
1	1.517,00	\$28.000,00	\$42.476.000,00
2	1.517,00	\$30.000,00	\$45.510.000,00
3	1.517,00	\$34.000,00	\$51.578.000,00
4	1.517,00	\$37.000,00	\$56.129.000,00
5	1.517,00	\$40.000,00	\$60.680.000,00

**02 - Totales**

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$350.525.000,00	\$350.525.000,00
1	\$175.076.000,00	\$175.076.000,00
2	\$186.710.000,00	\$186.710.000,00

CONSTRUCCIÓN , DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL DE LAS  
COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

Impreso el 22/10/2025 3:28:20 p. m.

3	\$201.378.000,00	\$201.378.000,00
4	\$214.529.000,00	\$214.529.000,00
5	\$125.680.000,00	\$125.680.000,00



Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$280.420.000,0	\$0,0	\$0,0	\$806.057.283,3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-525.637.283,3
1	\$140.060.800,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$140.060.800,0
	\$149.368.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$149.368.000,0
3	\$181.102.400,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$181.102.400,0
4	\$171.623.200,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$171.623.200,0
5	\$100.544.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$100.544.000,0

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa:</b> CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA					
\$39.908.435,60	11,94 %	\$1,05	\$132.837,39	\$806.057.283,29	\$8.896.379,82

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Centros comunitarios construidos (Producto principal del proyecto)	\$522.857.573,00
Centros comunitarios dotados	\$9.416.800,00
Centros comunitarios adecuados	\$273.782.910,29

## Indicadores de producto

## 01 - Objetivo 1

1. Aumentar los predios e infraestructura para la participación cultural de la población NARP.

## Producto

1.1. Centros comunitarios adecuados

## Indicador

1.1.1 Centros comunitarios adecuados

Medido a través de: Número de centros

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe supervision Secretaria de Planeacion FECODA

## Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

## 02 - Objetivo 2

2. Incrementar la inclusión en espacios socioculturales de la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera.

### Producto

2.1. Centros comunitarios construidos (Producto principal del proyecto)

### Indicador

2.1.1 Centros comunitarios construidos

**Medido a través de:** Número de centros

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de supervision Secretaria de Planeacion FECODA

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		



### 03 - Objetivo 3

3. Fortalecer el nivel organizacional y participativo de la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera.

#### Producto

3.1. Centros comunitarios dotados

#### Indicador

3.1.1 Centros comunitarios dotados

Medido a través de: Número de centros

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de supervision Secretaria de Planeacion FECODA

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

**Indicador**

Informes De Supervisión Realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 9900G050

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de supervision Secretaria de Planeacion FECODA

**Programación de indicadores**

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	<b>Total:</b>	1



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

#### Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

### Programación / Fuentes de financiación



CONSTRUCCIÓN , DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

Impreso el 22/10/2025 3:28:20 p. m.

#### 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	ARAUCA	Municipios	SGR - Asignaciones directas grupos étnicos - comunidades NARP	0	\$1.118.453.957,29
				Total	\$1.118.453.957,29
	Total Inversión				\$1.118.453.957,29
<b>Total</b>					<b>\$1.118.453.957,29</b>

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Aumentar los espacios físicos comunitarios para la participación, promoción y representación de la identidad, cultura y organización de las comunidades NARP en el municipio de Arauca.	<b>Espacios físicos (centros) comunitarios construidos</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informe Secretaria de Planeacion FECODA	<b>Adecuado avaluo comercial</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Centros comunitarios adecuados	<b>Centros comunitarios adecuados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informe supervision Secretaria de Planeacion FECODA	
	2.1 Centros comunitarios construidos (Producto principal del proyecto)	<b>Centros comunitarios construidos</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informe de supervision Secretaria de Planeacion FECODA	<b>Los materiales requeridos para la construcción de la obra cumplen con las especificaciones técnicas exigidas</b>
	3.1 Centros comunitarios dotados	<b>Centros comunitarios dotados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informe de supervision Secretaria de Planeacion FECODA	
<b>Actividades</b>	1.1.1 - COMPRA DE PREDIOS(*) 1.1.2 - Licencia de construcción (2% Costo directo de Obra)(*) 1.1.3 - PGIO(*) 1.1.4 - PMA(*) 1.1.5 - Certificación RETIE(*) 1.1.6 - Certificación RETILAP(*) 1.1.7 - INTERVENTORIA(*)		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	
	2.1.1 - Preliminares(*) 2.1.2 - ESTRUCTURAS Y CIMENTACION(*) 2.1.3 - SISTEMA ELECTRICO(*) 2.1.4 - Instalaciones hidrosanitarias(*) 2.1.5 - Construcciones en mampostería y Concreto(*) 2.1.6 - Acabados 2.1.7 - Carpintería metálica 2.1.8 - Cubierta(*)	<b>Nombre: Informes De Supervisión Realizados</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 1.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Adecuada disponibilidad del recurso humano idóneo para las actividades</b>
	3.1.1 - Adquisición de complementos auditorio Centro comunitario etnocultural(*) 3.1.2 - Adquisición de complementos recepción del centro comunitario etnocultural		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	

(\*) Actividades con ruta crítica