



Federación de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones
Organizativas y Organizaciones de Base de Colombia – F. E. C. O. D. A
NIT 901019088 - 1
Resolución **OBRPUN6552024** del 15 de noviembre de 2024 del Ministerio del
Interior

ACTA DE ASIGNACION DE RIESGOS
LICITACIÓN PÚBLICA No FE-LP-002-2025

OBJETO: "FORTALECIMIENTO TERRITORIAL Y CULTURAL DEL CONSEJO COMUNITARIO LA PALMA DEL MUNICIPIO DE SARAVERA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA."

LUGAR: SALA DE JUNTAS DE FECODA y a través Teams:
<https://teams.microsoft.com/meet/2390353190252?p=Gye41RSCU53qLO6VNS>
FECHA: 23 de septiembre de 2025
HORA: 11:30 AM

En la ciudad de Arauca, siendo las 11:30 de la mañana del día veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), y dentro del término previsto en el cronograma del Proceso de Selección No. FE-LP-002-2025, se reunieron en la sala de juntas de FECODA, así como mediante enlace virtual dispuesto para los interesados, el doctor JOHN JAIRO HURTADO HURTADO, en calidad de representante legal de FECODA, con el fin de adelantar la Audiencia de Asignación de Riesgos correspondiente al proceso en referencia, cuyo objeto es el "FORTALECIMIENTO TERRITORIAL Y CULTURAL DEL CONSEJO COMUNITARIO LA PALMA DEL MUNICIPIO DE SARAVERA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA."

La presente audiencia se desarrolla en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de principios de transparencia, planeación y selección objetiva, conforme a lo señalado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, en lo pertinente a la administración y ejecución de recursos públicos por parte de particulares, y en armonía con las reglas específicas establecidas en el pliego de condiciones y en el cronograma del proceso de selección.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistencia
2. Presentación del Análisis de Riesgos efectuado por FECODA
3. Intervención de los asistentes
4. Asignación de Riesgos Definitiva
5. Cierre de la audiencia.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1- VERIFICACION DE ASISTENCIA

POR LA FEDERACIÓN

- Dr. JOHN JAIRO HURTADO HURTADO, en su calidad de representante legal.

POR LOS OFERENTES O INTERESADOS

- No se presentaron oferentes o interesados.


2- PRESENTACION DEL ANALISIS DE RIESGOS EFECTUADO POR FECODA.

Dirección: Calle 17 N° 14-34 B. La Esperanza

Email: contactenos@fecoda.org

Teléfonos: 3138837940 - 3222184991

La identidad, la dignidad, el respeto y el trabajo colectivo son nuestra razón de ser "



Federación de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones
Organizativas y Organizaciones de Base de Colombia – F. E. C. O. D. A
NIT 901019088 - 1

Resolución **OBRPUN6552024** del 15 de noviembre de 2024 del Ministerio del Interior

2

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, y en cumplimiento de las obligaciones de planeación y publicidad contractual propias de la administración de recursos públicos, FECODA presenta el análisis de riesgos elaborado por la Federación, el cual se encuentra debidamente publicado en la página web institucional <https://fecoda.org/>, como anexo al presente documento.

No obstante, se deja constancia de que en la presente audiencia no se contó con la asistencia de interesados distintos a los representantes de la Federación, razón por la cual no se procede a dar lectura pública del análisis de riesgos, permaneciendo esta información disponible para consulta en el expediente del proceso y en la citada página oficial de la federación.

3- INTERVENCIÓN DE LOS ASISTENTES

No se presentaron interesados en el proceso, por lo tanto, no hubo intervenciones.

4- ASIGNACION DE RIESGOS DEFINITIVA

Una vez expuesto el análisis de los riesgos planteados por la FEDERACIÓN, y al no existir ninguna observación por parte de interesados en el proceso, se procede a hacer la asignación de riesgos definitiva.

5- CIERRE DE LA AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Así las cosas, se efectúa el correspondiente cierre a la presente audiencia de asignación de riesgos, quedando en firme los riesgos establecidos en el proceso licitatorio No. FE-LP-002-2025.

Con lo anterior, siendo las 11:35 am se da por terminada la audiencia de asignación de riesgos, se procede a dar lectura al acta y es aprobada en su integridad.


JOHN JAIRO HURTADO HURTADO
Representante legal

NIT: 901019088-1

Dirección: Calle 17 N° 14-34 B. La Esperanza
Email: contactenos@fecoda.org
Teléfonos: 3138837940 - 3222184991

La identidad, la dignidad, el respeto y el trabajo colectivo son nuestra razón de ser"



**Federación de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones
Organizativas y Organizaciones de Base de Colombia – F. E. C. O. D. A**
NIT 901019088 - 1

Resolución OBRPUN6552024 del 15 de noviembre de 2024 del Ministerio del Interior



7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Orden público	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales	posible	Mayor	4	Moderado	Contratista	Control por parte de la supervisión del contrato en la programación de actividades.	4	Medio	2	Moderado	si	Supervisor	Informes de labor encomendada	Durante toda la ejecución del contrato
8	Específico	externo	externo	Operacional	Paros Nacionales, permisos sindicales.	Incumplimiento de la prestación de servicio, ajeno al contratista	posible	moderado	3	bajo	contratante	Control por parte de la supervisión del contrato	3	Medio	2	Moderado	si	supervisor del contrato	Informes de labor encomendada	Durante toda la ejecución del contrato
9	Específico	externo	Ejecución	Operacional	Un mayor plazo de ejecución	Incumplimiento de la prestación de servicio,	posible	Mayor	4	Moderado	Contratante y contratista	Control por parte de la supervisión del contrato	4	Medio	1	Moderado	si	supervisor del contrato, y contratista	Ampliación del plazo de ejecución	En la terminación del contrato
10	Específico	externo	externo	Operacional	Pandemias	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales	Posible	moderado	3	Moderado	Contratante y contratista.	El contratante y el contratista procederán a suspender y a modificar el contrato con el fin de superar la situación generada	3	Mediano	2	Moderado	Si	supervisor del contrato	Suspensión y modificatorio.	Mensualmente durante la etapa de ejecución.

NIT: 901019088-1

Dirección: Calle 17 N° 14-34 B. La Esperanza
Email: contactenos@fecoda.org
Teléfonos: 3138837940 - 3222184991

La identidad, la dignidad, el respeto y el trabajo colectivo son nuestra razón de ser "



Federación de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones
Organizativas y Organizaciones de Base de Colombia – F. E. C. O. D. A
NIT 901019088 - 1

Resolución **OBRPUN6552024** del 15 de noviembre de 2024 del Ministerio del Interior



	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Personal responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Estimación Inadecuada de los costos	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales	posible	moderado	3	bajo	Contratista	Control por parte de la supervisión del contrato	2	menor	2	Bajo	si	FECODA	Informes de la labor encomendada	Mensualmente durante la etapa de ejecución.
2	General	Interno	Ejecución	económico	Demoras en cumplimiento de las actividades y/o productos pactados	Incumplimiento del contrato	posible	moderado	3	medio	contratante	Control por parte de FECODA en los trámites de pagos de actas parciales	2	menor	2	Bajo	si	Secretaría de Hacienda	Solicitudes respetuosas el contratante	Cada vez que se presente el riesgo.
3	General	Interno	Ejecución	operacional	Negligencia, imprudencia o temeridad en la ejecución de las actividades encomendadas	Demora y/o incumplimiento de las obligaciones contractuales.	posible	moderado	3	bajo	contratista	Control por parte de la supervisión del contrato	2	menor	2	Bajo	si	Supervisor	Informes de labor encomendada	Mensualmente durante la etapa de ejecución.
4	General	Interno	Ejecución	operacional	Uso indebido de la información del contratante	Incumplimiento a la cláusula de confidencialidad	raro	moderado	3	bajo	contratista	Control de la información y documentación que reposa en FECODA	3	menor	1	bajo	si	Supervisor del contrato y personal de seguridad	Control de la entrada y salida del personal y documentación del contratante	Cada vez que se requiera
5	General	Interno	Ejecución	operacional	Falta de calidad en el servicio prestado	Incumplimiento del contrato	posible	moderado	3	bajo	contratista	Control por parte de la interventoría del contrato	3	menor	1	bajo	si	supervisor del contrato	Informes de labor encomendada	Mensualmente durante la etapa de ejecución.
6	General	externo	Ejecución	operacional	Impuestos que afectan a todos los contribuyentes	Desequilibrio económico	raro	moderado	2	bajo	contratista	Seguimiento por parte del contratista	3	menor	1	bajo	si	contratista	Seguimiento por el contratista	Durante toda la ejecución del contrato

Dirección: Calle 17 N° 14-34 B. La Esperanza
Email: contactenos@fecoda.org
Teléfonos: 3138837940 - 3222184991

La identidad, la dignidad, el respeto y el trabajo colectivo son nuestra razón de ser "





Federación de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones
Organizativas y Organizaciones de Base de Colombia – F. E. C. O. D. A
NIT 901019088 - 1

Resolución **OBRPUN6552024** del 15 de noviembre de 2024 del Ministerio del
Interior

OBSERVACIÓN: Se adjunta pantallazos de los asistentes

5



Dirección: Calle 17 N° 14-34 B. La Esperanza
Email: contactenos@fecoda.org
Teléfonos: 3138837940 - 3222184991

La identidad, la dignidad, el respeto y el trabajo colectivo son nuestra razón de ser