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ACTA DE ASIGNACION DE RIESGOS LICITACION PUBLICA No FF-001-2026

“CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES
NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA”

LUGAR: SALA DE JUNTAS DE LA FEDERACION DE CONSEJOS COMUNITARIOS, FORMAS Y
EXPRESIONES ORGANIZATIVAS Y ORGANIZACIONES DE BASE DE COLOMBIA - FECODAy a
través de Meet.

FECHA: 26 de junio de 2026
HORA: 05:00 PM

En la ciudad de Arauca, siendo las 05:00 de la tarde del dia 26 de junio de 2026 y dentro del término
previsto en el cronograma del Proceso de Seleccion No. FNPA-LP-001-2025, se reunieron en la sala
de juntas de la FEDERACION DE CONSEJOS COMUNITARIOS, FORMAS Y EXPRESIONES
ORGANIZATIVAS Y ORGANIZACIONES DE BASE DE COLOMBIA - FECODA, asi como mediante
enlace virtual dispuesto para los interesados, el Licenciado JOHN JAIRO HURTADO HURTADO, en
calidad de representante legal de la FEDERACION DE CONSEJOS COMUNITARIOS, FORMAS Y
EXPRESIONES ORGANIZATIVAS Y ORGANIZACIONES DE BASE DE COLOMBIA - FECODA
con el fin de adelantar la Audiencia de Asignacion de Riesgos correspondiente al proceso en
referencia, cuyo objeto es el “CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL
DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL
MUNICIPIO DE ARAUCA”

La presente audiencia se desarrolla en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicacion
de principios de transparencia, planeacion y seleccion objetiva, conforme a lo sefialado en la Ley 80
de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes, en lo
pertinente a la administracion y ejecucion de recursos publicos por parte de particulares, y en armonia
con las reglas especificas establecidas en el pliego de condiciones y en el cronograma del proceso
de seleccion.

ORDEN DEL DIiA

—_

Verificacion de asistencia
Presentacion del Analisis de Riesgos efectuado por FECODA
Intervencion de los asistentes

Asignacion de Riesgos Definitiva

ISATEE S S N

Cierre de la audiencia.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DiA

VERIFICACION DE ASISTENCIA
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- POR LA FEDERACION: Licenciado JOHN JAIRO HURTADO HURTADO, en su calidad de
representante legal de la FEDERACION DE CONSEJOS COMUNITARIOS, FORMAS Y
EXPRESIONES ORGANIZATIVAS Y ORGANIZACIONES DE BASE DE COLOMBIA -
FECODA

- PORLOS OFERENTES O INTERESADOS: No se presentaron oferentes o interesados.

PRESENTACION DEL ANALISIS DE RIESGOS EFECTUADO POR FECODA: En desarrollo de lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, y en cumplimiento de las obligaciones
de planeacion y publicidad contractual propias de la administracién de recursos publicos, FECODA
presenta el analisis de riesgos elaborado por la Federacion, el cual se encuentra debidamente
publicado en la pagina web institucional https://fecoda.org/, como anexo al presente documento. No
obstante, se deja constancia de que en la presente audiencia no se cont6 con la asistencia de
interesados distintos a los representantes de la Federacion, razén por la cual no se procede a dar
lectura publica del analisis de riesgos, permaneciendo esta informacidn disponible para consulta en

el expediente del proceso y en la citada pagina oficial de FECODA.

INTERVENCION DE LOS ASISTENTES: No se presentaron interesados en el proceso, por o tanto,

no hubo intervenciones.

ASIGNACION DE RIESGOS DEFINITIVA: Una vez expuesto el analisis de los riesgos planteados
por la FEDERACION, y al no existir ninguna observacion por parte de interesados en el proceso, se

procede a hacer la asignacion de riesgos definitiva.

CIERRE DE LA AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS: Asi las cosas, se efectia el
correspondiente cierre a la presente audiencia de asignacion de riesgos, quedando en firme los

riesgos establecidos en el proceso licitatorio No. FF-001-2026.

Con lo anterior, siendo las 05:10 p.m., se da por terminada la audiencia de asignacion de riesgos.
Acto seguido, se procede a la lectura del presente documento, el cual es aprobado por unanimidad

de los asistentes, quienes firman en sefial de conformidad y aceptacién en su integridad.
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Se deja constancia de que se anexaran las evidencias que acreditan y otorgan veracidad a lo aqui

consignado, los cuales forman parte integral de la presente actuacion.

JOHN J RTADO HURTADO
/L FECODA

KATHERINE CARO
Secretaria General - FECODA
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ESTUDIO PREVIO ACTUALIZADO

PROCESO DE LICITACION PUBLICA
FF-LP-01-2026

OBJETO:

“CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS,
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA™

JUNIO DE 2026
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ESTUDIO PREVIO

Adelantadas las diligencias comespondientes para la viabilidad del proyecto de referencia, FECODA se permite presentar
a usted el ESTUDIO PREVIO de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.1.1. Del decreto 1082 de 2015, el cual reglamentd
lo establecido en la ley 80 de 1993 en el articulo 25 numeral 7 y 12, con el fin de adelantar el proceso de seleccion y la
consecuente celebracion del contrato bajo la modalidad de LICITACION PUBLICA para el desarrolio del objefo:
“CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS,
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA”.

1. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE
CONTRATACION.

Las comunidades étnicas presentes en el municipio de Arauca brindan enfoque y sentido de pertenencia cultural, social,
ético, econémico y politico en el desarrollo cotidiano de las dindmicas del teritorio, en las cuales se encuentra las
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP), una comunidad representativa que aporta al
crecimiento y desarrollo del municipio

En el municipio de Arauca, se plasmo el objetivo de fortalecer la identidad cultural apuntando a las costumbres, tradiciones
y caracleristicas propias de esa identidad cultural NARP como comunidad radicada en ef territorio, donde incide toda clase
de poblacion con la finalidad de promocionar y divulgar estas estrategias a nifios, nifias, adolescentes, adulto mayor, y
adultos en general donde cada uno proteja y promueva el sentir cultural.

No obstante, en la practica, las estrategias implementadas hasta el momento en el municipio de Arauca han resultado
insuficientes y fragmentadas, careciendo de una esfruciura integral que permita la conservacién, promocion y
difusion de las tradiciones, usos, costumbres, saberes y expresiones culturales de la comunidad negra,
afrocolombiana, raizal y palenquera.

Actualmente se evidencian brechas significativas, entre ellas:

e Ausencia de espacios fisicos y puntos de encuentro dedicados a la practica y proyeccion cultural
afrodescendiente.

e Escasa oferta de programas formativos y actividades interculturales que involucren a nifios, nifias,
adolescentes, jovenes, adullos y personas mayores.

e Limitada participacion de la poblacion NARP en la planificacién y toma de decisiones relacionadas con la
politica pablica cultural municipal.

e Baja visibilidad de la memoria histérica, expresiones artisticas y practicas tradicionales de la comunidad en
escenarios urbanos y rurales

El municipio de Arauca cuenta con una poblacion (etno-racial) Negro, mulato, afrodescendiente, afrocolombiano de 6.068
personas para el afio 2025 segun Censo DANE, distribuidos en el area rural 26% (1.592 personas) y un 74% (4.476) en e!
area urbana, por lo que |a mayoria de las solicitudes y procesos administrativos son realizados en el area urbana. Esta
poblacion afro araucana no ha tenido acciones de impacto intercultural para promover usos y costumbres, sonidos y
saberes, donde la comunidad general y NARP puedan acceder a espacios de recuperacion de la memoria histérica con
enfoque diferencial étnico, escenarios para el desarrollo de actividades formativas en danzas, proyeccion de documentales
o audiovisuales, atencion administrativa para el direccionamiento de solicitudes a cada persona de las comunidades NARP,
los pocos espacios no permiten que haya un intercambio, articulacion y didlogos entre los diferentes grupos culturales
diversos, que visibilicen y promuevan el enfoque étnico, la idiosincrasia, la interculturalidad, el respeto y reconocimiento
de todas las comunidades en hermandad

Con la altemativa del CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS,

AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, se busca dar cumplimiento a la Ley

70 de 1993 que "tiene como propdsito establecer mecanismos para la proteccion de la identidad cultural y de los derechos

de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrolio econdmico y social, con el fin

de garantizar que estas comunidades oblengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la
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sociedad colombiana”. (...). En consecuencia, se espera abrir espacios de reflexion sobre otros elementos fundamentales
del patrimonio cultural e historico de los afrocolombianos como son: los procesos de construccion de territorio y
organizacion comunitaria, los saberes asociados a la navegacion fluvial y establecimiento de cultivos, la participacion en
el enriquecimiento de la literatura y la tradicion oral del pais, la creacion artistica, la consolidacion de paisajes sonoros y
dancisticos y la expresion de una estética corporal propia que refleja la reivindicacion y el orgullo de un pueblo que se auto
reconoce afrodescendiente.

Por consiguiente, FECODA adelant6 la adquisicion de bien inmueble en donde se construira el centro etnocultural para el
establecimiento de espacios fisicos e infraestructura que permita desarrollar el frabajo socio administrativo, comunitario,
organizacional, integracion sociocultural, construccion de identidad y restablecimiento de la memoria historica; como
instrumentos para el auto reconacimiento y empoderamiento de la poblacion afrodescendiente del Municipio de Arauca.

Que mediante Decreto municipal No. 145 de 2025 se designa a FECODA como entidad ejecutora del proyecto de inversion
denominado “CONSTRUCCION, DOTACION Y FORTALECIMENTO DEL CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL
DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE
ARAUCA” el cual incluye la ejecucion de un componente que comprende como actividad la compra de un bien inmueble
en el Municipio de Arauca.

Lo anterior, se encuentra inmerso dentro de las actividades del proyecto “CONSTRUCCION, DOTACION Y
FORTALECIMENTO DEL CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS,
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA” el cual incluye la ejecucion de
tres componentes. El componente 1 comprende la actividad de compra de un bien (predio) en el Municipio de Arauca;
mientras que, la construccion de la infraestructura operativa del centro etnocultural; como complemento del proyecto, el
componente 2 comprende la dotacion de este espacio fisico para brindar la operatividad adecuada del espacio, donde
facilitara el acceso a programas culturales, asociativos, de informacién general y punto estratégico para la socializacion de
futuros proyectos, programas o iniciativas comunitarias para el bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida de
las comunidades, este ultimo componente es el que se pretende adelantar con el presente estudio previo.

VIABILIDAD DEL PROYECTO+

Adelantadas las diligencias correspondientes y necesarias para verificar la existencia del proyecto “CONSTRUCCION,
DOTACION Y FORTALECIMENTO DEL CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS,
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA”, se cuenta con Cadigo BPIN No.
2025N006210006.

INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

FECODA incluira en el Plan Anual de Adquisiciones la presente contratacion, lo anterior con el propésito de publicar los
documentos del proceso para que sean de conocimiento general, actualizado.

2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCION.

21 OBJETO A CONTRATAR.

El objeto de contrato es “CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES
NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA”.

CANTIDA | VALOR
ITEM | DESCRIPCION UND N UNITARIO VALOR TOTAL
Licencia de construccion (2% Costo directo de $
12 Obra) UND | 2% 12.337.000.00 $ 12.337.000.00
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2 Construccién del centro comunitario etnocultural $ 832.751.047,00
21 Preliminares $ 2521636,00
LOCALIZACION Y REPLANTEQ $
211 | TOPOGRAFICO EDIFICACION m 131552 1796900 $ 252163600
22 | ESTRUCTURAS Y CIMENTACION $ 481.079.488,00
221 | Cimentacion $187.334.521,00
2211 | DESCAPOTE MANUAL INCLUYE e o 3 3
21.1 | RECOLECCION 16.608,00 3.985.920,00
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL : ”
2212 | COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD | m® | 28,34
et e 58.227.00 1.650.153,00
CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS 3 3
2213 |\ ANUALMENTE m 1032125 | 55 57000 6.009.754,00
CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05 M $ $
2214 | 501 ADO)-INSTALADO m |7 |s5s3300 4,096.669,00
CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE S $
2215 | 0 \ENTACION m  |842 145098900 | 12.217.327.00
2216 | COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PS ) $ 3
218 1300030 M. : 136.300,00 9.924.765,00
CONCRETO DE 3000 PS| REFORZADO PARA $ $
2247 | 7APATAINCLUYE INSTALACION m* | 18908875 | 'usn o500 | 27.436.570,00
2 $ 5
2218 | CONCRETO 3000 PSI VIGAAEREA H=5-11M |m®  |539 NI | —
221 | CONCRETO CON FORMALETAPARAVIGA | |, $ $
219 | pFrEA : 197129300 | 7.994.949,00
2211 $ 3
: COLUMNA EN CCTO 3000 PSI 0.25X0.30M. |m | 0,09 . . L |
2211 | PLACA BASE DE PISO EN CONCRETO 3000 ” s
211 | bgi E=0.10 M. INCLUYE MALLA m  |2518
1 T et 176.187,00 4.436.389,00
2211 | ACERO Fy - 60000 PSI_ CORTE FIGURADOY |, e |3 5
2 AMARRE g : 11.869,00 78.367 446,00
2211 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO . .
11 | COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR |m® | 2393
3 i 92.586,00 22.155.830,00
2211 | CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05 M o 3 3
4 (SOLADO)-INSTALADO : 58 772,00 1.107.329,00
) $
222 Estructura metalica 263.744.967.00
PLATINA DE 0,20X0.20 DE 1/2" DE ANCLAJE
9991 |DE COLUMNAS METALICAS SOBRE Un 4 $ $
221 | PEDESTAL INC. ACCESORIOS, PINTURA EN 796.690,00 3.186.760,00
ANTICORROSIVO Y ESMALTE
COLUMNA EN ESTRUCTURA METALICA EN
TUBO ESTRUCTURAL REDONDO DE 1000 A .
2222 | CAL 18Y PERFILMETALICO 1 12 X1 172 |ml |30
CAL 18 INC. PINTURA EN ANTICORROSIVO 164473600 149.342.080.00
Y ESMALTE
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA
EN TUBO ESTRUCTURAL REDENDO DE " :
2223 | 100MM CAL 18Y PERFIL METALICO3X1 |m? | 311.18
1/2° CAL 18 INC. PINTURA EN 442.989,00 137.848.317,00
ANTICORROSIVO Y ESMALTE
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ESTRUCTURA METALICA SOBRE TARIMA
2224 |ENTUBO 3X11/2 CALI8TIPOCERCHA- | . [¢1 og $ $
224 | BEJA INC. PINTURA EN ANTICORROSIVO Y : 276.957.00 17.165.795.00
ESMALTE
COLUMNA EN ESTRUCTURA METALICA EN
2225 | TUBOESTRUCTURAL REDONDODE 100MM | | $ $
225 | cal 18 INC. PINTURA EN ANTICORROSIVO 293.715,00 45819.540,00
Y ESMALTE
PERFIL PERIMETRAL VIGA P : :
2226 | ESTRUCTURAL 180 INC. PINTURA EN m [1069
ANTICORROSIVO Y ESMALTE 377.750.00 40.381.475,00
SISTEMA ELECTRICO $58.017.362.00
. , 5
231 Instalaciones Eléctricas 58.017.362,00
231 | ACOMETIDA 3 #8 AWG THHNTHWNSOOV |, [, $ $
311 | CU +1 #8 AWG DESNUDO Gu 70.350,00 1.547.700,00
2317 | CANALZAGONENDUCTOPVCDEXT [ |2 $ 3
312 | 11po pESADOD 63.788,00 1.403.336,00
2343 | TABLERO GRAL DE MEDIDA Y PROTECCION | 0 |4 $ $
313 | BAJA TENSION INSTALADA 230756900 | 2.307.569,00
2314 | TABLEROTRIF.24 CIRC. CONESPACIO [ o |4 $ $
14 | PARA TOTALIZADOR-INLUYE INSTALACION 118690800 | 1.186.908,00
$ $
2315 | PUESTA A TIERRA UND |1 S — AR
SALIDA PUNTO ELECTRICO P "
2318 Lc;miommm DOBLECONPOLOA  |UND |53 . S—_— TaA
SALIDA PUNTO ELECTRICO . "
2317 | TOMACORRIENTE DOBLECONPOLOA  |[UND |2
Wi 409.219,00 818.438,00
23138 | SALDAPUNTO ELECTRICO TUBERAEMT | o | 10 $ $
318 1112 PULG.-INCLUYE INSTALACION 394.053,00 16.550.226,00
$ $
2319 | PANEL LED 60%60 CMS. 48 W-INSTALADA | UND | 12 Sl A
2311 5 $ $
: PANEL LED 60°60 CMS. 36 W-INSTALADA | UND |7 il L e
2311 s $
: PANEL LED CIRCULAR DE 12 W-INSTALADO | UND | 21 A by
2314 s $
- PANEL LED CIRCULAR DE 18 W-INSTALADO | UND |5 AP S
2311 $ $
- PANEL LED CIRCULAR DE 20 W-INSTALADO | UND |3 - A L A
2311 | SALIDA PUNTO ELECTRICOINTERRUPTOR | (o |5 $ $
4 SENCILLO 346,869,00 1.040.607,00
2317 | SALIDA PUNTO ELECTRICOINTERRUPTOR | o | 6 $ $
5 DOBLE 364.890,00 2.189.340,00
2371 | SALIDA PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR | oy |3 S 5
8 TRIPLE 365.854,00 1.097.562,00
23711 | SALIDA PUNTO ELECTRICOINTERRUPTOR | o | $ $
7 CONMUTABLE 346,094,00 692.188,00
2311 $ $
2 LAMPARA LED EMERGENCIA4W 6000K.  |UND |9 - M-
5311 | ILUINACION DE EMERGENGIA DE . :
1 | EMERGENCIA DOBLE CON MENSAJEDE  |UND |6
9 SALIDA INCLUYE INSTALACION 161.598,00 969.228,00

Direccign: Calie 17 N* 24-34 Barrio la Esperanza
Email: Contactenos@fecoda org fecodarauca@gmail.com

TelEfomo: 3138337940 - 3222184991




ILUMINACION DE EMERGENCIA DE

NIT 901019088 — 1

Federacion de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones Organizativas
y Organizaciones de Base de Colombia - F. E. C. 0. D. A

Resolucion OBRPUNG552024 del 15 de noviembre de 2024 del Ministerio del Interior

2312 $ $
EMERGENCIA BALA DE PISO MINI 1W UND |12
0 INCLUYE INSTALACION 1280 1430000
24 | instalaciones hidrosanitarias $26.632.564.00
241 Redes sanitarias $26.319.352,00
$
2411 | PUNTOSANITARIOTUBERAPVCAPULG. |m |4 $119.519,00 A
RED DE DESAGUE TUBERIA AGUAS S
2442 ||| UVIAS 4 PULG. - 3 $64.751,00 2.331.036.00
RED DESAGUE TUBERIA PVC SANITARIA $
gdte | "EO0 m |40 $163.523,00 ¢ —
$
2414 | PUNTOSANITARIO TUBERAPVC3PULG. |m | 180 $94.274,00 - I
242 | Salidas sanitarias
$
2421 | SIFON PVC 4 PULGINSTALADO |4 $78.303,00 -
25 Construcciones en mamposteria y Concreto $73.234.700,00
| Mamposteria y complementos 753_234_790 00
$
2511 | CAJAINSP.1.00x1.00x050m ENLADRILLO |un |1 $168338600 | S0
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL $
2512 | COMUNENTRE 0-2M.DEPROFUNDIDAD | o |01 [$4998400 15 10000
MURO EN BLOQUE N°5 - E=0.10 M- g $
2513 | \neLUYE CONSTRUCCION m* 4165118 | 25 o800 30.250.419,00
2514 |MUROENLADRILOALAVISTA1CARA | |50 $ $
514 | £20.12 M-INCLUYE CONSTRUCCION - 162.994,00 3.752.122,00
ALFAJIA DOBLE CARA CONCRETO 3 5
2515 | oEFORZADO A=0.40 M L 108.673,00 8.188.338,00
2516 | DINTELEN CONCRETOPREFABRICADODE | |, $ $
518 | 12012 M-INCLUYE INSTALACION 70.843,00 566.744,00
PANETE LISO SOBRE MURO MORTERO 14 $ 3
2547 | eg0om, m* | 8625636 |33 30900 28.743.207.00
$
= | Acabados 46.987.845,00
PISO EN PORCELANATO T-PRIMERA : 3 s
261 | NsTALADO m 877 15180800 22.888.787.00
GUARDAESCOBA EN PORCELANATO $ 3
262 | 510M mo B o550 3.375.041,00
ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA 045045 | G $
283 |y m BB | e se00 3.065.701,00
$ $
264 | ESTUCOY PINTURA A 3 MANOS m (6082363 | 000 - S
27 | Campinteria metalica $91,579.213,00
PUERTA MET. ENTAMBORADA LAMINA CAL. 5 $
it ™ BB |se6367.00 13.439.889,00
272 |PUERTAPLEGABEENLAMINASEGIN |, |, 5 3
72 | DiSERO 21m2 22809.857,00 | 22.809.857,00
273 | VENTANAMETALICAENLAMINACAL1S | , | $ 5
73 | CON VIDRIOS E=0. 05M.INSTALADA 591.571,00 45,550.967,00
274 | VENTANA ALUNINIO TIPO PERSIANA =l s $
74 | INSTALADA 543.250,00 9.778.500,00
; $
28 | Cubierta kit
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251 |CUBERTAENTEATPOSANDWICHCAL | o |n00s | $ $
2615 MM. INCLUYE INSTALACION - 164.197,00 39.559.983,00

282 | CIELORRASO EN DRY WALL w28 |3 — 155‘1 i
$ 832.751.047,00
$5.753.337,00

1% $8.32751047

$4.800.000,00
$4.000.000,00
$856.431.894,47

2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LAS OBRAS A EJECUTAR.

Actividad 1: PRELIMINARES

Eslas actividades comprenden los requerimientos iniciales de la obra, necesarios para realizar la construccion del centro
comunitario etnocultural, que se describen asi:

LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO EDIFICACION

La Construccién de un bien inmueble implica en primer lugar, determinar el cumplimiento de las caracteristicas especificas
de ubicacion, area, disposicion de servicios publicos e infraestructura existente. Asi mismo, debe adelantarse un anélisis
y comparacion de las condiciones y precios de los bienes inmuebles disponibles en el mercado, que satisfagan las
necesidades identificadas.

Por tal motivo, la actividad comprende las labores iniciales necesarias para preparar el area de intervencion y garantizar
las condiciones adecuadas para el desarrolio de la obra.

Localizacion y ubicacion que determina su accesibilidad.
Tipo de uso del bien inmueble.

Area construida

Area sin construir,

Descripcion general yfo caracteristicas del inmueble.
Propietarios.

® & & & 8 =

Actividad 2: ESTRUCTURAS Y CIMENTACION

Eslas actividades estan orientadas hacia las estructuras principales del centro etnocultural y la cimentacion del mismo, las
cuales se desagregan de la siguiente manera:

Actividad 2.2.1: Cimentacion

Esta actividad comprende todas las labores destinadas a garantizar la estabilidad y resistencia del Centro Etnocultural
Comunitario, abarcando tanto la conformacién de la cimentacion como el levantamiento de la estructura portante que dara
soporte a la edificacion.

Actividad 2.2.1.1. Descapote manual incluye recoleccién

Esta especificacion se refiere a la ejecucion del descapote manual del terreno en las areas definidas en los planos o por
la Interventoria, consistente en la remocion de la capa vegetal superficial, piedras, raices. residuos organicos y demas
materiales no aplos para la construccion. El material producto del descapote debera ser recolectado y ransportado al sitio
de disposicién aprobado por la Interventoria, en condiciones de seguridad y orden en la obra.
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El descapote se realizara de manera manual con herramientas menores adecuadas, procurando no afectar el terreno (il
de cimentacion ni las areas a conservar. Se debera garantizar que el espesor de descapote corresponda al indicado en
planos o, en su defecto, al determinado por la Interventoria en obra.

El constructor sera responsable de la correcta recoleccion y disposicion del material, asi como de mantener el area limpia
y libre de obstaculos para el desarrollo de las actividades posteriores.

Actividad 2.2.1.2. Excavacion manual en material comdn entre 0-2 m de profundidad con topografia

Esta especificacion se refiere a la ejecucion de excavaciones manuales en material comin (suelo natural no clasificado
como roca ni material duro) hasta una profundidad maxima de dos (2) metros, de acuerdo con las dimensiones, cotas y
alineamientos establecidos en los planos de disefio o por la Interventoria.

Las excavaciones deberan realizarse con herramientas manuales adecuadas, asegurando la estabilidad de taludes y ef
cumplimiento de las condiciones de seguridad en obra. Se debera garantizar la correcta ejecucion del replanteo topografico
previo, asi como la verificacion permanente de niveles y alineamientos durante el proceso constructivo.

El material producto de la excavacion debera colocarse en acopios temporales en el area indicada por la Interventoria, y
se debera mantener libre de material sobrante la zona de trabajo para facilitar las actividades siguientes.

Cuando la excavacion liegue a la cota final, el fondo debera quedar limpio, nivelado y libre de material suelto, raices, agua
y otros elementos que afecten la calidad del proceso constructivo.

Actividad 2.2.1.3. Cargue y retiro de escombros manualmente

Esta especificacion se refiere a la ejecucion de las actividades de cargue manual, transporte intemo y refiro de escombros
provenientes de las diferentes fases de la construccion, hasta el sitio de disposicion autorizado por la Interventoria y/o la
autoridad ambiental competente.

El cargue debera realizarse de manera manual con herramientas menores apropiadas, procurando la recoleccion total del
material y evitando la mezcla con desechos peligrosos o materiales que requieran un manejo especial. El transporte y
disposicion final de los escombros seré responsabilidad del Contratista, quien debera garantizar que los sitios de acopio y
disposicién estén debidamente autorizados.

El area de trabajo debera mantenerse limpia, libre de escombros y en condiciones de seguridad para el desarrolio de las
actividades constructivas.

Actividad 2.2.1.4. Concreto de limpieza e = 0.05 m (solado) - instalado

Esta especificacion se refiere al suministro, preparacion, transporte, vaciado y curado del concreto de limpieza (solado)
con espesor de cinco centimetros (0.05 m), colocado como base para cimentaciones, losas o elementos estructurales, de
acuerdo con los planos y especificaciones aprobados por la Interventoria.

El concreto de limpieza debera tener una dosificacion minima de 1:3:6 (cementozarena:grava) o la que indique la
Interventoria, con una resistencia caracteristica no menor de 7 MPa (100 kg/cm?). El 4rea de colocacion debera encontrarse
nivelada, libre de material suelto, agua, lodo, raices u otros elementos que afecten la adherencia y calidad del concreto.

La mezcla se preparara en obra o en planta autorizada, segin lo determine el proyecto, debiendo garantizar uniformidad
y homogeneidad. El vaciado se hara en capas continuas, sin interrupciones, compactando manualmente para eliminar
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vacios, y terminando con superficie lisa y nivelada. El curado se realizara minimo durante 3 dias mediante riego con agua
o cubrimiento con material himedo, asegurando la hidratacion adecuada del cemento.

Actividad 2.2.1.5. Concreto 3000 PS| para vigas de cimentacion

Esta especificacion se refiere al suministro, preparacion, transporte, vaciado, compactacion y curado del concreto
estructural con resistencia caracteristica de 3000 PSI (21 MPa), destinado a la construccion de vigas de cimentacion, de
acuerdo con los planos estructurales y especificaciones aprobadas por la Interventoria.

El concreto debera cumplir con las normas NTC e ICONTEC vigentes para ese tipo de mezcla, garantizando resistencia,
durabilidad y trabajabilidad adecuadas. Los agregados, el cemento, el agua y los aditivos (cuando se requieran) deberan
estar certificados y libres de impurezas.

El proceso de vaciado se realizara en capas continuas, evitando juntas frias, con compactacion mecanica (vibrador) para
eliminar vacios y garantizar la homogeneidad de la masa. Las formaletas deberan estar limpias, alineadas y fimemente
aseguradas, con aplicacion de desmoldante cuando corresponda.

El curado del concreto se efectuara durante un periodo minimo de siete (7) dias mediante riego continuo, laminas himedas
o membranas de curado aprobadas, asegurando la correcta hidratacion y el desarrollo de la resistencia especificada.

Actividad 2.2.1.6. Columna en concreto de 3000 PS10.30 x 0.30 m

Esta especificacion se refiere al suministro, preparacion, transporte, vaciado, compactacion y curado del concreto
estructural con resistencia caracteristica de 3000 PSI (21 MPa) para la construccion de columnas de seccion 0.30 x 0.30
m, de acuerdo con los plancs estructurales y especificaciones aprobadas por la Interventoria.

El concreto debera cumplir con las normas NTC e ICONTEC vigentes, garantizando resistencia, durabilidad y
trabajabifidad. Los agregados, cemento, agua y aditivos deberan estar certificados y libres de impurezas.

Las formaletas deberan ser metdlicas o de madera tratada, perfectamente alineadas, plomadas y firmemente aseguradas
para evitar desplazamientos, filtraciones o deformaciones durante el vaciado. Se aplicara desmoldante antes del colado.
El vaciado se realizara en capas continuas con compactacion mecanica (vibrador de inmersion) para eliminar vacios y
garantizar homogeneidad.

El curado se efectuara durante un periodo minimo de siete (7) dias mediante riego continuo, laminas himedas o
membranas de curado aprobadas, asegurando el correcto desarrolio de la resistencia especificada.

Actividad 2.2.1.7. Concreto de 3000 PSI reforzado para zapata - incluye instalacién

Esta especificacion se refiere al suministro, preparacion, transporte, vaciado, compactacion y curado del concreto
estructural con resistencia caracteristica de 3000 PSI (21 MPa), reforzado con acero de refuerzo, destinado a la
conslruccion de zapalas aisladas, corridas o combinadas, de acuerdo con los planos estructurales y especificaciones
aprobadas por la Interventoria.

El concreto debera cumplir con las normas NTC e ICONTEC vigentes, garantizando resistencia, durabilidad y
trabajabilidad. El refuerzo de acero se colocara segin lo indicado en planos estructurales, debidamente limpio, sin 6xido,
aceites ni suciedad, y fijado en su posicién antes del vaciado.
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El fondo de la excavacion debera estar limpio, nivelado y libre de agua, material suelto, raices u otros elementos que
afecten la calidad del concreto. El vaciado se hara de forma continua, evitando juntas frias, con compactacion mecanica
mediante vibrador de inmersidn.

El curado se efectuara durante un periodo minimo de siete (7) dias mediante riego con agua, laminas himedas o
membranas de curado, asegurando el desarrolio de la resistencia especificada.

Actividad 2.2.1.8. Concreto 3000 PS| viga aérea H=5-11m

Esta especificacion se refiere al suministro, preparacion, transporte, vaciado, compactacién y curado del concreto
estructural con resistencia caracteristica de 3000 PSI (21 MPa), destinado a la construccién de vigas aéreas ubicadas a
alturas entre 5 y 11 metros, de acuerdo con los planos estructurales y especificaciones aprobadas por la Interventoria.

El concreto deberd cumplir con las normas NTC e ICONTEC vigentes, garantizando resistencia, durabilidad y
trabajabilidad. Los agregados, cemento, agua y aditivos (cuando se requieran) deberan estar certificados y libres de
impurezas.

Las formaletas deberan estar perfectamente alineadas, niveladas y aseguradas para resistir las presiones de vaciado sin
deformaciones, filtraciones o fugas. Se aplicara desmoldante antes del colado. El vaciado se ejecutara de forma continua,
evitando juntas frias, con compactacion mecanica mediante vibradores de inmersion.

El curado se realizara durante un periodo minimo de siete (7) dias mediante riego continuo, laminas himedas o
membranas de curado, asegurando el correcto desarrollo de la resistencia especificada. El Contratista debera prever
sistemas adecuados de andamios, apuntalamientos. equipos de izaje y medidas de seguridad para Ia ejecucion en altura.

Actividad 2.2.1.9. Concreto con formaleta para viga aérea

Esta especificacion se refiere al suministro, preparacion, transporte, vaciado, compactacion, curado y formaleteria del
concreto estructural con resistencia de disefio indicada en planos (minimo 3000 PSI), destinado a la construccion de vigas
aéreas, de acuerdo con las dimensiones, alineamientos y especificaciones estructurales aprobadas por la Interventoria.

El concrefo debera cumplir con las normas NTC e ICONTEC vigentes, garantizando resistencia, durabilidad y
trabajabilidad. La formaleta debera ser metalica o de madera estructural tratada, limpia, rigida y con el alineamiento y nivel
requeridos para resistir presiones del vaciado, evitando deformaciones y fugas. Se aplicara desmoldante antes del colado.

El vaciado del concreto se hard de manera continua para evitar juntas frias, con compactacion mecanica mediante
vibradores de inmersion. Una vez desencofradas, las superficies deberan presentar buen acabado, libres de
segregaciones, panales o fisuras superficiales.

El curado se efectuara durante un periodo minimo de siete (7) dias mediante riego continuo, cubrimiento con elementos
humedos o aplicacion de membranas de curado, garantizando la adecuada hidratacién y resistencia final del concreto.

Actividad 2.2.1.10. Columna en concreto de 3000 PS10.25 x 0.30 m
Esta especificacion se refiere al suministro, preparacion, transporte, vaciado, compactacion y curado del concrefo

estructural con resistencia caracteristica de 3000 PSI (21 MPa) para la construccion de columnas de seccién 0.25 x 0.30
m, de acuerdo con los planos estructurales y especificaciones aprobadas por la Interventoria.
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El concreto debera cumplir con las normas NTC e ICONTEC vigentes, garantizando resistencia, durabilidad y
trabajabilidad. Los materiales (cemento, agregados, agua y aditivos cuando se requieran) deberan ser certificados y libres
de impurezas.

Las formaletas seran metalicas o de madera estructural, perfectamente alineadas, plomadas y firmemente aseguradas
para evitar desplazamientos, deformaciones o fugas durante el vaciado. Antes del colado se aplicara desmoldante. El
vaciado se ejecutara en capas continuas, evitando juntas frias, con compactacion mecanica mediante vibrador de
inmersion.

El curado del concreto se efectuara durante un periodo minimo de siete (7) dias mediante riego con agua, cubrimiento con
material himedo o aplicacion de membranas de curado aprobadas, garantizando el desarrolio de la resistencia
especificada.

Actividad 2.2.1.11. Placa base de piso en concreto 3000 PSl e = 0.10 m incluye malla electrosoldada

Esta especificacion se refiere al suministro, preparacion, transporte, vaciado, compactacion y curado del concreto
estructural con resistencia caracteristica de 3000 PSI (21 MPa), colocado en placa base de piso con espesor de 0.10 m,
reforzado con malla electrosoldada segin lo indicado en planos estructurales y especificaciones aprobadas por la
Interventoria.

El concreto deberd cumplir con las normas NTC e ICONTEC vigentes, garantizando resistencia, durabilidad y
trabajabilidad. Los materiales (cemento, agregados, agua y aditivos cuando se requieran) deberan ser certificados y libres
de impurezas.

La superficie de colocacion debera estar adecuadamente nivelada, compactada y libre de material suelto, raices, lode o
agua. La malla electrosoldada se colocara sobre separadores (dados) para garantizar su posicion en el espesor de la losa,
debidamente traslapada y fijada conforme a los planos.

El vaciado del concreto se realizaré en capas continuas, evitando juntas frias, con compactacién mecéanica mediante
vibrador superficial o de inmersién, y terminacion con regla metalica o llana segin especificaciones de acabado. El curado
debera efectuarse durante un periodo minimo de siete (7) dias mediante riego, cubrimiento con elementos himedos o
aplicacion de membranas de curado.

Actividad 2.2.1.12. Acero Fy = 60.000 PSI - corte, figurado y amarre

Esta especificacion se refiere al suministro, corte, figurado, doblado, colocacion y amarre del acero de refuerzo con limite
de fluencia Fy = 60.000 PSI (420 MPa), destinado a los diferentes elementos estructurales de Ia edificacion, de acuerdo
con los planos estructurales y especificaciones aprobadas por la Interventoria.

El acero debera cumplir con las normas NTC e ICONTEC vigentes, presentarse certificado por el fabricante y estar libre
de Oxidos, grasas, pinturas, aceites u otros contaminantes que afecten su adherencia al concreto.

El corte y doblado del acero se realizara segun las longitudes, formas y radios especificados en los planos de taller,
empleando equipos adecuados que no dafien ni reduzcan la resistencia de las barras. El amarre se efectuara con alambre
recocido en todos los cruces necesarios para garantizar la rigidez y estabilidad de las armaduras durante el vaciado del
concreto.

Las armaduras deberan colocarse en su posicion final conforme a planos, utilizando separadores plasticos o de mortero
para mantener los recubrimientos minimos exigidos.
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Actividad 2.2.1.13. Relleno con material seleccionado compactado con vibro compactador tipo rana

Esla especificacion se refiere al suministro, extendido y compactacién de material seleccionado en capas sucesivas,
empleando vibro compactador tipo rana, en rellenos estructurales, bajo placas, cimentaciones, pisos y deméas areas
sefaladas en los planos o por la Interventoria.

El malerial de relleno debera ser granular, libre de materia organica, raices, basura, lodos o particulas de gran tamaro que
afecten la compactacion y estabilidad del relleno. La seleccion del material ser4 aprobada previamente por la Interventoria.

El relleno se ejecutara en capas no mayores a 20 cm de espesor, cada una compactada hasta alcanzar la densidad
especificada en los estudios de suelos o la exigida por la Interventoria (minimo 95 % Proctor estandar). Durante la ejecucion
se controlaran la humedad y el espesor de capa para garantizar una compactacion uniforme.

El Contratista debera mantener las superficies de trabajo limpias y libres de material suelto, y realizar los ensayos de
densidad requeridos para certificar la calidad del relleno.

Actividad 2.2.1.14. Concreto de limpieza e = 0.05 m (solado) - instalado

Esta especificacion se refiere al suministro, preparacion, transporte, vaciado y curado del concreto de limpieza (solado)
con espesor de 0.05 m, colocado como base de apoyo para cimentaciones, losas o elementos estructurales, de acuerdo
con los planos y especificaciones aprobados por la Interventoria.

El concreto de limpieza debera prepararse con una dosificacion minima de 1:3:6 (cemento: arena: grava) o la que indique
la Interventoria, con una resistencia caracteristica no menor de 7 MPa (100 kgicm?). El area de colocacién debera estar
nivelada, libre de material suelto, agua, raices o cualquier elemento que afecte la adherencia y calidad del concreto.

El vaciado se realizara en una sola capa, compactando manualmente o con equipos livianos, y terminando la superficie
con llana o regla metalica para obtener un acabado uniforme y nivelado. Posteriormente, el curado debera realizarse por
un periodo minimo de fres (3) dias, mediante riego con agua o cubrimiento con material himedo.

5.1.1.1.1. Actividad 2.2.2: Estructura metélica

Estas actividades corresponden al conjunto de elementos necesarios para la construccion de estructuras metélicas del
cenfro comunitario etnocultural, de la siguiente manera:

Actividad 2.2.2.1. Platina de 0.20 x 0.20 de 1/2" de anclaje de columnas metalicas sobre pedestal - incluye
accesorios, pintura en anticorrosivo y esmalte

Esta especificacion se refiere al suministro, fabricacion, instalacion y acabado de platinas de anclaje en acero de 0.20 x
0.20 m y 1/2" de espesor, destinadas a la fijacién de columnas metlicas sobre pedestales, de acuerdo con planos
estructurales y especificaciones aprobadas por la Interventoria.

Las platinas deberan fabricarse en acero estructural certificado, libres de rebabas, grietas, corrosion u ofros defectos.
Deberan incluir pemos, tuercas, golillas, esparragos de anclaje y demas accesorios necesarios para su correcta fijacion.
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Previo a la instalacion, la superficie de contacto debera encontrarse limpia, nivelada y libre de polvo, grasa o particulas
que afecten la adherencia. Las platinas se alinearan y nivelaran segin ejes topograficos, garantizando el correcto
posicionamiento de las columnas metalicas.

El acabado protector incluira una capa de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte sintético de alta resistencia,
aplicadas en taller o en obra, segun lo indique la Interventoria.

Actividad 2.2.2.2. Columna en estructura metalica en tubo estructural redondo de 100 mm cal. 18 y perfil metalico
11/2" x 1 1/2" cal. 18 - incluye pintura en anticorrosivo y esmalte

Esta especificacion se refiere al suministro, fabricacién, instalacion y acabado de columnas metalicas conformadas con
tubo estructural redondo de 100 mm de diametro, calibre 18, y perfil metalico cuadrado de 1 1/2" x 1 1/2", calibre
18, de acuerdo con los planos estructurales y las indicaciones de la Interventoria.

Los elementos metalicos deberan ser de acero estructural certificado, libres de defectos como rebabas, fisuras, corrosién
o deformaciones. Las uniones se realizaran mediante soldadura, pemnos o anclajes segun los detalies de los planos,
garantizando la alineacién, plomo y nivel de cada columna.

Antes de su instalacion, las superficies metalicas deberan limpiarse de oxido, grasas o impurezas. Una vez montadas, se
aplicara una capa de pintura anticorrosiva como base protectora y posteriormente dos manos de esmalte sintético de
alta resistencia, garantizando la durabilidad y la proteccién frente a la intemperie.

Actividad 2.2.2.3. Estructura metalica para cubierta en tubo estructural redondo de 100 mm cal. 18 y perfil metalico
3" x 1 1/2" cal. 18 - incluye pintura en anticorrosivo y esmalte

Esta especificacion se refiere al suministro, fabricacion, instalacion y acabado de la estructura metalica para cubierta,
conformada con tubo estructural redondo de 100 mm de diametro, calibre 18, y perfil metalico rectangular de 3" x
1 1/2", calibre 18, de acuerdo con los planos arquitectonicos y estructurales aprobados por la Interventoria.

Los elementos metalicos deberan fabricarse en acero estructural certificado, libres de deformaciones, fisuras, corrosién u
otras imperfecciones. Las uniones se ejecutaran mediante soldadura, pernos o conectores, garantizando la resistencia,
alineacion y estabilidad de toda la estructura.

Previo al montaje, las superficies metalicas deberan limpiarse de oxido, grasas y suciedad. Como proteccion, se aplicara
una mano de pintura anticorrosiva y posteriormente dos manos de esmalte sintético de alta resistencia, asegurando
la proteccion contra la infemperie y la durabilidad de la estructura.

La instalacion de la estructura deberad cumplir estrictamente con los disefios, garantizando pendientes, niveles y
alineaciones que permitan el correcto anclaje y fijacion de la cubierta.

Actividad 2.2.2.4. Estructura metalica sobre tarima en tubo 3" x 1 1/2" cai. 18 tipo cercha - reja, incluye pintura en
anticorrosivo y esmaite

Esta especificacion se refiere al suministro, fabricacién, instalacion y acabado de la estructura metalica sobre tarima,
conformada con tubo estructural rectangular de 3" x 1 1/2", calibre 18, dispuesta en forma de cercha o reja, segin los
plancs estructurales y arquitectonicos aprobados por la Interventoria.

El acero a ufilizar debera cumplir con las normas NTC e ICONTEC, ser estructural certificado y estar libre de fisuras,
corrosion o deformaciones. Las uniones se ejecutaran mediante soldadura continua o pemos de alta resistencia,
garantizando la rigidez, alineacion y estabilidad de la estructura.
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Las superficies metalicas deberan prepararse eliminando polvo, grasas, oxido o impurezas. Posteriormente se aplicara
una mano de pintura anticorrosiva como proteccion base y dos manos de esmalte sintético de alta resistencia,
asegurando la durabilidad y resistencia frente a la intemperie.

La instalacion se realizara cumpliendo con los disefios, garantizando el correcto apoyo sobre la tarima, la fijacion segura y
el alineamiento adecuado de todos los elementos.

Actividad 2.2.2.5. Columna en estructura metalica en tubo estructural redondo de 100 mm cal. 18 - incluye pintura
en anticorrosivo y esmalte

Esta especificacion se refiere al suministro, fabricacion, instalacion y acabado de columnas metalicas construidas en
tubo estructural redondo de 100 mm de diametro, calibre 18, de acuerdo con los planos estructurales y las
especificaciones aprobadas por la Interventoria.

El acero debera ser estructural certificado, libre de fisuras, corrosion o deformaciones. Las uniones se ejecutaran mediante
soldadura, pernos o anclajes, segun lo indicado en los planos, garantizando el correcto aplome, nivel y alineacion de la
columna.

Antes del montaje, las superficies metalicas deberan limpiarse de oxido, grasas y particulas sueltas. Posteriormente se
aplicara una capa de pintura anticorrosiva como proteccion base y dos manos de esmalte sintético de alta resistencia,
asegurando la durabilidad de la columna y su resistencia frente a la intemperie.

Actividad 2.2.2.6. Perfil perimetral viga IP estructural 180 — incluye pintura en anticorrosivo y esmalte

Esta especificacion se refiere al suministro, fabricacion, instalacion y acabado de perfil perimetral en viga IP estructural
de 180 mm, colocado segin los planos estructurales y arquitectonicos aprobados por la Interventoria.

El perfil debera ser de acero estructural certificado, libre de deformaciones, fisuras, corrosién o cualquier defecto que afecte
su desempefio. Las uniones se realizaran mediante soldadura continua o pemos de alta resistencia, garantizando la
estabilidad, continuidad estructural, nivelacion y alineacion del perfil en todo su recorrido perimetral.

Previo a la instalacion, las superficies deberan limpiarse de 6xido, grasas y particulas contaminantes. Una vez montado,
el perfil recibira una capa de pintura anticorrosiva como base protectora y dos manos de esmalte sintético de alta
resistencia, asegurando la durabilidad y resistencia contra la intemperie.

Actividad 3: SISTEMA ELECTRICO

Las instalaciones eléctricas de uso final, del Centro Comunitarioc Etnocultural De Las Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales Y Palenqueras Del Municipio De Arauca. Con el fin de garantizar la prestacion del servicio de
energia electrica de manera 6ptima y confiable a los beneficiarios del nuevo proyecto, mejorando su calidad de vida
mediante la ejecucion del presente proyecto.

ACOMETIDA 3 # 8 AWG THHN/THWN 600 V CU +1 # 8 AWG DESNUDO Cu

TRABAJO A REALIZAR: se realiza una verificacion inicial de los planos de disefios con el objetivo de identificar los puntos
de conexion y la posible ubicacion del tablero general, se debe planificar la preparacion del terreno “excavacion de la
zanja’, posteriormente la instalacion de la tuberia PVC, sondear la tuberia para después realizar el tendido de los cables
desde las cajas de registro "punto de conexion” hasta el medidor y tablero general, realizar las conexiones, sellar y proteger
adecuadamente los componentes y finalizar con las pruebas y restaurar el terreno. Finalizado la actividad se procede a
implantar la informacion en los plancs de as-built. IDENTIFICACION DE RIESGOS: « Riesgos Fisices: Caidas de personal
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a distintos niveles, Altas temperatura, choque eléctrico. * Riesgos Biologicos: Picadura de insectos PERSONAL
NECESARIO: Tres trabajadores, Uno calificado para el trabajo de instalacion de acometidas, que actuara como jefe de
trabajo, y otros dos auxiliares. PROTECCION INDIVIDUAL: * Casco de proteccion « Gafas « Ropa de trabajo » Calzado de
dieléctrico * Guante

CANALIZACION EN DUCTO PVC DE 2X1” TIPO PESADO

TRABAJO A REALIZAR: se realiza una verificacion inicial de los planos de disefios con el objetivo de identificar los puntos
de conexion y la posible ubicacion del tablero general, se debe planificar la preparacion del terreno “excavacion de la
zanja", posteriormente la instalacion de la tuberia PVC, una vez instalada la acometida, se procedera a sellar y proteger
adecuadamente los componentes y finalizar con las restaurar el terreno. Finalizado la actividad se procede a implantar la
informacion en los planos de as-built, IDENTIFICACION DE RIESGOS: « Riesgos Fisicos: Caidas de personal a distintos
niveles, Altas temperatura, choque eléctrico. * Riesgos Biologicos: Picadura de insectos PERSONAL NECESARIO: Tres
trabajadores, Uno calificado para el trabajo de instalacion de tuberia subterranea, que actuara como jefe de trabajo, y otros
dos auxiliares.

TABLERO GRAL DE MEDIDA Y PROTECCION BAJA TENSION INSTALADA

TRABAJO A REALIZAR: se realiza una verificacion inicial de los planos de disefios con el objetivo de identificar la
ubicacion del tablero general, debe planificar la preparacion del muro “regata”, se procede a nivelar el tablero mediante
mortero. Finalizado |a actividad se procede a implantar la informacién en los planos de as-built.

IDENTIFICACION DE RIESGOS:

* Riesgos Fisicos: Caidas de personal a distintos niveles, Altas temperatura, choque eléctrico.
* Riesgos Bioldgicos: Picadura de insectos

PERSONAL NECESARIO: Tres trabajadores, Uno calificado para el trabajo de armado e instalado de estructuras en media
tension, que actuara como jefe de trabajo, un técnico electricista y un auxiliar.

TABLERQ TRIF.24 CIRC. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR-INLUYE INSTALACION

TRABAJO A REALIZAR: se realiza una verificacion inicial de los planos de disefios con el objetivo de identificar la
ubicacion del tablero de distribucion, debe planificar la preparacion del muro “regata’, se procede a nivelar el tablero
mediante mortero. Finalizado la actividad se procede a implantar la informacion en los planos de as-built

IDENTIFICACION DE RIESGOS:

* Riesgos Fisicos: Caidas de personal a distintos niveles, Altas temperatura, choque eléctrico.
* Riesgos Biologicos: Picadura de insectos

PERSONAL NECESARIO: Tres trabajadores, Uno calificado para el trabajo de armado e instalado de estructuras en media
tension, que actuara como jefe de frabajo, y dos auxiliares.

PUESTA A TIERRA

TRABAJO A REALIZAR: Una vez instalado los tableros y la acometida, se procede a realizar la instalacion de las puestas
de acuerdo a los planos de disefio.

IDENTIFICACION DE RIESGOS:

* Riesgos Fisicos: Caidas de personal a distintos niveles, Altas temperatura, choque eléctrico.
* Riesgos Biologicos: Picadura de insectos
PERSONAL NECESARIO: Dos trabajadores, Uno calificado para el trabajo de instalacion de puestas a tiema, que aciuara
como jefe de trabajo vy un auxiliar.
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SALIDA PUNTO ELECTRICO TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA

TRABAJO A REALIZAR: se realiza una verificacion inicial de los planos de disefios con el objetivo de identificar los puntos
“tomacorrientes” se procede a preparar los muros “regata”, para proceder a instalar las cajas y se procede a comunicarias
al tablero de distribucion mediante |a tuberia con sus corespondientes accesorios, una vez fijadas la tuberia en los muros,
se procede a sondearla para instalar los cables cumpliendo con el codigo de colores y se finaliza con la instalacion del
tomacorriente.

IDENTIFICACION DE RIESGOS:

» Riesgos Fisicos: Caidas de personal a distintos niveles, Altas temperatura.
» Riesgos Bioldgicos: Picadura de insectos

PERSONAL NECESARIO: Tres frabajadores, Uno calificado para el trabajo de instalacion de puntos eléctricos de
tomacorrientes, que actuara como jefe de trabajo, y dos auxiliares.

SALIDA PUNTO ELECTRICO TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI

TRABAJO A REALIZAR: se realiza una verificacion inicial de los planos de disefios con el abjetivo de identificar los puntos
“tomacorrientes” se procede a preparar los muros “regata”, para proceder a instalar las cajas y se procede a comunicarlas
al tablero de distribucion mediante |a tuberia con sus comrespondientes accesorios, una vez fijadas la tuberia en los muros,
se procede a sondearla para instalar los cables cumpliendo con el cédigo de colores y se finaliza con la instalacion del
tomacorriente.

IDENTIFICACION DE RIESGOS:

» Riesgos Fisicos: Caidas de personal a distintos niveles, Altas temperatura.
* Riesgos Biologicos: Picadura de insectos

PERSONAL NECESARIO: Tres trabajadores, Uno calificado para el trabajo de instalacion de puntos eléctricos de
tomacorrientes, que actuara como jefe de trabajo, y dos auxiliares.

SALIDA PUNTO ELECTRICO TUBERIA EMT 1/2 PULG.-INCLUYE INSTALACION

TRABAJO A REALIZA: se realiza una verificacion inicial de los planos de disefios con el objetivo de identificar los puntos
“iluminacién” se procede a preparar los muros ‘regata” y la estructura de la cubierta, para proceder a instalar las cajas y
se procede a comunicarias al tablero de distribucion mediante la tuberia con sus correspondientes accesorios, una vez
fijadas la tuberia en los muros y en la estructura de la cubierta, se procede a sondearla para instalar los cables cumpliendo
con el codigo de colores y se finaliza con la instalacion del tomacorriente.

IDENTIFICACION DE RIESGOS:
’ * Riesgos Fisicos: Caidas de personal a distintos niveles, Altas temperatura.
. * Riesgos Biologicos: Picadura de insectos

PERSONAL NECESARIO: Tres trabajadores, Uno calificado para el trabajo de instalacion de puntos eléctricos de
tomacorrientes, que actuara como jefe de trabajo, y dos auxiliares.

PANEL LED 60°60 CMS, 48 W-INSTALADA

TRABAJO A REALIZAR: Una vez realizada la actividad SALIDA PUNTO ELECTRICO TUBERIA EMT 1/2 PULG, se
procedera a la instalacion de las luminarias y luminarias de emergencia.

IDENTIFICACION DE RIESGOS:
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* Riesgos Fisicos: Caidas de personal a distintos niveles, Altas temperatura.
* Riesgos Biolégicos: Picadura de insectos

PERSONAL NECESARIO: Tres trabajadores, Uno calificado para el trabajo de instalacion de puntos eléctricos de
tomacorrientes, que actuara como jefe de trabajo, y dos auxiliares.

PANEL LED 60*60 CMS. 36 W-INSTALADA

TRABAJO A REALIZAR: Una vez realizada la actividad SALIDA PUNTO ELECTRICO TUBERIA EMT 1/2 PULG, se
procedera a la instalacion de las luminarias y luminarias de emergencia. En esta actividad sera Panel Led 60*60 cms de
36W ~ instalada.

IDENTIFICACION DE RIESGOS:

* Riesgos Fisicos: Caidas de personal a distintos niveles, Altas temperatura.
* Riesgos Biolégicos: Picadura de insectos

PERSONAL NECESARIO: Tres trabajadores, Uno calificado para el trabajo de instalacion de puntos eléclricos de
tomacorrientes, que actuara como jefe de trabajo, y dos auxiliares.

PANEL LED CIRCULAR DE 12 W.-INSTALADO

TRABAJO A REALIZAR: Una vez realizada la actividad SALIDA PUNTO ELECTRICO TUBERIA EMT 1/2 PULG, se
procedera a la instalacion de las luminarias y luminarias de emergencia. En esta actividad sera Panel Led Circular de 12W
— instalado.

IDENTIFICACION DE RIESGOS:

* Riesgos Fisicos: Caidas de personal a distintos niveles, Altas temperatura.
+ Riesgos Biologicos: Picadura de insectos

PERSONAL NECESARIO: Tres trabajadores, Uno calificado para el trabajo de instalacion de puntos eléctricos de
tomacorrientes, que actuara como jefe de trabajo, y dos auxiliares.

PANEL LED CIRCULAR DE 18 W.-INSTALADO

TRABAJO A REALIZAR: Una vez realizada la actividad SALIDA PUNTO ELECTRICO TUBERIA EMT 1/2 PULG, se
procedera a la instalacion de las luminarias y luminarias de emergencia. En esta actividad sera Panel Led Circular de 18W
- instalado.

IDENTIFICACION DE RIESGOS:

* Riesgos Fisicos: Caidas de personal a distintos niveles, Altas temperatura.
» Riesgos Biolégicos: Picadura de insectos

PERSONAL NECESARIO: Tres trabajadores, Uno calificado para el trabajo de instalacion de puntos eléctricos de
tomacorrientes, que actuara como jefe de trabajo, y dos auxiliares.

PANEL LED CIRCULAR DE 20 W.-INSTALADO

TRABAJO A REALIZAR: Una vez realizada la actividad SALIDA PUNTO ELECTRICO TUBERIA EMT 1/2 PULG, se
procedera a la instalacion de las luminarias y luminarias de emergencia. En esta actividad sera Panel Led Circular de 20W
— instalado.

IDENTIFICACION DE RIESGOS:
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* Riesgos Fisicos: Caidas de personal a distintos niveles, Altas temperatura.
« Riesgos Biologicos: Picadura de insectos

PERSONAL NECESARIO: Tres trabajadores, Uno calificado para el trabajo de instalacion de puntos eléclricos de
tomacorrientes, que actuara como jefe de trabajo, y dos auxiliares.

SALIDA PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR SENCILLO

TRABAJO A REALIZAR: se realiza una verificacion inicial de los planos de disefios con el objetivo de identificar los puntos
“interruptores” se procede a preparar los muros “regata’, para proceder a instalar las cajas y se procede a comunicarlas a
las cajas de las luminarias mediante |a tuberia con sus correspondientes accesorios, una vez fijadas la tuberia en los
muros, se procede a sondearla para instalar los cables cumpliendo con el codigo de colores y se finaliza con la instalacion
de los interruplores.

IDENTIFICACION DE RIESGOS:
» Riesgos Fisicos: Caidas de personal a distintos niveles, Altas temperalura.

* Riesgos Biologicos: Picadura de insecios

PERSONAL NECESARIO: Tres trabajadores, Uno calificado para el trabajo de instalacion de puntos eléctricos de
tomacorrientes, que actuara como jefe de trabajo, y dos auxiliares.

SALIDA PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR DOBLE

TRABAJO A REALIZA: se realiza una verificacion inicial de los planos de disefios con el objetivo de identificar los puntos
“interruptores” se procede a preparar los muros “regata’, para proceder a instalar las cajas y se procede a comunicarlas a
las cajas de las luminarias mediante la tuberia con sus correspondientes accesorios, una vez fijadas la tuberia en los
muros, se procede a sondearla para instalar los cables cumpliendo con el cédigo de colores y se finaliza con la instalacion
de los interruptores.

IDENTIFICACION DE RIESGOS:

. « Riesgos Fisicos: Caidas de personal a distintos niveles, Altas temperatura.

. « Riesgos Biologicos: Picadura de insectos

PERSONAL NECESARIO: Tres frabajadores, Uno calificado para el frabajo de instalacion de puntos eléctricos de
tomacorrientes, que actuara como jefe de trabajo, y dos auxiliares

SALIDA PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR TRIPLE

TRABAJO A REALIZAR: se realiza una verificacion inicial de los planos de disefios con el objetivo de identificar los puntos
“interruptores” se procede a preparar los muros “regata’, para proceder a instalar las cajas y se procede a comunicarias a
las cajas de las luminarias mediante la tuberia con sus correspondientes accesorios, una vez fijadas la tuberia en los
muros, se procede a sondearla para instalar los cables cumpliendo con el codigo de colores y se finaliza con la instalacion
de los interruptores.

IDENTIFICACION DE RIESGOS:
. * Riesgos Fisicos: Caidas de personal a distintos niveles, Altas temperatura.
. * Riesgos Biologicos: Picadura de insectos

PERSONAL NECESARIO: Tres trabajadores, Uno calificado para el trabajo de instalacion de puntos eléctricos de
tomacorrientes, que actuara como jefe de trabajo, y dos auxiliares.

SALIDA PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR CONMUTABLE

TRABAJO A REALIZAR: se realiza una verificacion inicial de los planos de disefios con el objetivo de identificar los puntos
“interruptores” se procede a preparar los muros “regata’, para proceder a instalar las cajas y se procede a comunicarias a
las cajas de las luminarias mediante la tuberia con sus correspondientes accesorios, una vez fijadas la tuberia en los
muros, se procede a sondearla para instalar los cables cumpliendo con el codigo de colores y se finaliza con la instalacion
de los interruplores.

IDENTIFICACION DE RIESGOS:

. » Riesgos Fisicos: Caidas de personal a distintos niveles, Altas temperatura.
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. * Riesgos Bioldgicos: Picadura de insectos

PERSONAL NECESARIO: Tres trabajadores, Uno calificado para el trabajo de instalacion de puntos eléciricos de
tomacorrientes, que actuara como jefe de trabajo, y dos auxiliares

LAMPARA LED EMERGENCIA 4W 6000K.

TRABAJO A REALIZAR: Una vez realizada la actividad SALIDA PUNTO ELECTRICO TUBERIA EMT 1/2 PULG, se
procedera a la instalacion de las luminarias y luminarias de emergencia. En esta actividad sera Panel Led Circular de 20W
— instalado.

IDENTIFICACION DE RIESGOS:
* Riesgos Fisicos: Caidas de personal a dislintos niveles, Altas temperatura.
* Riesgos Biologicos: Picadura de insectos

PERSONAL NECESARIO: Tres trabajadores, Uno calificado para el trabajo de instalacion de puntos eléctricos de
tomacorrientes, que actuara como jefe de trabajo, y dos auxiliares.

ILUMINACION DE EMERGENCIA DE EMERGENCIA DOBLE CON MENSAJE DE SALIDA INCLUYE INSTALACION
TRABAJO A REALIZAR: Una vez realizada la actividad SALIDA PUNTO ELECTRICO TUBERIA EMT 1/2 PULG, se
procedera a la instalacion de las luminarias y luminarias de emergencia. En esta actividad sera Panel Led Circular de 20W
- insalada.

IDENTIFICACION DE RIESGOS:
* Riesgos Fisicos: Caidas de personal a distintos niveles, Altas temperatura.
* Riesgos Biologicos: Picadura de insectos

PERSONAL NECESARIO: Tres trabajadores, Uno calificado para el trabajo de instalacion de puntos eléctricos de
tomacorrientes, que actuara como jefe de trabajo, y dos auxiliares.

ILUMINACION DE EMERGENCIA DE EMERGENCIA BALA DE PISO MINI 1W INCLUYE INSTALACION

TRABAJO A REALIZAR: Una vez realizada la actividad SALIDA PUNTO ELECTRICO TUBERIA EMT 1/2 PULG, se
procedera a la instalacion de las luminarias y luminarias de emergencia. En esta actividad sera Panel Led Circular de 20W
— instalado.

IDENTIFICACION DE RIESGOS:

* Riesgos Fisicos: Caidas de personal a distintos niveles, Altas temperatura.
* Riesgos Biologicos: Picadura de insectos

PERSONAL NECESARIO: Tres trabajadores, Uno calificado para el trabajo de instalacion de puntos eléctricos de
tomacorrientes, que actuara como jefe de trabajo, y dos auxiliares.

Actividad 4: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Actividad 4.1: Redes sanitarias

Corresponde al sistema integrado de red sanitaria para el centro comunitario etnocultural, compuesto por las siguientes
subactividades:
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Actividad 2.4.1.1. Punto sanitario tuberia PVC 4"

Esla especificacion se refiere al suministro e instalacion de un punto sanitario en tuberia de PVC de 4" de diametro,
para la red de aguas residuales o negras, conforme a los planos hidrosanitarios y las especificaciones aprobadas por la
Interventoria.

La tuberia debera ser de PVC sanitario pesado, cumplir con las normas NTC e ICONTEC, y contar con sello de calidad.
El tramo debera instalarse con la pendiente indicada en los planos, garantizando el correcto flujo y evitando obstrucciones.
Las uniones se realizaran con campana y anillo de caucho o con adhesivo apropiado, asegurando su hermeticidad.

Antes de la instalacion, el terreno debera estar nivelado y la base conformada en material granular compactado. Una vez
colocada la tuberia, se procedera a hacer el relleno lateral con material seleccionado, compactado manualmente hasta
cubrir completamente el tubo y evitar desplazamientos.

El Contratista debera garantizar la correcta ubicacion del punto sanitario, dejando la salida alineada y con la altura exacta
para recibir el aparato sanitario correspondiente,

Actividad 2.4.1.2. Red de desagiie tuberia aguas lluvias 4"

Esta especificacion se refiere al suministro e instalacion de la red de desagiie para aguas lluvias en tuberia de PVC de
4" de diametro, de acuerdo con los planos hidrosanitarios y las especificaciones aprobadas por 1a Interventoria.

La tuberia debera ser de PVC sanitario pesado o reforzado para drenaje pluvial, cumplir con las normas NTC e
ICONTEC, y contar con sello de calidad. La instalacion debera garantizar la pendiente minima de disefio para el adecuado
transporte de las aguas lluvias, evitando acumulaciones y retomos.

Las uniones se realizaran con campana y anillo de caucho o con pegamento PVC, asegurando la hermeticidad. Los tramos
deberan estar soportados adecuadamente en muros, losas o enterrados seg(n corresponda, con anclajes o apoyos que
eviten desplazamientos y deformaciones.

Previo a la instalacion, la superficie de apoyo debera prepararse con material granular compactado, en caso de ser
enterrada, o con soportes metalicos y abrazaderas cuando la tuberia vaya suspendida. EI Contratista debera realizar
pruebas de funcionamiento (ensayos de estanqueidad o de flujo) antes de la entrega de la red.

Actividad 2.4.1.3. Red de desagiie tuberia PVC sanitaria 6"

Esta especificacion se refiere al suministro e instalacion de la red de desagiie en tuberia de PVC sanitaria de 6" de
diametro, destinada a la conduccion de aguas residuales domésticas, de acuerdo con los planos hidrosanitarios y las
especificaciones aprobadas por la Interventoria.

La tuberia debera ser de PVC sanitario pesado, cumplir con las normas NTC e ICONTEC vigentes, y contar con
certificacion de calidad. La instalacién debera garantizar la pendiente minima exigida en el disefio para un correcto flujo y
evitar obstrucciones o sedimentacion.

Las uniones se realizaran con campana y anillo de caucho o con adhesivo para PVC, asegurando la hermeticidad y
resistencia de las juntas. Cuando la tuberia sea enterrada, se colocara sobre una base de material granular compactado,
y se efectuara relleno lateral y superior con material seleccionado, también compactado en capas, para garantizar la
estabilidad del sistema.
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Cuando la red vaya suspendida, debera sujetarse mediante abrazaderas, soportes metélicos o ménsulas, de manera que
se eviten desplazamientos, vibraciones o deformaciones.

El Contratista debera ejecutar pruebas hidraulicas o de estanqueidad para verificar el correcto funcionamiento de la red
antes de su recibo.

Actividad 2.4.1.4. Punto sanitario tuberia PVC 3"

Esta especificacion se refiere al suministro e instalacion de un punto sanitario en tuberia de PVC de 3" de diametro,
para la conexion de aparatos sanitarios y la red de desagiie, conforme a los planos hidrosanitarios y las especificaciones
aprobadas por la Interventoria.

La tuberia debera ser de PVC sanitario pesado, cumplir con las normas NTC e ICONTEC vigentes y contar con
certificacion de calidad. El punto sanitario debera instalarse en la ubicacion, pendiente y altura indicadas en los planos,
garantizando su adecuada conexion a la red principal.

Las uniones se realizaran con campana y anillo de caucho o con adhesivo especial para PVC, asegurando hermeticidad y
durabilidad. La base de apoyo debera estar nivelada y conformada en material granular compactado, evitando
asentamientos diferenciales.

El Contratista debera dejar Ia salida alineada y a la altura exacta para recibir el aparato sanitario correspondiente, y verificar
la correcta operacion mediante pruebas de flujo y estanqueidad.

Actividad 4.2. Salidas sanitarias

Actividad 2.4.2.1. Sifén PVC 4" instalado

Esta especificacion se refiere al suministro e instalacion de sifones en tuberia de PVC de 4" de diametro, destinados a
la red de desagiie sanitaria, con el fin de evitar el retomo de olores, gases o sélidos, conforme a los planos hidrosanitarios
y a las especificaciones aprobadas por la Interventoria.

El sifon debera ser de PVC sanitario pesado, cumplir con las normas NTC e ICONTEC vigentes y contar con certificacion
de calidad. Se instalara en los puntos indicados en planos, garantizando la hermeticidad de las uniones y la pendiente
minima requerida para su correcto funcionamiento.

Las uniones se realizaran con campana y anillo de caucho o con adhesivo especial para PVC, asegurando estangueidad
y durabilidad. La instalacion debera dejar el sifon faciimente accesible para inspeccion y mantenimiento.

El Contratista debera realizar pruebas de funcionamiento y estanqueidad para verificar que el sifon cumple con su funcion
antes de la entrega.

Actividad 5: CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETOS
Estas actividades corresponden al proceso de mamposteria y concretos, el cual esta compuesto por las siguientes
subactividades a desarrollar:

Actividad 5.1. Mamposteria y complementos.

Actividad 2.5.1.1. Caja de inspeccion 1.00 x 1.00 x 0.50 m en ladrillo
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Esta especificacion se refiere a la construccion de cajas de inspeccion de 1.00 x 1.00 x 0.50 m, levantadas en ladrilio
macizo, destinadas a la red sanitaria o pluvial, de acuerdo con los planos hidrosanitarios y las especificaciones aprobadas
por la Interventoria.

La base de la caja se conformara con una losa de concreto de limpieza de espesor minimo 0.05 m, sobre la cual se vaciara
un piso en concreto de 3000 psi con pendiente hacia la tuberia de salida. Los muros se ejecutaran en ladrillo macizo a la
vista o pafietado, asentados en mortero cemento-arena en proporcion 1:4.

Las juntas deberén quedar perfectamente alineadas y selladas, garantizando la hermeticidad. En el encuentro con las
tuberias de entrada y salida se construiran bocas con mortero hidraulico, asegurando el correcto empalme y continuidad
hidraulica.

La tapa de la caja sera en concreto reforzado o en fundicion, segln lo indicado en planos, con marco metalico para
garantizar la resistencia y seguridad de la instalacion.

Actividad 2.5.1.2. Excavacién manual en material comiin entre 0-2 m de profundidad

Esta especificacion se refiere a la ejecucion de excavaciones manuales en material comin hasta una profundidad
maxima de 2.00 m, de acuerdo con los planos, niveles y alineamientos establecidos por la Interventoria.

El material excavado se retirara manualmente con herramientas adecuadas (pala, barra, pico, carretilla, etc.), garantizando
la seguridad de la operacion y la estabilidad de los taludes. En caso de ser necesario, se deberan ejecutar entibados o
sislemas de proteccion para evitar deslizamientos, de acuerdo con las normas de seguridad vigentes.

El material producto de la excavacion se dispondra provisionalmente en el area indicada por la Interventoria, en forma
ordenada y a una distancia minima de 0.60 m del borde de la excavacion, para evitar sobrecargas y derrumbes. Cuando
dicho material no sea reutilizable, debera cargarse y retirarse a botadero autorizado.

Las excavaciones deberan llegar a las cotas y dimensiones especificadas en planos o indicadas por la Interventoria,
asegurando la nivelacion y el control de profundidades para la correcta instalacion de estructuras, tuberias o cimentaciones.

Actividad 2.5.1.3. Muro en bloque N° 5 - E=0.10 m - Incluye construccion

Esta especificacion se refiere a la construccion de muros en bloque de concreto N° 5, con espesor de 0.10 m, de acuerdo
con los planos arquitectonicos y estructurales, y bajo la supervision de la Interventoria.

Los blogues deberan cumplir con las normas NTC e ICONTEC vigentes, ser de primera calidad, uniformes en dimensiones
y resistencia, y estar libres de fisuras o defectos. El asentado de los bloques se hara con mortero de pega en proporcion
1:4 (cemento:arena), cuidando la nivelacion, plomo y alineacién del muro.

Las juntas horizontales y verticales deberan mantenerse uniformes (aproximadamente 1 cm de espesor), debidamente
llenas y alineadas, evitando la formacion de puentes térmicos o filtraciones. Cuando sea requerido por disefio, se deberan
dejar refuerzos horizontales o verticales embebidos en Ias juntas o celdas de los bloques, llenando las mismas con mortero
fluido.

El muro debera rematarse de acuerdo con lo indicado en planos, garantizando un acabado uniforme y listo para recibir
pafiete, pintura u ofro revestimiento segin corresponda.

Actividad 2.5.1.4. Muro en blogue N°5 - E=0.10 m - Incluye construccién
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Esta especificacion se refiere a la construccion de muros en bloque de concreto N° 5, con espesor de 0.10 m, de acuerde
con los planos arquitectonicos y estructurales, y bajo la supervision de la Interventoria.

Los bloques deberan cumplir con las normas NTC e ICONTEC vigentes, ser de primera calidad, uniformes en dimensiones
y resistencia, y estar libres de fisuras o defectos. El asentado de los bioques se haré con mortero de pega en proporcion
1:4 (cemento:arena), cuidando la nivelacion, plomo y alineacion del muro.

Las juntas horizontales y verticales deberan mantenerse uniformes (aproximadamente 1 cm de espesor), debidamente
llenas y alineadas, evitando la formacion de puentes térmicos o filtraciones. Cuando sea requerido por disefio, se deberan
dejar refuerzos horizontales o verticales embebidos en las juntas o celdas de los bloques, llenando las mismas con mortero
fluido.

El muro debera rematarse de acuerdo con lo indicado en planos, garantizando un acabado uniforme vy listo para recibir
pafiete, pintura u otro revestimiento segiin corresponda.

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
Actividad 2.5.1.5. Alfajia doble cara en concreto reforzado A=0.40 m

Esta especificacion se refiere a la construccion de alfajias en concreto reforzado de 0.40 m de altura, doble cara, de
acuerdo con los planos estructurales y las especificaciones aprobadas por la Interventoria.

El concreto debera tener una resistencia minima de 3000 psi, cumplir con las normas NTC e ICONTEC vigentes, y sera
elaborado con agregados limpios, libres de materia organica y de granulometria adecuada. El refuerzo de acero debera
ser de calidad certificada, con esfuerzo de fluencia minimo de 60.000 psi, colocado y amarrado de acuerdo con lo indicado
en los planos estructurales.

La formaleta debera ser metalica o en madera inmunizada, rigida y perfectamente alineada, garantizando la geometria, el
aplome y el acabado liso en ambas caras de la alfajia. Debera aplicarse desmoldante para facilitar el desencofrado sin
daiar el concreto.

El vaciado del concreto debera hacerse en capas sucesivas con vibrado mecanico, evitando segregacion y garantizando
la compactacion adecuada. El curado se realizara con agua o productos quimicos durante un minimo de siete (7) dias,
protegiendo la superficie de la desecacion y cambios bruscos de temperatura.

Actividad 2.5.1.6. Dintel en concreto prefabricado de 0.12 x 0.12 m - Incluye instalacién

Esta especificacion se refiere al suministro e instalacion de dinteles en concreto prefabricado de seccién 0.12 x 0.12
m, de acuerdo con los planos estruclurales y arquitecténicos, y bajo la supervision de la Interventoria.

Los dinteles deberan estar fabricados en concreto de resistencia minima de 3000 psi, con acero de refuerzo interno segin
disefio estructural y cumplir con las normas NTC e ICONTEC vigentes. El prefabricado debera presentar uniformidad en
dimensiones, resistencia y acabado, libre de fisuras, nidos de grava o defectos visibles.

Lainstalacion se realizara sobre apoyos firmes y nivelados, garantizando una longitud de apoyo minima de 0.20 m en cada
extremo, salvo que los planos indiquen otra condicion. Se utilizara mortero de nivelacion en proporcion 1:4 (cemento:arena)
para asegurar un asiento uniforme y continuo.

El Contratista debera garantizar la correcta alineacion y nivelacion del dintel, asi como su integracion con los muros donde
se instale, verificando que la carga sea transmitida adecuadamente a los apoyos.
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PANETES

Actividad 2.5.1.7. Pafiete liso sobre muro mortero 1:4 E=0.02 m

Esta especificacion se refiere a la ejecucion de pafete liso sobre superficies de muro, con mortero cemento—arena en
proporcion 1:4, con un espesor promedio de 0.02 m, de acuerdo con los planos arquitectonicos y bajo la supervision de la
Interventoria.

La superficie del muro debera estar limpia, libre de polvo, grasas o particulas sueltas. Previamente, se humedecera para
asegurar la adherencia del mortero. El pafiete se aplicara en dos capas:

* Capa base o de agarre, que permitira un mejor anclaje del mortero.
» Capa de acabado, aplicada posteriormente, con llana metlica hasta obtener una superficie lisa, nivelada y
uniforme,

El espesor total sera de 0.02 m, controlado mediante maestras de mortero. Se debera garantizar Ia verticalidad, aplome y
planeidad del paramento, evitando ondulaciones o irregularidades visibles.

El Contratista sera responsable de reparar fisuras, desprendimientos o defectos de acabado que se presenten antes de la
entrega.

Actividad 6: ACABADOS
Actividad 2.6.1. Piso en porcelanato T-primera instalado

Esta especificacion se refiere al suministro y colocacion de piso en porcelanato tipo primera calidad, de acuerdo con
las dimensiones, color y disefio indicados en los planos arquitecténicos, y bajo la supervision de Ia Interventoria.

El porcelanato debera ser de primera calidad, cumplir con las normas NTC e ICONTEC vigentes, estar libre de defectos
como fisuras, alabeos, manchas o variaciones excesivas de tono, y contar con certificacion de resistencia al desgaste y a
la absorcion de agua segin su uso (interior o exterior).

La superficie base debera estar firme, nivelada, limpia y libre de polvo o grasas. La instalacion se realizara con adhesivo
cementicio especializado para porcelanato, aplicado con llana dentada, garantizando adherencia y evitando burbujas de
aire. Las piezas deberan colocarse respetando las juntas de dilatacion y de separacion entre baldosas, las cuales se
rellenaran posteriormente con boguilla cementicia en el color especificado.

El conlratista debera garantizar la alineacion, nivelacion y planeidad de las piezas, evitando escalonamientos o diferencias
de altura entre baldosas. Los cortes se ejecutaran con herramientas adecuadas, cuidando la estética de las juntas.

Actividad 2.6.2. Guarda escoba en porcelanato H=0.10 m

Esta especificacion se refiere al suministro e instalacion de guarda escoba en porcelanato de altura 0.10 m, instalado
en la parte inferior de los muros, conforme a los planos arquitectonicos y las especificaciones aprobadas por la
Interventoria.

El porcelanato debera ser de primera calidad, con las mismas caracteristicas de color, disefio y acabado que el piso
contiguo, garantizando uniformidad esiética. El material debera cumplir con las normas NTC e ICONTEC vigentes, estar
fibre de fisuras, alabeos o defectos visibles.
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La superficie del muro debera estar limpia, firme y nivelada. La instalacion se hara con adhesivo cementicio especializado
para porcelanato, aplicade de forma uniforme con llana dentada, garantizando su adherencia. Las juntas deberan alinearse
con las del piso y rellenarse posteriormente con boquilla cementicia del color especificado.

El contratista debera realizar los cortes necesarios con herramientas adecuadas, cuidando la estética, continuidad y
uniformidad del acabado. Finalmente, se hara limpieza de residuos de adhesivo o boquilla, dejando la superficie en perfecto
estado.

Actividad 2.6.3 Enchape de piso en ceramica 0.45 x 0.45 m

Esta especificacion se refiere al suministro e instalacion de enchape de piso en ceramica de formato 0.45 x 0.45 m, de
acuerdo con los planos arquitectonicos y bajo la supervision de la Interventoria.

La ceramica debera ser de primera calidad, cumplir con las normas NTC e ICONTEC vigentes, presentar uniformidad en
tono, dimensiones y acabado, y estar libre de defectos como fisuras, grietas o manchas.

La superficie base debera encontrarse nivelada, firme, limpia y libre de polvo, grasas o particulas sueltas. La instalacion
se realizara con adhesivo cementicio especializado para ceramica, aplicado con llana dentada para garantizar su
adherencia. Las baldosas se colocaran respetando Ias juntas de dilatacion y separacion, las cuales se sellaran con boquilla
cementicia en el color especificado.

El contratista deberé asegurar la correcta alineacion y nivelacion de las piezas, evitando escalonamientos o diferencias de
altura. Los corles se realizaran con herramientas adecuadas, cuidando la continuidad del disefio y la estética del acabado.

Finalmente, el &rea debera entregarse limpia, sin residuos de adhesivo o boquilla sobre la superficie de la ceramica.
Actividad 2.6.4 Estuco y pintura a 3 manos

Esta especificacion se refiere a la preparacion de superficies, aplicacion de estuco plastico en capas sucesivas y
acabado final con pintura en tres (3) manos, de acuerdo con lo indicado en los planos arquitectonicos y bajo la supervision

de la Interventoria.

Las superficies deberan estar firmes, limpias, secas y libres de polvo, grasas, eflorescencias o particulas sueltas.
Previamente se aplicara un sellador o fondo apropiado cuando la superficie lo requiera.

El estuco plastico se aplicara en capas delgadas y uniformes, lijadas entre si, hasta obtener un acabado liso, nivelado y
libre de imperfecciones. Posteriormente, se aplicara la pintura del tipo, color y acabado especificado en planos (vinilica,
acrilica o equivalente), garantizando cubrimiento y uniformidad.

La pintura se aplicara en tres (3) manos como minimo, utilizando rodillo, brocha o equipo de aspersion, segin lo requiera
la superficie, dejando secar cada capa conforme a las recomendaciones del fabricante.

El contratista deberd entregar las superficies con acabado limpio, homogéneo, libre de manchas, burbujas,
descascaramientos o diferencias de tono.

Actividad 7: CARPINTERIA METALICA

Actividad 2.7.1 Puerta metalica entamborada lamina cal. 18
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Esta especificacion se refiere al suministro e instalacion de puertas metalicas entamboradas fabricadas en lamina de
acero calibre 18, de acuerdo con las dimensiones, disefio y ubicacion sefialadas en los planos arquitectonicos y bajo la
supervision de la Interventoria,

Las puertas deberan estar construidas con estructura perimefral en perfil metalico y relleno entamborado en lamina de
acero cal. 18, perfectamente soldada y esmerilada para garantizar resistencia, estabilidad y acabado uniforme. La hoja
debera instalarse con su respectivo marco metalico, bisagras de alta resistencia, cerradura, pasadores y demas hemrajes
necesarios para su correcto funcionamiento.

La superficie metélica debera prepararse con limpieza mecanica, aplicacion de una mano de pintura anticorrosiva y
acabado final en pintura esmalte del color especificado en planos o indicado por la Interventoria.

La instalacion se realizara en los vanos previstos, asegurando plomo, nivelacion y anclaje del marco con elementos de
fijacion adecuados (platinas o pemos de expansion). La hoja debera abrir y cerrar libremente, garantizando hermeticidad
y seguridad.

Actividad 2.7.2 puerta plegable en lamina segn disefio - 21 m?

Esta especificacion se refiere al suministro e instalacion de puertas plegables metalicas en lamina de acero, con un
area total de 21 m?, fabricadas e instaladas de acuerdo con el disefio arquitectonico aprobado y bajo la supervision de la
Interventoria.

La puerta debera estar conformada por modulos plegables articulados entre si, fabricados en lamina metalica de espesor
adecuado (minimo cal. 18), reforzada con perfiles metalicos en su estructura intema. Las uniones deberan realizarse
mediante soldadura continua o pemos segun disefio, garantizando rigidez, alineacion y seguridad.

El sistema plegable debera incluir riel superior y guias inferiores metalicas, rodamientos o bisagras especiales que
aseguren un deslizamiento suave y silencioso. La hoja o modulos deberan abrir y cerrar libremente, sin esfuerzos
excesivos, quedando firmemente asegurados en posicion abieria o cerrada.

Todas las superficies metalicas deberan limpiarse y protegerse con pintura anticorrosiva y acabado final en pintura
esmalte del color especificado en planos o aprobado por la Interventoria.

La instalacion incluira todos los herrajes, accesorios, cerraduras y elementos de fijacion necesarios para su correcto
funcionamiento.

Actividad 2.7.3 Ventana metalica en lamina cal. 18 con vidrios e=0.05 m - instalada

Esta especificacion se refiere al suministro y colocacion de ventanas metalicas fabricadas en lamina de acero calibre
18, con espesor de 0.05 m, incluyendo vidrios y todos los accesorios necesarios, de acuerdo con los planos arquitectonicos
y bajo la supervision de la Interventoria.

La ventana debera contar con marco metalico perimetral en perfil o Iamina cal. 18, con refuerzos adecuados para garantizar
ngidez y estabilidad estructural. Los elementos deberan soldarse y esmerilarse correctamente, de manera que no
presenten aristas cortantes ni deformaciones.

El vano de la ventana debera cerrarse con vidrio transparente, esmerilado o del tipo indicado en los planos, de espesor
minimo de 4 mm. Los vidrios se fijaran mediante junquillos metalicos o gomas de presion, garantizando hermeticidad y
seguridad.
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Toda Ia estructura metalica sera limpiada, tratada con una mano de pintura anticorrosiva y posteriormente acabada con
pintura esmalte del color especificado por la Interventoria.

La instalacion debera realizarse en los vanos previstos, asegurando aplome, nivelacion y anclaje firme del marco. El
sistema de apertura (abatible, corredizo o proyectante, segln planos) debera funcionar correctamente, sin holguras ni
dificultades de movimiento.

Actividad 2.7.4 Ventana en aluminio tipo persiana instalada

Esla especificacion se refiere al suministro e instalacion de ventanas en aluminio tipo persiana, con sus respectivos
vidrios y accesorios completos, de acuerdo con los planos arquitectonicos y bajo la supervision de la Interventoria.

El marco y las guias deberan fabricarse en perfil de aluminio extruido, resistente a la corrosion y a la intemperie, de
dimensiones adecuadas para garantizar rigidez y estabilidad. Las Iaminas o aletas de la persiana seran en vidrio, aluminio
o material especificado en planos, debidamente pulidas y fijadas en su soporte, garantizando un correcto ensamble y
funcionamiento.

El sistema debera permitir la ventilacion controlada y el cierre parcial o total de la abertura, con dispositivos de fijacion o
mecanismos de ajuste que aseguren la posicion de las laminas.

Los perfiles de aluminio deberan contar con acabado natural anodizado o pintura electrostatica, segin lo indicado en los
documentos del proyecto. Los vidrios deberan ser de espesor minimo 4 mm o el especificado en planos, instalados con
empaques o junquillos de caucho para evitar filtraciones de agua y garantizar un sellado adecuado.

La instalacion se realizara en los vanos previstos, asegurando nivel, plomo y anclaje firme, de manera que el sistema
opere libremente y sin interferencias.

9.123. Actividad 8: CUBIERTA
Actividad 2.8.1 Cubierta en teja tipo sandwich cal. 26*15 mm - incluye instalacién

Esta especificacion se refiere al suministro e instalacion de cubierta en teja tipo sandwich, fabricada en lamina metalica
galvanizada calibre 26, con nicleo aislante de 15 mm de espesor, de acuerdo con lo indicado en los planos arquitectonicos
y bajo la supervision de la Interventoria.

Las tejas deberan presentar un sistema de doble cara metalica y niicleo aislante, garantizando resistencia estructural,
impermeabilidad, aislamiento térmico y acistico. Deberan instalarse en el sentido de la pendiente de la cubierta, solapadas
entre si seqlin las recomendaciones del fabricante, evitando filtraciones de agua y asegurando un acabado uniforme.

La fijacion se realizara sobre comreas metalicas o de madera, mediante tomilleria galvanizada o de acero inoxidable con
arandelas y empaques de neopreno, asegurando hermeticidad y resistencia frente a cargas de viento.

El contratista debera garantizar que las superficies de la cubierta queden niveladas, alineadas y firmemente ancladas,
libres de danos en el recubrimiento o deformaciones en la lamina

Actividad 2.8.2 Cielorraso en Drywall

Esta especificacion se refiere al suministro e instalacion de cielorraso en sistema liviano Drywall, compuesto por
estructura metélica galvanizada y placas de yeso, de acuerdo con los planos arquitectonicos y bajo ka supervision de la
Interventoria.
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La estructura portante debera ejecutarse en perfiles metalicos galvanizados (canales y parales), debidamente nivelados,
alineados y anclados a la losa o estructura superior mediante elementos de fijacion apropiados (suspensiones, anclajes
mecanicos o pernos de expansion).

Sobre esta estructura se fijaran placas de yeso de espesor minimo de 12,7 mm (%"), mediante tomilleria para Drywall,
cuidando que las juntas queden alineadas y distribuidas en sentido cruzado.

Las juntas entre placas deberan fratarse con cinta microperforada y masilla especial para Drywall, lijadas entre capas hasta
obtener una superficie lisa y uniforme, apta para recibir acabado final en pintura, textura o recubrimiento decorativo segln
planos.

El contratista deberé garantizar que el cielorraso quede nivelado, sin fisuras ni desniveles, con instalaciones eléctricas,
mecanicas o de aire acondicionado integradas y debidamente coordinadas

PERSONAL MINIMO A REQUERIR.
- PERSONAL DE OBRA PROFESIONAL.

DIRECTOR DE OBRA: Dedicacion 40%.

Perfil: Ingeniero civil, con minimo 5 afios de experiencia profesional contados a partir de la expedicion de su matricula
profesional.

Residente de Obra: Dedicacion 100%.

Perfil: Profesional en ingenieria civil con tarjeta profesional vigente y minimo 36 meses de experiencia contados a partir
de la expedicion de la misma.

211  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

21141 Obligaciones generales del contratista
El contratista en desarrollo del presente contrato tendra como obligaciones generales las que se enuncian a continuacion:

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma, precio, especificaciones y tiempos pactados.

2. Elcontratista no podra ceder ni subcontratar el contrato con persona natural o juridica, sin previo consentimiento
por escrito FECODA, pudiendo este reservar las razones que tenga para negarla.

3. El contratista bajo su costo y responsabilidad utilizara el personal técnico y profesional necesario para el cabal
cumplimiento del contrato. Es entendido que la contratacion del personal auxiliar en ningtin caso eximira al
coniratista de sus obligaciones y responsabilidades para con FECODA.

4. De igual manera, se expresa de manera clara y precisa que en ningiin caso se generara una relacion laboral

entre FECODA y el contratista, ni con el personal que este utilice para la ejecucion en la obra.

Allegar oportunamente la documentacion necesaria para suscribir y legalizar el contrato.

6. Constituir la garantia Gnica a favor de FECODA en los términos establecidos en este documento, manteneria
vigente durante el trmino de ejecucion y liquidacion del contrato por los valores y con los amparos previstos en
el mismo.

7. Suscribir el acta de inicio, una vez se haya perfeccionado el contrato mediante la expedicion de registro
presupuestal, la constitucién y aprobacion de garantias por parte de FECODA.

8. Realizar las labores contraladas en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujecion
a las condiciones que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.

9. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o
trabamientos que pudieren presentarse.

10. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por causa o con ocasion de la
ejecucion del objeto contractual.
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Atender de forma inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el interventor del contrato.
Facturar en debida forma las actividades ejecutadas.

Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los témminos de Ley.

Garantizar que todo el personal del contratista que preste sus servicios para la ejecucion del confrato se
encuentre vinculado contractualmente con éste y afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con
la normatividad vigente que regule la materia.

Mantenerse al dia en el pago de las obligaciones del Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de
contribuciones parafiscales y aportes a los regimenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto debera
acreditario con los respectivos soportes de pago.

Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de
anticorrupeion que surjan con ocasion de la suscripcion y ejecucion del contrato

Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratacion y Manual de Supenvision e Interventoria de
FECODA.

Mantener aclualizada la direccion comercial durante la vigencia del contrato y seis (6) meses méas ¥y presentarse
ante FECODA, cuando sea requerido por esta o por la interventoria, en cualquier etapa del proyecto.

Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean perfinentes para la optima ejecucion del
mismo y las confenidas en el Articulo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y
esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y el pliego de
condiciones, el cual hara parte integral del futuro contrato.

Tener compromiso con el mantenimiento, proteccion y conservacion de las obras durante la ejecucion de las
mismas.

Dar cumplimiento a las disposiciones de caracter laboral establecidas por el codigo Sustantivo de Trabajo, las
normas que lo complementan y la Ley 100 de 1993, exigiendo que se tomen las medidas tendientes a garantizar
la seguridad del personal contratado para cumplir con el objeto del contrato.

Entregar mensualmente al Interventor constancia del cumplimiento a la afiliacion y el pago de la seguridad social
integral (ARL, AFP, EPS) y aporte parafiscal para el personal vinculado al mismo y exigir el paz y salvo laboral
del personal contratado por el contratista. La firma interventora debe cumplir igualmente con estos requisitos,
con los profesionales que contrate, para poder proceder a la liquidacion del contrato.

Solicitar en forma oportuna los framites de adicional de valor, adicional de plazo, modificatorio y las demas actas
que sean pertinentes. Dichos tramites deben radicarse oportunamente, segin el reglamento que para tal fin
tenga establecido la Gerencia de Contratacion.

Cumplir con el manejo y disposicion de escombros.

Consignar en la Tesoreria Departamental de Arauca los rendimientos financieros que eventualmente se generen
con los recursos entregados en calidad de anticipo.

El contratista se obliga a dar contestacion a todos y cada uno de los requerimientos hechos por la Administracion
Departamental en la etapa contractual y post contractual, en la forma y plazos fijados por este en cada uno de
los requerimientos con el fin de dar pronta y oportuna respuesta a los peficionarios y entes de control. Para el
efecto, los oferentes en sus propuestas autorizaran las notificaciones por carreo electronico e indicaran la
direccion a la cual se pueden hacer llegar estas.

Aportar FECODA, previa aceptacion del interventor, la respectiva documentacion producida con ocasion de la
ejecucion de la obra con el fin de que la misma repose en los archivos.

21.1.2 Obligaciones especificas del contratista

Ademas de las obligaciones generales derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, el contratista se
compromete a:

1.

Cumplir y ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en Anexo Técnico,
Pliego de Condiciones, la propuesta, el contrato, asi como la documentacion que compone a planeacion del
proyecto.

El contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren
la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y enfregara a la
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Interventoria los resultados de los mismos dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de su
obtencion, para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacion de
la Interventoria no exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

El contratista durante el plazo de ejecucion de las obras, debera dotar a los trabajadores de uniformes y
elementos para su seguridad.

Rehacer, sufragando a su costo, en todo o en parte, cualquier obra no conforme a juicio del interventor.
Mantener en el lugar de los trabajos al personal, y en particular a los residentes de obra exigidos que lo
representen en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar en la obra.
El Contratista debera colocar las sefiales y avisos de prevencion de accidentes tanto en horas diumnas como
noctunas en la cantidad, tipo, tamario, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo
dispuesto en las normas anteriores y con las instrucciones del interventor. Sera responsabilidad de El Contratista
cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y sefiales.
Presentar a la Interventoria y FECODA el programa de trabajo, ajustando las actividades a efecto de lograr el
correcto desarrollo del proyecto.

Asegurar el cumplimiento del cronograma de actividades aprobado por la Interventoria, para lo cual debera
planificar y controlar las actividades programadas.

Presentar a la Interventoria los analisis de precios unitarios (APU) de todos y cada uno de los items contratados.
Garantizar la coordinacion con la Interventoria con el fin de hacer efectiva la implementacién de las actividades
programadas.

Presentar las hojas de vida de todo el personal para verificacion y aprobacion por parte de la Interventoria, previo
al inicio de las actividades de obra del contrato suscrito.

Cumplir con las herramientas, equipos y personal Minima de trabaijo con la formacion académica y la experiencia
exigida en el Pliego y Anexos Técnicos, garantizando de esta manera la prestacion del servicio del equipo de
trabajo de manera ininterrumpida durante toda la ejecucién del contrato, quienes deberan suscribir con su
namero de tarjeta profesional todos los informes, estudios, efc., que se produzcan en sus respectivas areas, la
cual debe ser convalidada por el interventor del contrato.

Informar y solicitar autorizacion previa del interventor del contrato y de FECODA, para efectuar cualquier cambio
de personal que requiera durante la ejecucion del contrato. Los nuevos profesionales deberan acreditar los
mismos requisitos contemplados en el pliego de condiciones y deberan tener igual o mejor perfil académico y de
experiencia del personal que se retira.

Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrolio de las
actividades que se incluyen en el presente proyecto

Implementar y mantener toda la sefalizacion en cantidad y ubicacion del Plan de Manejo de Trafico (PMT), antes
de efectuar cualquier labor en espacio pablico.

Garantizar la coordinacion con la Interventoria, con el fin de hacer efectiva la implementacion de las actividades
programadas.

Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el fin de garantizar
el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado, los
pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos a
proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

Responder pecuniariamente por los elementos y bienes muebles de propiedad de FECODA que se le entreguen
cuando se requiera de manera fransitoria, hasta finalizar el contrato.

Suscribir las actas e informes de ejecucion contractual a que haya lugar.

Asistir a las reuniones programadas por FECODA y la Interventoria.

Presentar los informes de ejecucién de actividades para el tramite de actas, teniendo en cuenta, ademas los
lineamientos exigidos en los documentos del presente proceso y al finalizar el plazo de la ejecucion del contrato,
entregar un informe pormenorizado de las actividades desarrolladas y de los logros obtenidos en la ejecucion
del contrato. Todo lo anterior soportado en registros fotograficos y filmicos.

Responder ante FECODA, cuando por causas imputables al contratista o sus dependientes, se causen dafios.
Responder ante las Entidades publicas, privadas o de economia mixta o ante cualquier tipo de persona juridica
o nalural, cuando por causas imputables al contrafista o sus dependientes, se causen dafos a bienes o redes

propiedad de dichas entidades.
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24. Recuperar el espacio pablico afectado por las obras atendiendo la normatividad vigente sobre la materia.

25. Reconocer y pagar las multas y sanciones que le fueran impuestas por el incumplimiento de compromisos,
metas, atrasos en |a ejecucién del contrato.

26. En los sitios donde se adelanten las obras, el contratista debera tener en cuenta el cumplimiento del programa
de adaptacion de la guia ambiental a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrolio
de los trabajos, también acatara todas las normas emanadas de las autoridades compelentes.

27. Acatar todas las normas ambientales aplicadas para este tipo de trabajos y que sean de estricto cumplimiento.

28. Las demas inherentes a la naturaleza del contrato, el Anexo Técnico, el Pliegos de Condiciones y propuesta
presentada por el coniratista, documentos que hacen parte integral del contrato y que garanticen su cabal y
opertuna ejecucion.

29. Acudir ante FECODA - y presentar toda la documentacion requerida - para la liquidacion del contrato dentro del
plazo fijado para tal fin en el presente documento. La omision en el acatamiento de este deber legal y contractual
se configura como causal de incumplimiento para la imposicion de la multa pactada en la Clausula Penal
Pecuniaria aun cuando la obra haya sido ejecutada y recibida en su totalidad.

212  VISITA TECNICA AL SITIO DE LAS OBRAS

La visita técnica al lugar donde se realizara la obra es responsabilidad del proponente, razén por la cual FECODA, da por
entendido con la firma del futuro contrato, que el contratista conoce la zona del proyecto y los riesgos que se puedan
presentar en el siio en el que se desarrollaran las obras, y esta informado sobre la forma y caracteristicas del sitio,
localizacion y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, y las
fuentes de maleriales para su explotacion que cumplan con las especificaciones técnicas y que usara para su explotacion
(sea para optar por obtener autorizaciones temporales (articulo 116, Ley 685/01) o su adquisicién a proveedores
debidamente legalizados), sitios de disposicion de sobrantes, las vias de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan
requerir, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para el desarrolio y
manejo ambiental del proyecto, asi como con los riesgos previsibles de la obra y sobre todas las circunstancias que puedan
afectar o influir de alguna manera el trabajo, los coslos, precios y plazo de las obras, y siempre cumpliendo con la
normatividad vigente.

El contratista y/o los subcontratistas, no podran presentar en el futuro reclamaciones al contratante aduciendo como
excusa, el hecho de no haberse familiarizado o conocido debidamente los defalles y condiciones bajo los cuales
seran ejecutados los trabajos de acuerdo con lo descrito anteriormente.

213  SOCIALIZACION DEL PROYECTO

Se realizara un (1) evento de socializacion del proyecto en los sitios objeto del presente proyecto. En esta socializacion se
indicaran los objetivos, las actividades y el alcance del proyecto, y los compromisos que deben asumir por cada una de
las partes. De esto se levantara un acta.

214  ETAPA DE PRE ALISTAMIENTO

En esta etapa el Contratista avalado por la interventoria debera realizar todas y cada una de las verificaciones necesarias
y suficientes sobre los estudios, disefios, planos, permisos, tramites y socializacion existentes para que se pueda construir
la obra con la calidad requerida, que permitan dar inicio a Ia ejecucion de la abra fisica, sin sobrepasar el plazo dispuesto,
que para tal efecto no podra ser superior a diez (10) dias calendario, términa que hace parte del plazo establecido para la
gjecucion de la obra.

215  ETAPA DE CONSTRUCCION

Una vez finalizada la etapa de pre alistamiento el contratista avalado por la interventoria dara inicio a fodas las actividades
de obra propias de ejecucion del objeto del contrato.

En todo caso, la iniciacion de los trabajos o el cumpiimiento de cualquiera de las obligaciones contraciuales no se hallan
supeditados a la entrega del anticipo.
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216  CONTROL Y VIGILANCIA

El control y vigilancia del futuro contrato de obra se desarrollara conforme al inciso primero, numeral 1, del articulo 32 de
la ley 80 de 1993 el cual refiere:

(...) En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resuitade de un procesa de licitacion o cencurss publicos,
la interventoria debera ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien
respondera por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente
estatuto. (...)

Que, en acatamiento de dicho precepto legal, FECODA contemplé para ejercer el control y vigilancia del futuro contrato
de obra, la contratacion de una interventoria externa, la cual se identifica mediante el proceso de seleccion bajo la
modalidad de Concurso de Méritos, la cual sera la encargada de realizar el sequimiento técnico, financiero, administrativo,
juridico y ambiental, que garantice el cumplimiento del contrato en las condiciones pactadas.

2161 INTERVENTORIA EXTERNA

La Interventoria implica una posicion imparcial, por lo tanto, en la interpretacion del contrato y en la toma de decisiones,
debe ser consecuente en sus objetivos principales destinados a:

1) Controlar: Este objetivo es el mas importante y se logra por medio de una labor de inspeccién, asesoria,
supervision, comprobacion y evaluacion, labor planeada y ejecutada de manera permanente sobre todas las
etapas del desarrollo del contrato, con el fin de establecer si la ejecucion se ajusta a lo pactado.

2) Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el Interventor pide al Contratista, oportunamente, que subsane de
manera inmediata incorrecciones que no afecten la validez del contrato o la ejecucion del mismo.

3) Exigir: En la medida que fa Interventoria encuentre que en el desarrollo de la relacién contractual no se esta
cumpliendo estrictamente con las clausulas pactadas, adquiere la obligacion, no la facultad, de exigir a la parte
morosa la exacta satisfaccion de lo prometido, utilizando como herramienta el contenido del acuerdo de
voluntades y las garantias ofrecidas para garantizar el cumplimiento.

4) Colaborar: La Interventoria y el Contratista (Constructor/Consultor/Proveedor) conforman un grupo de trabajo
de profesionales idéneos en cuya labor de conjunto se presentan dificultades que se resuelven con razones de
orden técnico y l6gico. El Interventor en consecuencia, desarrollara mejor su funcién integrandose a dicho equipo,
sin que ello signifique renuncia al ejercicio de sus afribuciones y responsabilidades especificas, o pérdida de su
autonomia e independencia frente al Contratista.

5) Absolver: En cuanto a este objetivo, la Interventoria, en virtud del principio de inmediacion, actia como
instrumento de consulta, encargada de resolver las dudas que se presentan en el desarrollo de los contratos.

6) Prevenir: El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no estd destinado
exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos erroneos, impidiendo que se
desvie el objeto del contrato o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la Interventoria logre
este objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluacién previa a la ejecucién del contrato.

7) Verificar: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecucion del contrato
para poder establecer su situacion y nivel de cumplimiento, esta realidad se concreta mediante la aplicacion de
correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solucién de los problemas y la absolucion de dudas;
teniendo como principio basico [as relaciones en el frabajo. Para ello no debera desconocer los limites de sus
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atribuciones, evitando entrometerse en campos donde los Contratistas sean autonomos, ademas se apersonara
con diligencia de las solicitudes que le hagan y que esté en la obligacion de atender.

216.2 OTRAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA

10.
1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Avalar la etapa de pre alistamiento, con la finalidad de verificacion de planos, disefios, permisos, framites y
socializacién por parte del contratista, que permitan dar inicio a la ejecucion de la obra fisica.

Tener conocimiento completo y detallado de los estudios previos, pliego de condiciones, Anexo Técnico,
propuesta presentada por el contratista, contratos, cronogramas de ejecucion y cualquier ofro documento que
haga parte del objeto contractual.

El interventor debera revisar y aprobar actas parciales, informes parciales y finales, suspensiones, reinicios,
prorrogas y demas informes elaborados por el contratista, con el visto bueno y firma del Interventor, del Director
de Interventoria (cuando aplique) o residente de Interventoria, y profesional competente.

Verificar y aprobar los items de obra ejecutados y llevar la cuantificacion de la obra ejecutada y recibida a
satisfaccion de acuerdo a lo descrito en el Anexo Técnico.

Presentar reportes de avance y recibo de obra e informes mensuales y final de acuerdo a lo establecido por
FECOSA, ademas de cualquier otro que se solicite respecto al estado de los avances de las actividades objeto
del contrato, problemas presentados, soluciones, determinaciones, y actividades desarolladas por la
interventoria, en forma tal que permita una vision clara y completa del estado de los trabajos.

Verificar el cumplimienio de las metas contractuales del contratista, logrando que se desarrolle el contrato de
obra dentro de los presupuestos de tiempo e inversion previstos originalmente.

Verificar el cumplimiento del personal exigido segun lo establecido en el Anexo Técnico, revisar y aprobar las
hojas de vida entregadas por el contratista, controlar la vinculacion del personal durante el tiempo de ejecucion
de los confratos, solicitar los cambios que fuesen necesarios para el normal desarrollo del contrato.

Verificar fisicamente que se cumplan las actividades y procesos constructivos con los procedimientos técnicos,
especificaciones 1écnicas y materiales establecidos con calidad.

Responder ante FECODA por las demoras y atrases en que incurran el contratista, identificando oportunamente
la responsabilidad del atraso, generando los correctivos para su solucion o generando los informes para iniciar
los procesos sancionatorios cuando haya lugar a ello.

Replantear, revisar, inspeccionar y aprobar las obras civiles, en funcion de los disefios aprobados.

Verificar el cumplimiento del programa de trabajo aprobado por la interventoria, de las actividades y metas
propuestas a efecto de lograr el correcto desarrollo de los frabajos, y de ser necesario solicitar al contratista las
modificaciones que sean requeridas para el cumplimiento de los plazos acordados.

Tomar las decisiones técnicas que se requieran en campo, en materia de mantenimientos correctivos y
preventivos, las cuales deberan ser debidamente sustentadas y soportadas en el informe mensual de
actividades.

Atender los problemas que se presenten en la ejecucion de las actividades de manera oportuna y eficaz sin
afectar a terceros o comprometer a FECODA, asegurando el cumplimiento de las metas contractuales, logrando
que se desarrolle el contrato dentro de los presupuestos de tiempo e inversién previstos originalmente.

Evaluar y presentar con su correspondiente justificacion ante FECODA, cualquier modificacion o adicion que
afecle el desarrollo de los contratos de obra y comunicar en forma inmediata las determinaciones sobre cambics
presentados en el desarrollo de los trabajos realizados y enviarle una copia de todas las comunicaciones u
ordenes dirigidas a los contratistas.

Rechazar total o parcialmente los trabajos que no se ajusten a las especificaciones técnicas o no retinan las
condiciones de calidad requeridas por la FECODA, ordenando por escrito su correspondiente cambio o arreglo,
sin reconocer el pago de la actividad realizada en forma incorrecta e informar la situacién a FECODA.
Coordinar la suspension de actividades no contempladas en el desamollo del contraio o que no estén
encaminadas al cumplimiento del objeto del contrato.

En caso de ser necesario debera analizar y aprobar la creacion de nuevos items utifizando para ello el analisis
de precios unitarios (APU) los valores determinados por FECODA para los insumos constitutivos de los APU del
presente proceso licitatorio.
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18. Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el contratista, resolviendo aquéllas
que sean de su competencia adjuntando su respectivo concepto y dando traslado a FECODA en forma inmediata.
En los asuntos que no sean de su competencia debera dar traslado inmediatamente a FECODA.

Elinterventor debera acatar en materia de interventoria técnica lo contemplado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007
y sus decretos reglamentarios.

2.1.6.3 EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA

Los interventores tienen la funcion general de ejercer el control y vigilancia sobre Ia ejecucion contractual del contrato
vigilado para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello estan
facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual,! impartir
instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecucion del objeto contratado. Es
obligatorio para el interventor entregar sus ordenes por escrito? y los requerimientos o informes que realice deben ser
publicados en el SECOP.3

Los interventores no pueden sustituir al contratante (FECODA), por tanto, no pueden dar instrucciones en su nombre 4
Actividades generales
Las siguientes son las actividades generales a cargo de los interventores y contratistas:

1)  Conocer y entender los términos y condiciones del contrato.

2) Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias
para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeacion de identificacion de Riesgos y el manejo
dado a ellos en los Documentos del Proceso.

3) Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en el contrato.

4) Identificar las necesidades de cambio o ajuste.

5) Manejar la relacion con el proveedor o contratista.

6) Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes.

7)  Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, especificaciones y demas
atributos establecidos en los Documentos del Proceso.

8) Revisar si la ejecucion del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades de FECODA y actuar
en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato,

9) Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicio de acuerdo con lo establecido
en los Documentos del Proceso.

10) Informar a FECODA de posibles incumplimientos del proveedor o contratista, efaborar y presentar los soportes
carrespondientes.

11) Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su funcion.

12} Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omision que afecte la moralidad piblica con
los soportes correspondientes.

13) Suscribir las actas generadas durante la ejecucion del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y
controversias entre las partes, asi como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de
recibo final.

Seguimiento administrativo

! Articuio 84 de la Ley 1474 de 2011,

# Aticulo 32 de la Ley 80 de 1993.

* Articulo 8 del Decreto 103 de 2015.

* Consejo de Estado. Sala de lo Contencicso Administrativo, Seccign Tercera. Sentencia 25000-23-26-000-2001-02118-01(25199) de 28 de
febrero de 2013, C P. Danilo Rojas Betancur
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Las siguientes actividades son una pauta para el seguimiento administrativo, fiscal, fributario y de manejo de recurso
humano de un contrato:®

1)

Revisar que el expediente electronico o fisico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente y
cumpla con la normativa aplicable.

2) Coordinar con el responsable en FECODA, la revision y aprobacion de garantias, Ia revision de los soportes de
cumplimiento de las obligaciones laborales, la revision de las garantias.

3) Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de control.

4) Revisar que FECODA cumpla con los principios de publicidad de los Procesos de Confralacion y de los
Documentos del Proceso.

5) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional,
planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del
confrato.

Seguimiento técnico

El seguimiento técnico esta dirigido a revisar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables y previstas en el contrato®
para lo cual las siguientes actividades sirven de pauta:

1)
2)

3)
4)

5)

Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.

Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las condiciones ofrecidas de acuerdo
con lo previsto en el conlrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes o mejores cuando fuere
necesario.

Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de accién con las partes.

Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones a FECODA sobre el
particular.

Elaborar la documentacion y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantias del
conlrato.

Seguimiento financiero y contable

En este ambito, el interventor tiene a su cargo un seguimiento a las actuaciones del contratista en términos presupuestales,
financieros y contables, para lo cual es recomendable tener en cuenta lo siguiente:

1)
2)

3)
4)
9)
6)

Hacer seguimiento de la gestion financiera del contrato por parte del contratante (FECODA).
Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfaccion de
los bienes o servicios objeto del contrato.

Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para
efeclo de pagos y de liquidacién del mismo.

Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del mismo, en los
términos de la ley y del confrato.

Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del contrato
cuenlen con autorizacion y se encuentren justificados técnica, presupuestal y juridicamente.

Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la liquidacion del contrato y entregar los
documentos soporte que le correspondan para efectuara.

Seguimiento juridico

El seguimiento juridico del contrato busca la conformidad de la ejecucion del contrato con el texto del contrato y la normativa
aplicable.”

2164 RESPONSABILIDAD DE LOS INTERVENTORES

3 Circutar No. 21 de 2016 de la r la Procuraduriz General de la Nacion

Rid

7 Cimcasiar No. 21 de 2016 de la Procuraduria Gemenal de (a Nacion
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FECODA, en su calidad de persona juridica de derecho privado que administra y ejecuta recursos pblicos, asi como los
contratistas e interventores que participan en la celebracion, ejecucion y liquidacion de los contratos, son responsables por
sus actuaciones y omisiones. En consecuencia, responden en los ambitos civil, fiscal y penal por las faltas que llegaren a
cometer en el ejercicio de sus funciones contractuales, de conformidad con lo previsto en fa Constitucion y la ley.

De igual forma, los contratistas que ejercen o apoyan labores de interventoria son considerados particulares que cumplen
funciones publicas en lo relacionado con la vigilancia y control de la ejecucion contractual, lo cual implica que deben
observar los principios de la contratacion estatal y responder por las acciones u omisiones que afecten el correcto
desarrolio del objeto contractual.

Responsabilidad Civil

Toda persona es responsable de reparar el dafio que cause a ofro, lo cual implica la obligacién de indemnizar los perjuicios
ocasionados.

En el marco de la contratacion ejecutada por FECODA, los contratistas e interventores, en su condicion de particulares
que ejecutan recursos publicos, deben responder por los dafios que, con ocasion de sus actos u omisiones, s generen a
la Entidad o a terceros. Tal responsabilidad puede hacerse efectiva mediante la accin de repeticion o el llamamiento en
garantia, cuando se demuestre que la conducta fue dolosa o gravemente culposa.

El interventor que omita informar oportunamente a FECODA sobre el posible incumplimiento parcial o total de las
obligaciones a cargo del contratista podra ser considerado solidariamente responsable de los perjuicios que se ocasionen
por dicho incumplimiento.

Para que exista responsabilidad civil y se activen las acciones mencionadas, se requiere que la conducta haya sido dolosa
o gravemente culposa, en los términos del Cédigo Civil y la jurisprudencia nacional.

Responsabilidad Fiscal

La responsabilidad fiscal recae tanto en servidores pablicos como en particulares que administran o ejecutan recursos
publicos, cuando de manera dolosa o culposa causan un dafio al patrimonio del Estado, conforme a lo previsto en Ia Ley
610 de 2000 y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

En consecuencia, FECODA, como ejecutor de recursos publicos, asi como sus contrafistas e interventores, son
responsables fiscalmente por las actuaciones u omisiones que generen detrimento patrimonial.

En el caso de los interventores, seran responsables fiscales cuando el incumplimiento de sus funciones de control y
vigilancia produzca un dafio al patrimonio piblico administrado por FECODA. La responsabilidad fiscal se presume, entre
ofros supuestos, cuando: (i) hayan sido condenados penalmente o sancionados disciplinariamente por los mismos hechos
a titulo de dolo, y (ii) omitan el cumplimiento de las obligaciones propias de la interventoria, impidiendo establecer la
correcta ejecucion del contrato o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad pactadas.

Responsabilidad Penal

La responsabilidad penal surge cuando una persona incurre en conductas tipificadas como delito en el Codigo Penal
Colombiano (Ley 599 de 2000).

En el marco de los contratos ejecutados por FECODA, los interventores y contratistas, en tanto particulares que cumplen
funciones publicas, pueden ser penalmente responsables si incurren en delitos contra la administracion pablica, tales como
peculado, concusion, cohecho, celebracion indebida de contratos, trafico de influencias, enriquecimiento ilicito y
prevaricato, entre ofros.
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De igual forma, dentro de los procesos penales que se adelanten por estos hechos, puede hacerse exigible la
responsabilidad civil o patrimonial de los involucrados, a fin de resarcir el dafio causado al patrimonio piblico administrado
por FECODA.

21.7  IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

De conformidad con la naturaleza de las actividades a ejecutar, referidas al “CONSTRUCCION DEL CENTRO
COMUNITARIO ETNOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y
PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA”", el contrato que ha de celebrarse corresponde a un contrato de obra,
entendido como aquel mediante el cual se encomienda a un contralista la realizacion de trabajos materiales sobre bienes
inmuebles, orientados a la construccion, reparacién, instalacién o mejoramiento de los mismos, en este caso con fines
sociales y comunitarios.

En el marco de las competencias de FECODA, este contrato se regira por el derecho privado, atendiendo lo previsto en el
Cédigo Civil y el Cédigo de Comercio en materia de contratos de obra, sin perjuicio de la obligacion de aplicar los principios
de la contratacidn estatal previstos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y las normas reglamentarias, en virtud de
que la ejecucion compromete recursos de caracter publico.

Para efectos de la remuneracion, la tipologia definida sera la de contrato de obra a precios unitarios sin reajustes, en el
cual el pago se efectuara por items efectivamente ejecutados y recibidos a satisfaccion de FECODA, conforme a las
cantidades establecidas en el presupuesto oficial y las especificaciones técnicas previamente definidas.

218  CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.

El objeto contractual se clasifica en los siguientes codigos del clasificador de Bienes y Servicios

CODIGOS UNSPSC NOMBRE
30111500 CONCRETO Y MORTEROS
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72152000 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL
72152500 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72152900 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81101500 INGENIERIA CIVILY ARQUITECTURA

219  PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato es de CINCO (5) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. Sin perjuicio
de lo anterior, no se podra dar inicio al mismo hasta tanto no se dé pleno cumplimiento a los requisitos de ejecucion, como lo
es el registro presupuestal y la expedicion y aprobacion de la poliza de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual
para el presente caso, asi mismo se debera garantizar que previo al inicio se cuente con las licencias y/o permisos que se
requieran. j

De la misma manera, para realizar cualquier actividad de obra, sera requisito indispensable por parte del interventor extemo,

la verificacion y cumplimiento de todas las autorizaciones, permisos y licencias de caracter ambiental, técnico y legal requeridas
para la ejecucion de! contrato.

2110 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:
A nivel general, el proyecto se localiza en el Departamento de Arauca, Municipio de Tame:

'DEPARTAMENTO  MUNICIPIO  CENTROPOBLADO  RESGUARDO
Direccion: Caillie 17 N” 24-34 Barrio la Esperanza
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2411 LIQUIDACION

El contrale se liquidara entre las partes al cumplimiento de su objeto, a mas tardar dentro de CUATRO (4) MESES siguientes
contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de ejecucion o de la expedicion del acto administrativo que ordene su
terminacion.

22 LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION.

Atendiendo ia naturaleza de las actividades a desarrollar, el futuro contrato:
221 LICENCIA DE CONSTRUCCION Y URBANISMO

Para el presente proceso, y atendiendo la naturaleza de las actividades a desarrollar, se concluye que se requiere tramite
de licencia de construccion .

De conformidad con el articulo 2.2.6.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015, las licencias urbanisticas se exigen para adelantar
obras de construccion, ampliacion, modificacion, adecuacion, demolicion y urbanizacion, en tanto impliquen la alteracion
de la estructura, volumetria o el uso de edificaciones. Sin embargo, el articulo 2.2.6.1.1.2 ibidem, al definir los actos que
no requieren licencia, exceptia expresamente las obras de mantenimiento y reparacion locativa (art. 2.2.6.1.1.10),
entendidas como aquellas que buscan preservar las condiciones de habitabilidad, seguridad y omato de los inmuebles,
sin alterar su estructura ni sus elementos esenciales.

El valor de la licencia para este tipo de obras corresponde al 2% del costo directo de obra, por tal motivo, 1a secretaria de
planeacion municipal, con base en el presupuesto entregado, emitio un valor aproximado del costo de la licencia de
construccion. Se anexa la autoliquidacion emitida por la entidad termitorial,

Producto a entregar: Una (1) licencia de construccién otorgada
Soporte: certificado fisico de la licencia de construccion
222  SERVIDUMBRE O PERMISO DE INTERVENCION VOLUNTARIA DEL TITULAR

Para el presente proceso no se requiere la protocolizacion de servidumbres, en fanto que las actividades objeto del
coniralo corresponden a mejoramientos locativos en viviendas de propiedad o posesién de los beneficiarios previamente
seleccionados, quienes han otorgado de manera expresa su autorizacion para la intervencion de los inmuebles,
circunstancia acreditada en las fichas técnicas y demas documentos que hacen parte integral del presente estudio previo.

De acuerdo con el articulo 27 de la Ley 1682 de 2013, la constitucion de servidumbres o la suscripcion de permisos de
infervencion voluntaria resulta exigible Gnicamente cuando la ejecucion de las obras implique la ocupacion, intervencion
o afectacion de bienes de propiedad privada sin la anuencia de su fitular. En este caso, tal supuesto no se configura, toda
vez que |as intervenciones se ejecutaran sobre predios determinados y plenamente autorizados por sus propietarios o
poseedores legilimos, lo cual excluye la necesidad de adelantar tramites de protocolizacion adicionales.

En consecuencia, se deja constancia de que el proyecto cuenta con la autorizacion voluntaria de los beneficiarios y que,
por ende, no es procedente la constitucion de servidumbre ni la protocolizacion de permisos de intervencion, al cumplirse
los requisitos legales y documentales exigidos para la ejecucion del objeto contractual.

223  NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL

Durante la ejecucion del contrato, el contratista debera observar las disposiciones contenidas en el Sistema de Gestion de
ia Sequridad y Salud en el Trabajo — SG-SST, regulado por la Ley 1562 de 2012, la Resolucion 0312 de 2019, la Resolucion
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1016 de 1989 y demas normas concordantes, adoptando todas las precauciones necesarias para evitar la ocurrencia de
accidentes de trabajo o la generacion de condiciones insalubres en los lugares de intervencion.

El coniratista tendra la obligacion de suministrar y garantizar el uso adecuado de los Elementos de Proteccion Personal
(EPP) a su personal, asi como de implementar medidas de prevencion frente a los riesgos propios de las actividades de
mejoramiento de vivienda, tales como trabajos en alturas menores, manipulacién de materiales de construccion, exposicion
a polvo, ruidos y agentes fisicos propios del entorno rural.

El contratista presentara ante la interventoria, previo al inicio de actividades, el listado del personal vinculado, sus
respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social en salud, riesgos laborales y pensiones, junto con la identificacion
de materiales y equipos a utilizar. Asimismo, debera incluir un cronograma del programa de seguridad y salud en el trabajo,
en el cual se contemple, como minimo, lo siguiente:

* |dentificacion de riesgos y medidas de prevencion: valoracion de los riesgos asociados a la obra (fisicos,
ergonamicos, biologicos y quimicos), con especial énfasis en la proteccion respiratoria, la manipulacion de
insumos de construccion y la prevencidn de lesiones por esfuerzo fisico.

» Inspecciones de seguridad: verificacion periédica de las condiciones del lugar de frabajo, aimacenamiento de
materiales, sefializacion basica y vias de circulacion seguras.

« Plan de emergencia: adopcion de medidas basicas de atencion de emergencias, con botiquin disponible en cada
frente de trabajo, al menos un trabajador capacitado en primeros auxilios y coordinacion con las brigadas
comunitarias locales.

» Capacitacion: el contratista debera capacitar a los trabajadores en el uso de EPP, medidas de prevencion y
protocolos de actuacion en caso de emergencia, dejando constancia documental de estas actividades.

« Condiciones de seguridad y disciplina: queda prohibido el ingreso de bebidas alcohdlicas, armas o cualquier
elemento que ponga en riesgo la integridad de las personas en los predios objeto de intervencion, El coniratista
adoptara todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de trabajadores, beneficiarios y terceros
durante la ejecucion de los mejoramientos.

En consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo constituye un requisito
esencial en la correcta ejecucion del contrato y seré objeto de verificacion permanente por parte de la interventoria.

2.2.4. PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)

La ejecucion de un PGIO es fundamental para garantizar la proteccion de los trabajadores y mantener un eniomo laboral
seguro.

Funciones del plan

1. Evaluacion de Riesgos: Identificar todos los riesgos potenciales en la obra, como caidas, lesiones por herramientas,
exposicion a sustancias peligrosas, efc.

2. Disefio del Plan: Crear un plan detallado que incluya medidas preventivas para controlar los riesgos identificados. Esto
puede incluir desde el uso de equipos de proteccion personal (EPP) hasta la implementacion de procedimientos seguros
de frabajo.

3. Capacitacion y Concienciacion: Capacitar a todos los trabajadores sobre los riesgos presentes en la obra y el uso
correcto del EPP. Es importante realizar charlas y talleres sobre seguridad laboral.

4. Senalizacion y Advertencias: Colocar sefiales visibles en la obra que indiquen los riesgos y las pautas de seguridad.
Esto incluye el uso de cintas de advertencia, carteles, y marcas en el suelo.

5. Monitoreo y Supervision: Realizar inspecciones periodicas para asegurarse de que se cumplen las nommativas de
seguridad. Designar personal responsable de supervisar las practicas de seguridad.
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6. Emergencias y Primeros Auxilios: Establecer un plan de emergencia que incluya procedimientos de evacuacion y
primeros auxilios. Asegurarse de que haya personal capacitado en primeros auxilios y que se disponga de un botiquin
adecuado.

7. Documentacion y Registro: Mantener un registro de las capacitaciones, incidentes, inspecciones y acciones
correctivas. Esto es importante tanto para el seguimiento como para cumplir con la normativa legal.

8. Revisiones Periodicas: Realizar revisiones continuas y actualizaciones del plan de seguridad y salud en funcion de los
cambios en el entomo de trabajo o la aparicion de nuevos riesgos.

9. Involucrar a los Trabajadores: Fomentar la participacion activa de los trabajadores en la implementacion del plan, ya
que ellos son los mas familiarizados con los riesgos diarios a los que se enfrentan.

10. Mejora Continua: Analizar y aprender de los incidentes o situaciones de riesgo que ocurran, implementando mejoras
en el plan de seguridad

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS.

En aplicacién de lo dispuesto en los articulos 23 y 24 de la Ley 80 de 1993, asi como en la normativa del Sistema General
de Regalias, FECODA, en su calidad de particular que ejecuta recursos publicos, debe garantizar que los procesos
contractuales se rijan por los principios de transparencia, economia, responsabilidad y seleccion obijetiva, aun cuando no
le resuiten aplicables de manera directa las modalidades de seleccion previstas en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.

En este sentido, si bien la Ley 1150 de 2007 regula de manera expresa las causales y modalidades de seleccion para las
entidades estatales, FECODA adopta como referente los criterios alli previstos para efectos de establecer la
proporcionalidad y razonabilidad de sus procedimientos intemos, en tanto administra recursos pablicos y debe sujetarse
al control fiscal y a la vigilancia de los organismos competentes.

El “CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS,
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA” fiene un valor total de
OCHQCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/L ($867.968.894,47), los cuales seran financiados con
recursos del SGR - Asignaciones Directas, este valor corresponde a la mano de obra, el suministro de materiales, equipos,
A.LU, ydemas imprevistos que se generen con la celebracion del mismo, también incluye los costos de Ia interventoria
externa, apoyo a la supervision y componente ambiental,

Este valor supera el umbral previsto en la Ley 1150 de 2007 para la modalidad de menor cuantia en |a vigencia 2026,
razon por la cual, aunque a FECODA no le corresponde aplicar en estricto sentido la modalidad de LICITACION PUBLICA,
se acoge a sus principios como parametro de buena practica, adoptando un procedimiento abierto y competitivo que
garantice la libre concurrencia de oferentes, la seleccion objetiva y la correcta administracion de los recursos del SGR.

En consecuencia, el proceso de seleccion que adelanta FECODA se desarrollara bajo un procedimiento de convocatoria
publica, ajustado a su Manual de Contratacién y a los principios de la contratacion estatal, teniendo como referente la
modalidad de licitacion publica, en aras de dar cumplimiento a los fines estatales y al principio de publicidad en la gestion
de los recursos publicos.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

4.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado para el presente proceso de seleccion comresponde a OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SIETE

CENTAVOS M/L ($867.968.894,47).
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Discriminados de la siguiente manera:

CONCEPTO VALOR

Obra Fisica. OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA
Y UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS ML ($832.751 .047,00)

Licencia de Construccion. DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA SIETE MIL PESOS M/L
($12.337.000,00).

PGIO $5.753.337,00

PMA $8.327.510,47

Certificacién RETIE $4.800.000,00

Certificacion RETILAP $4.000.000,00 -

Recursos que estan amparados con los certficados de disponibiidad  presupuestal  adjunto.

4.2 LA JUSTIFICACION DE ESTE

FECODA, hace un estudio de precios de mercado, determinado con antelacion a la formulacion del presupuesto oficial,
cuantificando las necesidades reales del proyecto y estableciendo los valores promedio del mercado, el cual inicialmente esta
sustentado en los precios por las cotizaciones de proveedores de materiales ubicados en la region (anexos), listados de
referencia de revistas de construccion que prestan este servicio y sirven de referencia para la evaluacion del proyecto.

Una vez consultados los precios del mercado, se procedio a determinar el valor promedio del mercado {insumos) realizando
la sumatoria de valores establecidos y dividido por el niimero de valores.

Con los precios promedios de los insumos, equipos, mano de obra y los porcentajes de administracion, imprevistos y utilidad
(AlU), los cuales se determinan de acuerdo a la complejidad de la zona de ejecucion del proyecto, y las condiciones técnicas
y legales particulares del proyecto, realizando los respectivos analisis de precios unitarios (APU's).

El valor de cada uno de los items enunciados en el cuadro anterior, merece un anélisis de precios unitarios (anexos al proyecto)
donde se involucran entre otros los siguientes factores:

HERRAMIENTA:

Corresponde al costo de los equipos, herramienta menor, maquinaria, y en general todos aquellos elementos requeridos para
la ejecucion de la actividad de conformidad con el proceso constructivo indicado en las especificaciones técnicas.

En los contratos de obra se requieren herramientas menores para la ejecucion de las actividades. Cada actividad requiere de
herramientas distintas, por ejemplo:

. Excavaciones: Picas, Palas y Carretillas.
. Construcciones: Flexometro, Martillo, segueta, Palustres y Llanas.

Debido a que son miltiples las actividades y por ente seria muy exiensa la lista de las herramientas menores, se ha oplado
para esta clase de proyectos dentro de la administracion Departamental y en la practica que este concepto de herramienta sea
presupuestado como un porcentaje (%) de los costos directos de cada item siendo este caso el del 10% valor congruente al
de la literatura basados en datos histarico y practicas constructivas.

TRANSPORTE:

Corresponde al costo por efectos del transporte de los materiales e insumos desde el centro de despacho del proveedor hasta
el lugar de ejecucion de los trabajos.

MATERIALES O INSUMOS:
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Corresponde al costo de cada uno de los materiales y/o insumos que componen el conjunto del item. Dicho costo corresponde
a precios de mercado local incluido IVA.

MANO DE OBRA:

Corresponde al costo de la mano de obra calificada y no calificada requerida para la ejecucion de la actividad. En esta se
incluyen valores de personal a precio local incluyendo el costo por prestaciones sociales. El rendimiento del personal se evalla
de acuerdo a la experiencia en este tipo de obra.

En caso de llegar a requerir incremento en jomadas laborales o tumos diarios, para el cumplimiento del objeto en el plazo
estipulado presente proceso se tendra en cuenta lo dispuesto en Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, por la cual se adoptan
medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de fransporte, la cual cita:

... " Articulo 17. Frentes de trabajo 7x24. Los contratistas de proyectos de infraestructura de transporte podran solicitar al ente
contratante autonizacién para incrementar los frentes de trabajo y/o realizar trabajos en 3 tumos diarios (24 horas), siete dias
a la semana para cumplir con sus cronogramas de obra en caso de presentar atrasos o para incrementar los rendimientos y
adelantar la ejecucion del proyecto. En este Uftimo caso, deberan presentar su propuesta respetando las apropiaciones
presupuestales de la vigencia que amparen el respectivo contrato. También podran solicitar ajustes contractuales que
impliquen el adelantamiento de obra. La entidad tendré treinta (30) dias calendario para aceptar o rechazar motivadamente Ia
solicitud,

Asimismo, las entidades estatales podran hacer efectivas las multas y/o clausula penal exigiéndole al contratista instalar frentes
de trabaja en 3 turnos diarios (24 horas), siete dias a la semana hasta por el valor de la sancion, como mecanismo conminatorio
y forma de Pago”

AlLU.:

Corresponde al costo por efectos de administracion, imprevistos y utilidad el cual segiin analisis realizado para la ENTIDAD
esta distribuido de la siguiente manera para el presente proyecto:

Administracion: 27%
Imprevistos: 1%
Utilidad: 7%

En el valor del componente de administracion se tiene en cuenta entre ofros el valor de los impuestos propios del
Departamento, y el impuesto de guerra Ley 1106 de 2006, prorrogado segiin Ley 1421 de 2010 equivalente al 5% del valor
del proyecto.

El desglose del AlU se encuentra desarrollado en documento anexo, el cual hace parte del presente documento.
El AlU se refiere a los costos requeridos para la ejecucion del contrato, donde:

A, significa Administracion, La Administracion son los costos indirectos necesarios para el desarolio de un proyecto,
como honorarios, impuestos, garantias, gastos administrativos, entre ofros.

|, significa Imprevistos, dependen de la naturaleza de cada contrato y constituyen el alea del negocio, es decir
los riesgos normales en que incurre el contratista. En este término cabe hacer referencia a:

Imprevision, falta de accion de disponer lo conveniente para atender a contingencias o necesidades previsibles, lo cual
no es fo mismo que imprevisto, puesto que en la ejecucion de los presupuestos de obra los imprevistos estan determinados y
s¢ fiene plena seguridad de su presencia ya que es un riesgo normal en todo el desarollo del proyecto.
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U, significa Utilidad, La Utilidad es la ganancia que el contratista espera recibir por la realizacion del contrato, la cual debe
ser garanlizada por las entidades.

4.3 FORMA DE PAGO
FECODA pagara el valor del contrato, previa presentacion de la orden de Pago debidamente soportada, asi:

a) Hasta un ochenta por ciento (80%) del valor del Contrato, se pagard mediante presentacion de Actas parciales,
formuladas por el contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por la interventoria externa y
satisfaccion de FECODA.

Los documentos para pago son los establecidos en Ia lista de chequeo para tramite de acta parcial aprobada por la oficina de
calidad de FECODA, y que sean imputables al confratista y no a ia Entidad.

b) El veinte por ciento (20%) restante del valor total, previo recibo a Satisfaccién y suscripcion del Acta de Liquidacion del
confrato y su correspondiente aprobacién por parte de FECODA.,

Paragrafo: FECODA entregara hasta un cincuenta por ciento (50%) del valor total del contfrato, por concepto de anticipo.

Para el cobro del anticipo, el contratista debera presentar la orden de iniciacion, deberan estar satisfechos los requisitos de
ejecucion del contrato, debera estar aprobada la garantia Gnica de cumplimiento por el funcionario competente de FECODA,
el registro presupuestal y la apertura de una cuenta separada no conjunta para el manejo de los recursos que reciba a tituio
de anticipo en los términos previstos en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011.

El valor entregado como anticipo se amortizara en forma proporcional a cada acta parcial de obra que se tramite.

El anticipc no se considera pago y, por lo tanto, no extingue las obligaciones a cargo de la entidad, continda siendo de
propiedad del confratante y debe ser amortizado.

En ninguin caso la sumatoria del anticipo y los demés pagos podra superar el valor total del contrato.
Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Interventor externo designado por el FECODA.

Los rendimientos financieros generados por los recursos girados por FECODA en calidad de anticipo, deben ser reintegrados
una vez se cancele la cuenta bancaria previo a la liquidacion del contrato.

La iniciacion de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan supeditados en ningin
caso, al giro del anticipo por parte de FECODA, el cual entendera haber adjudicado el confrato a un proponente que ha
acreditado tener capacidad econémica, financiera y técnica necesaria para ejecutar cumplidamente.

Los documentos para pago son los establecidos por la norma y por FECODA tramite de liquidacion, adicionalmente, los que sean
imputables al confratista y no a la Entidad.

FECODA cancelara sus obligaciones dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de cada una de las cuentas
debidamente soportadas.

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE. (DESARROLLO DEL NUMERAL 5
ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015)
51 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan
los requisitos exigidos por la Entidad en los siguientes términos:
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A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales o
extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el articulo 7
de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de interés o
prohibicion para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportados en el Gltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria General
de Ila Republica. Esta disposicion aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio
en Colombia. Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan deciarar
que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones
vigenies en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que el
cerfificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consuliar en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
184 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-.

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

El Proponente presentara la Carta de Presentacion de la Oferta, la cual debe estar firmada por la persona natural o por el
representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apoderado.

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar en el presente
proceso, debe acreditar que posee titulo como arquitecto o ingeniero en la respectiva rama de la ingenieria, para lo cual
adjuntara copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matricula profesional expedida por la autoridad
competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede
suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

En todo caso, de acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente —persona natural- es arquitecto, o
el representante legal o el apoderado del proponente individual persona juridica o el representante legal o apoderado de
la estructura plural, no posee titulo de ingeniero en la respectiva rama de la ingenieria, la oferta tendra que ser avalada
por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingenieria, segin corresponda, vigente a la fecha de cierre
de este procedimiento de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el
articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral de la Carta de presentacion de
la oferta, cuando el Proponente deba presentario.

La carta de presentacion debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce y acepta
las obligaciones del Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no sera necesaria la entrega de este documento al momento
de presentar la oferta.

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la informacion
solicitada.
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
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Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el proponente hasta
el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara
la oferta.

Las caracleristicas de las garantias son las siguientes:
Caracteristica Condicién
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
(i) contrato de seguro contenido en una poliza, (ii) patrimonio autdnomo o (iii) garantia Bancaria.
Asegurado/ FEDERACION DE CONSEJOS COMUNITARIOS FORMAS Y EXPRESIONES ORGANIZATIVAS
beneficiario Y ORGANIZACIONES DE BASE DE COLOMBIA “FECODA", NIT: 901019088-1

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los evenlos sefialados en el
articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
Valor asegurade | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.
Tomador » Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y

tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
I por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

! + Paralos proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia de la
garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del
respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta. Durante
este periodo la propuesta sera imevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar, ni modificar los términos o
condiciones de la misma, so pena de que FECODA pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se acreditara
de acuerdo con las siguientes reglas:

« PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural exiranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la autoridad
competente.

C. Persona natural exiranjera sin domicilio en Colombia; pasaporte.

e PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad competente
en el que se verificara:
a) Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a ia fecha de ciemre
del proceso de contratacidn. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
Duu:ddrr Cale 17 N° 24-34 Barrio la Esperanza
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referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la
fecha originalmente establecida al momento de publicacion de! pliego de condiciones definitivo.

b)  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso
de contratacion.

¢) Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera inferior a la
del plazo def contrato y un afio méas.

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente olorgada por parte del
6rgano social competente respectivo para cada caso.

€) Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f) Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
(contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo
con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

Il Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andnima colombiana, en la que conste si es abierta o
cerrada.

lil.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una
persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta dltima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colombia,
debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o apoderado, mediante I3
presentacion del Certificado del Registro Unico de Proponentes y certificado de existencia y representacion legal con fecha
de expedicion maximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre de! presente proceso de seleccion por la Camara
de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para confraer obligaciones, debera acreditar
autorizacion suficiente del organo competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La
ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferia.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y
representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el presente
documento, en el que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

I Nombre o razén social completa.

Il. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del proceso de seleccion.

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica, en la
que se sefale expresamente que el representante no fiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma o aportando la autorizacién o documento correspondiente del organo social competente
respectivo para cada caso.

V.  Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VI.  Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica

VIl Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un ano mas.

VIil. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y representacion legal,
el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaracion juramentada de una persona
con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo
que certifique lo solicitado en el presente literal; ii) la informacion requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad
juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectia la declaracion, asi como de las demas personas
que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:
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Acto de creacion de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia
y representacion legal (este Gltimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
proceso de contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones,
6rganos de direccion, régimen juridico de contratacion de la Entidad.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal,
deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la
capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

. o o o @9

Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

Para efectos de este documento, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el estudio previo.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar
autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad o entidad.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la
entidad, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A

Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Union Temporal o Consorcio. En este documento
los integrantes deben expresar su intencion de conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad
sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo la informacion
requerida en el Formato Conformacion de Proponente Plural (Consorcios - Uniones Temporales). Los
proponentes podran incluir informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Gltimo en caso de considerario conveniente,
cuya designacion debera constar en el Formato Conformacion de Proponente Plural (Consorcios — Uniones
Temporales), quien representara a todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades
suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se
requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también Ia
facultad para firmar el acta de terminacion y liquidacion o cualquier otra acta o documento.

Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya nombrado,
del suplente del Proponente Plural.

Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afio adicional. Para
efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratacion.

El proponente plural debe sefialar expresamente cuél es el porcentaje de participacion de cada uno de sus
miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo de la
Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los integrantes
del Proponente Plural después de Ia fecha del cierre del Proceso de Contratacién. Cualquier modificacion en los
porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.
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Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso del
integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Cada proponente sea persona natural o juridica nacional o extranjera domiciliada o con sucursal en Colombia, debera
anexar el Certificado de Inscripcion, Clasificacion y Calificacion en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de
Comercio. El certificado debera haber sido expedido con fecha no mayor a freinta (30) dias calendaric anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha establecida al momento de publicacion del pliego de condiciones
definitivo.

Ahora bien, la informacion certificada (inscripcion, renovacion y actualizacion) para ser tenida en cuenta,_debera esfar
vigente y en firme al momento del cierre, 0 en caso de demostrar que se presenté la informacion de renovacion dentro del
plazo establecido por Ia ley. podra participar en el proceso de seleccion, para lo cual se tendra en cuenta la informacién
anterior, de conformidad con lo consagrado en el paragrafo 1 de articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo
5 de laley 1882 de 2018, y concepto C-480 de fecha 25 de agosto de 2021 emilido por la Agencia Nacional de Contratacion
Piblica — Colombia Compra Eficiente. Igualmente, no podra acreditarse la inscripcion en el Registro Unico de Proponentes
con posterioridad al cierre del proceso, so pena de rechazo de la propuesta.

igualmente, no podra acreditarse la inscripcion en el Registro Unico de Proponentes con posterioridad al cierre del proceso,
so pena de rechazo de la propuesta.

Cuando el proponente sea un consorcio o una Union Temporal, todos sus integrantes deberan estar inscritos en el RUP
conforme a lo expuesto anteriormente.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
o PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el
revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando
no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y apories a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombianc de Bienestar Familiar,
al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion,
cuando a ello haya lugar.

Las Entidades no podran exigir las planilias de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos
requeridos por Ia ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de ia Ley 1819 de 2016 debe indicarlo
en el Formato Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas exiranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deben
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

o PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.

Los ceriificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores
a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha establecida al momento de
publicacion del pliego de condiciones definitivo.
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La persona natural que reina los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione por invalidez o
anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

o PROPONENTES PLURALES
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la declaracién de la que tratan los numerales
anteriores.
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

Las personas naturales y juridicas colombianas y/o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, deberan aportar
copia legible del Registro Unico Tributario RUT.

La clasificacion de la actividad econdémica que acredite en dicho documento deberé estar relacionada a la naturaleza del
objeto de la presente convocatoria piblica.

Para los Consorcios y uniones temporales, sus integrantes ya sean personas naturales o juridicas, cada uno de elios
deberan cumplir can dicho requisito.

5.2 CAPACIDAD FINANCIERA

De conformidad con Articulo 2.2.1.1.1.5.3. Numeral 3 del Decreto 1083 de 2015 - Capacidad Financiera, estos son
los requisitos habilitantes: que deberan cumplir las Grandes Empresas, de conformidad con la clasificacion que
esta establecida en el Proponente el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. (M7110
Actividades de arquitectura, Ingenieria y otras actividades conexas).

TABLA 1
INDICADOR FORMULA REQUERIMIENTO
Liquidez Activo Corisnie >213
Pasivo Corriente
Nivel de | Pasivo Total <=65,0%
endeudamiento Activo Total
Utilidad Operacional
. >=1 _D

Razon de Cobertura
de intereses Gastos de Intereses

Si el Proponente es Plural cada indicador anterior debe calcularse con esta formula:

2 Componente 1 del indicador. X porcentaje de parﬁcipacio’n_)
(i) indicador =

( J Componente 2 del indicador X porcentaje de panfcfpacion_)

» ElProponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

= El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razon de cobertura de infereses,
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).
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= ElProponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad financiera
de acuerdo con los indicadores sefialados en la tabla tres (3) que se presenta al final de este capitulo financiero.

e |ndicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicién de Mipyme con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de Contratacion los Proponentes acreditaran
CT=AC-PC=CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo cormiente.

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=CTd

El capital de frabajo demandado para el Presente Proceso que presente propuesta (CTd) se calcula asi:

PRESUPUESTO OFICIAL FORMULA
< A 600 SMMLV CTd=40% x (P.0)

Donde,

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

CTProponente plural = z CT;

i=1

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio). Para las Mipymes Ia exigencia
financiera esta establecida en el documento final que se presenta en este capitulo.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

De conformidad con Articulo 2.2.1.1.1.5.3. Numeral 3 - Capacidad organizacional estos son los requisitos
habilitantes grandes empresas:

TABLA 2

INDICADOR FORMULA REQUERIMIENTO
Rentabilidad del | Utilidad Operacional
patrimonio (ROE) | patrimonio
Utilidad Operacional 3.0

6.0
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| Rentabilidad del ‘
Activo (ROA) | Activo Total !

Si el Proponente es Plural cada indicador anterior debe calcularse con esta formula:

Z , Componente 1 del indicador, X porcentaje de part:‘c:'pacjdn,)

{ii) Iindicador =
(2_ .. Componente 2 del indicador, X porcentaje de pamcipacidn_)

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad organizacional con
la copia del cerfificado del Registro Unico de Proponentes vigente y en firme al momento de su presentacion. Los
indicadores para acreditar seran los que corresponde al siguiente capitulo:

ACREDITACION CAPACIDAD FINANCIERA PARA MIPYMES
De acuerdo con los indicadores sefialados en los Indicadores financieros y organizacionales que se presentan a
continuacion. El Proponente probara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de

Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Y debera presentar ios
siguientes indicadores:

ACREDITACION CAPACIDAD FINANCIERA PARA MIPYMES

TABLA 3
INDICADOR DE CAPACIDAD
FINANCIERA REQUERIMIENTO
3.1.2.1. LIQUIDEZ Mayor o igual a 1.3
3.1.22 ENDEUDAMIENTO Menor o igual a 65.0%
3.1.2.3 RAZON DE COBERTURA Mayor o igual a 1.0
DE INTERESES
3.1.24 CAPITAL DE TRABAJO CTd=30% x (P.0)
3.1.2.6. INDICADOR DE CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL R
3.1.2.6.1RENTABILIDAD DEL Mayor o igual a 6.0%
PATRIMONIO
3.1.2.6.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO Mayor o igual a 3.0%

Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicaran si por lo menos
uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en
el consorcio o la union temporal.

Siendo Proponente Plural el indicador para capital de trabajo debe calcularse asi:

Direccign: Callie 17 N* 24-34 Barrio la Esperanza
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CTProponente plural = Z CT;

i=1
Para los demas indicadores se evaluara con (a siguiente formula:

( 2 . Componente 1 del indicador, X porcentaje de paﬂic:‘pacédnl)
(i) Indicador =

( J Componente 2 del indicador X porcentaje de parﬁcipacidn_)

Para la evaluacion financiera y organizacional de los indicadores, Liquidez, Endeudamiento, Razon de cobertura de
intereses, Rentabilidad del Activo y Rentabilidad del Patrimonio se tendra en cuenta para habilitar la propuesta hasta el
primer decimal después del punto.

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, ésta sera no habilitada

CAPACIDAD RESIDUAL®

La capacidad residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un confrato de
obra, sin que sus compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del proceso de
contratacion.

La Capacidad Residual de contratacion Unicamente es exigido para los contratos de obra piblica; por tanto, en los
Documentos del Proceso de obra piblica, la federacion debe establecer un requisito adicional a los requisitos habilitantes
que es la Capacidad Residual o K de Contratacion, la cual deben cumplir los interesados en participar en un Proceso de
Contratacion.

1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION

El calculo de la Capacidad Residual equivale al presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion menos el anticipo
0 pago anticipado cuando haya lugar. Esto, para un plazo de ejecucion de 12 meses.

1.1. Procesos de Contratacion con plazo estimado del contrato menor o igual a doce (12) meses
La Capacidad Residual del Proceso de Contratacion para aquellos casos en los cuales el plazo estimado del contrato
es menor o igual a doce (12) meses se calcula de la siguiente manera:

Capacidad Residual del Presupuesto ) ( Anticipo o )

Proceso de Contratacion \Oficial Estimado) ~ \pago anticipado

1.2. Procesos de Contratacion con plazo estimado del contrato mayor a doce {12) meses
La Capacidad Residual del Proceso de Contratacion para aquellos casos en los cuales el plazo estimado del contrato
es mayor a doce (12) meses se calcula de la siguiente manera:

( Presupuesto y ( Antictpo o
Capacidad Residual det _ \Oficial E.\-timmfo) Pago antic ipudn)
Proceso de Contratacion Plazo estimado del contrate (meses)

« 12 meses

2. VERIFICACION DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION

* Colommibia Compra Eficiente. Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual det Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Pablica G-
YCRr-02
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La forma para establecer si un proponente cumple con la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion es a fravés de
la comparacion entre la Capacidad Residual del Proponente en relacion con la Capacidad Residual del Proceso de
contratacion, es decir, la capacidad del proponente debe ser mayor o igual a la capacidad residual del Proceso de
Contratacion, asi:

Capacidad Residual Capacidad Residuai
del Proponente  — del Proceso de Contratacion

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion:

En los Procesos de Contratacion estructurados por lotes o grupos, el proponente podra acreditar una capacidad residual
mayor o igual a la capacidad residual del lote o grupo al cual presentd oferta o de la sumatoria de los lotes o grupos a los
cuales presento oferta. Si la capacidad residual del proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los cuales
presento oferta, la entidad podra habilitarlo Gnicamente en aquellos de mayor valor en los que cumpla con la capacidad
residual requerida, de acuerdo con el pliego de condiciones o invitacion en particular.

3. APLICATIVO PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
La Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente pone a disposicion de los participes del sistema
de compra piblica un formato Excel denominado “Aplicacion para establecer la Capacidad Residual” que permite, tanto a

la parte contratante como a los interesados en los Procesos de Contratacion, calcular la Capacidad Residual y validar que
los oferentes cumplen con el requisito del Proceso de Contratacién.

Esta aplicacion se encuentra en la pagina web de Colombia Compra Eficiente en el siguiente enlace:
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-quias y-pliegos-tipo/manuales-y-guias. Sin perjuicio de lo anterior,
conforme a lo explicado en el numeral 2 de la guia de Colombia Compra Eficiente, el mencionado aplicativo es un
instrumento de apoyo que no exime a las Entidades Estatales y a los proponentes de realizar el calculo de la capacidad
residual en los términos de este documento.

4. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE
El proponente debe demostrar que su operacion o actividad comercial le permite asumir nuevas cbligaciones derivadas
del contrato objeto del Proceso de Contratacion.

El calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion debe incluir los siguientes factores:
o Experiencia (E)

o Capacidad Financiera (CF)

o Capacidad Técnica (CT)

o Capacidad de Organizacion (CO)

o Saldos de los Contratos en Ejecucion (SCE)

Lo cual se traduce en la aplicacion de |a siguiente formula;

Capacidad Residual _ s (l:‘ +CT +CF

del Proponente 100 ] =368

Cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje méaximo:

Tobig 2 = Puntale maumo por factor de i Capocdad Resdug
Puntaje maximo
Experiencic (E) 120
Capocidad Finonciera {CF 40
Capacidad Técnica (CT) 40
Total 200
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La Capacidad de Organizacion no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en pesos
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores, como se indica en el siguiente apartado.

4.1 ;Como calcular la Capacidad de Organizacién (CO)?

La Capacidad de Organizacion (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente

Tabla 3 - Calculo Capocdod de Organizocion

Anos de informacién
financiera

Cinco (5] aftos o mas Mayor Ingreso operacional dé los uitimos cinco [5) onos

Entre uno (1} yainco {5)  Moyor ingreso operacional de ios anios de vida del oferente

onos

USD 125000 [Uguwidados a la tasc de cambio determinodc por e
Menos de un (1] ano Miristerio de Comercio. Indusiria y Tursmo cada 2 anos poro efectos de
umbral cel beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o més afios de informacion financiera es menor a USD 125.000,
la Capacidad de Organizacion (CO) del proponente es igual a USD 125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias) del aio en que hayan obtenido el
mayor ingreso operacional en los dltimos cinco (5) afios o de los afios de vida del oferente, segiin coresponda,
debidamente firmado por el representante legal y el contador pablico bajo cuya responsabilidad se han preparado
y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico
independiente, acompafiados de su dictamen u opinion de conformidad con el articulo 38 de Ia Ley 222 de 1995.

Il Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Pblicos,
Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en
el presente literal.

4.2 ;Coémo calcular la Experiencia (E)?
La Experiencia (E) del oferente para propositos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de 1a relacion entre:

«  Elvalortolal en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el proponente
en el RUP en el segmento 72 *Servicios de edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del
Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC).

e El presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia de! Proceso de
Contratacion objeto de la acreditacion de la Capacidad Residual. Para proponentes individuales se expresa asi:

Valor total de los contratos (COP)

' EI.]Jer.ienria = Presupuesto total estimado (COP) :
El calculo del factor de Experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un proponente plural

debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la Capacidad Residual, asi:

. Valor total de los contratos (COP)
Experiencia =

Presupuesto oficial estimado (COP) » %Partic ipacion

Direccién: Calle 17 N° 24-34 Barrio la Esperanza
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Es decir, si el oferente NO es una figura asociativa, no hay lugar a porcentaje de participacion?2.

Para acreditar el factor de Experiencia (E), el proponente debe diligenciar su informacién en el formato establecido por la
parte coniratante para tal fin. No obstante, en el Anexo 1 de esla guia se sugiere un modelo para ser tenido en cuenta.
Dicho Anexo contiene los confratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el
SMMLV. Asimismo, el presupuesto oficial estimado debe liquidarse con el SMMLV para el afio de publicacion del pliego
de condiciones definitivo del Proceso de Contratacion.

Las personas juridicas con existencia inferior a tres (3) afios pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o
constituyentes en los términos del numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo
modifique, adiciones o sustituya.

El puntaje asignado al factor de Experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla:

To0ia 4 - Asgnocion de puniiape del foctor de expenencia [E] segun e rango en & cudl e encuenite e

4.3 ;Cémo calcular la Capacidad Financiera (CF)?

La Capacidad Financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del proponente con base en la siguiente
formula:

Activo Corriente

indice de Liquidez = —
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en |a siguiente tabla:

Tablo S - Asignacion de puntaje del factor de copocidad finoncierc [CF) segun eirongo en e
cugi se encuenire el factor.

Mayor o iguala  Mencroiguala | Puntaje
0.50 20
u.Sf 0.75 25
0.76 | 1.00 30
1.0 1.50 35
51 Mayores 40
indeterminado 0

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigiiedad suficiente para tener
estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados
financieros de corte frimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor3.

En caso de que el proponente tenga un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la entidad debe otorgar el maximo puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF). Por tanto,
teniendo en cuenta que, a mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones de corto plazo, el puntaje a asignar sera el maximo.

4.4 ;Como calcular la Capacidad Técnica (CT)?

La Capacidad Técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de la arquitectura, ingenieria
y geologia vinculados mediante una relacién laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas
directamente a la construccion.

Dumc:aleﬂﬂ‘z&alﬂamolaEsperam
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Para acreditar la Capacidad Técnica (CT) el proponente debe diligenciar el formato establecido para tal fin en los pliegos
de condiciones. No obstante, se sugiere el establecido en el Anexo 2 de la guia aportada por la Entidad confratante.

El puntaje de la Capacidad Técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Tabia & - Asgnanion de puntaie cel focior de capacidod técnice iCT) sequn &l ronco en el cud se
encuentre el foctor

) 10 30
1 Mayores 0

4.5 ;Como calcular el Saldo de Contratos en Ejecucion?

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente esta
obligado a tenerlo, 0 por el Contador Piblico o auditor independiente, para lo cual se sugiere el formato establecido en el
Anexo 3 de la presente Guia.

El certificado debera contener la lista de los Contratos en Ejecucién, tanto a nivel nacional como internacional, indicando:
» El valor del contrato en pesos colombianos.

« El plazo de ejecucion del contrato en meses.

» La fecha de inicio de las obras objeto del contrato: dia, mes, afio.

+ Si la obra la ejecuta un consorcio o union temporal, el porcentaje de participacion del oferente que presenta el certificado.

* i el contrato se encuentra suspendido, y si es asi, la fecha de suspension. En todo caso, si el contrato esta suspendido
el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo que
falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato esta
suspendido, el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

En el caso en el cual el contrato haya sido suspendido mas de una vez, se debera relacionar la ltima fecha de suspension
que se encuentre vigente al momento de presentacion de la oferta.

Si el proponente no tiene Contratos en Ejecucion, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia. En tode
caso, debe tener en cuenta que no se entenderd como Contratos en Ejecucion los que se encuentren en etapa de
liquidacion o ya fueron liquidados.

Teniendo en cuenta que los contratos en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan al
proponente, se aclara que deben tenerse en cuenta los contratos sin acta de inicio, pues el criterio determinante para
establecer si un contrato se encuentra en ejecucion no lo determina el acta de inicio, sino que el mismo obligue al

proponente.

El Decreto 1082 de 2015 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles, bien sean suscritos con Entidades Estatales
o con entidades privadas, incluyendo los contratos de concesién y contratos de obra suscritos con concesionarios4. Lo
anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer nuevas obras es afectada tanto por los contratos pablicos
como los privados. Igualmente se refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por consorcios
o uniones temporales en las cuales participe el oferente.

Con la finalidad de brindar mayor claridad en la forma de calcularlo, se presenta la siguiente informacion a modo de ejemplo
para ser determinado el factor de Saldo de Contratos en Ejecucion (SCE):

5. PROPONENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA
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Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores para el calculo de la Capacidad
Residual en la siguiente forma, toda vez que no se encuentran obligados a contar con el RUP:

+ Capacidad de organizacion y financiera:

Deben presentar el estado de resultados integral consolidado (Estado de Resultados o pérdidas o ganancias) del afic en
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre
en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual
fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.

Adicionalmente, los estados financieros deberan ser allegados en pesos colombianos, para lo cual se tendra en cuenta la
Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el
efecto, el proponente y la federacion tendran en cuenta las tasas de cambio cerfificadas por la Superintendencia Financiera
de Colombia.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, se recomienda que el
representante legal o el apoderado en Colombia dejen constancia bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra
acreditar este requisito por la firma auditora externa.

Los proponentes exiranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros auditados con
corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto dia habil del mes de abril, pueden presentar sus estades financieros
a 31 de diciembre suscritos por el representante legal junto con un pre-informe de auditoria en el cual el auditor o el revisor
fiscal certifique que:

A. La informacion financiera presentada a la federacion es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su funcion
de auditoria; y

B. El proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad
generalmente aceptados para preparar su informacion y estados financieros.

* Experiencia:

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de
los conlratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibide los servicios de construccion de obras civiles
con terceros, bien sean pablicos o privados. La informacion de los contratos soportados por las cerfificaciones de terceros
que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el
Proponente presenta en el Anexo 1. La informacion de la Capacidad residual debera ser presentada en pesos colombianos,
salvo donde se registre el valor del confrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté
expresado en monedas extranjeras debera convertirse a pesos colombianos.

Asi las cosas, para el fin aqui dispuesto, deben presentar el formato establecido, o el que hace parte de la presente Guia
como anexo, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del proponente.

Esta disposicion también es aplicable para la informacion que el proponente en estas condiciones debe presentar para
inscribirse en el RUP de acuerdo con el articulo 2.2.1.1,1.5.2. del Decreto 1082 de 2015.

6. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL PARA PROPONENTES PLURALES

La Capacidad Residual del Proponente plural es la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus miembros, sin
tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural. En caso de ser negativa la
Capacidad Residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del proponente plural.

La Capacidad Residual de un proponente plural corresponde a fa suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus
integrantes, es decir:

Capacidad

Bevidual Capacidad Residualyyegrante  + - + Capacidad Residualyye, grance n
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Es importante aclarar que el porcentaje de participacion que tenga cada integrante del proponente plural no incide en la
sumatloria de la capacidad residual total del oferente.

5.3 CAPACIDAD TECNICA

53.1 CAPACIDAD TECNICA |

532 EXPERIENCIA

533 CRITERIOS DE PONDERACION O ASIGNACION DE PUNTAJE

531  CAPACIDAD TECNICA
5.3.141 EXPERIENCIA
§.3.1.11 EXPERIENCIA GENERAL

El proponente debera acreditar la experiencia general de manera exitosa, certificando la ejecucion de minimo uno
maximo cuatro (4) contratos de obra, terminado y liquidado antes del cierre de la presente convocatoria, cuyo objeto
o alcance se encuentre relacionado con la construccion y/o mejoramiento de infraestructura fisica.

La verificacion del nimero de contratos para la acreditacion de experiencia general se realizara de la siguiente

manera:
Rango de contratos para Valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado
acreditar la experiencia general, en SMMLYV) de los contratos aportados y que cumplan con las
de: condiciones establecidas para la experiencia general.
1-2 150%
2-4 250%

Cada uno de los contratos aportados deberé encontrarse clasificado en la totalidad de los codigos UNSPSC que se
describen a continuacion:

CODIGOS UNSPSC NOMBRE
30111500 CONCRETO Y MORTEROS
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72152000 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL
72152500 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS -
72152900 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

Para efectos de la evaluacion de los contratos aportados en la experiencia general, solo se tendra en cuenta los contratos
que se encuentren debidamente reportados en el Registro Unico de Proponentes y cuya informacion debera encontrarse
vigente y en firme al momento del cierre de la presente convocatoria, regla que se predicara de conformidad con lo
establecido en el paragrafo 4° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, verificando que la informacion contenida en el RUP
y los soportes anexados por el proponente sean concordantes; con el fin de verificar los SMMLV aportados por el
proponente, la Entidad tendré en cuenta el salario vigente a |a fecha de terminacion del respectivo contrato aportado.

La informacion de los contratos aporiades para acreditar la experiencia general del proponente, tal como fecha de
terminacion, estado del contralo, actividades ejecutadas etc., que no se encuentran debidamente registradas en el RUP,

Direccion: Calle 17 N° 24-34 Barrio la Esperanza
Email: Contactenos@fecoda org fecodarauca@gmail.com

Teidfomo: 3135837940 - 3222184991




Federacion de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones Organizativas
y Organizaciones de Base de Colombia - F.E. C. 0. D. A
NIT 901019088 - 1
Resolucion OBRPUNG6552024 del 15 de noviembre de 2024 del Ministerio del Interior

sera evaluada de la documentacion aportada por el contratista y expedida (inicamente por el contratante, para lo cual
debera aportar alguno de los documentos que se describen a continuacion; copia del contrato y copia del acta de recibo
final y/o copia del acta de liquidacion del contrato ylo certificacion expedida por la entidad contratante y/o documentos
homélogos, siempre y cuando con la sumatoria de los referidos documentos sea posible verificar de manera clara:
contratista, el objeto del contrato, Entidad Contratante, valor ejecutado, actividades ejecutadas y cantidades finales, fecha
de terminacion del contrato, fecha del acta de liquidacion, y para el caso de figuras de colaboracion ( consorcio, union
temporal o profesa de sociedad futura), los respectivos porcentajes de participacion de los mismos.

Cuando las dos partes de la relacion contractual sean de caracter privado, la informacion de los contratos aportados, tal
como fecha de terminacion, estado del contrato, actividades ejecutadas etc, que no se pueden verificar del RUP, sera
evaluada de la documentacion aportada por el contratista y expedida tnicamente por el contratante, para lo cual debers
aportar alguno de los documentos que se describen a continuacion: copia del contrato y copia del acta de recibo final y/o
copia del acta de liquidacion del contrato y/o certificacion expedida por el contratante y/o documentos homologos, siempre
y cuando con la sumatoria de los referidos documentos sea posible verificar de manera clara: contratista, el objeto del
confrato, contratante, valor ejecutado, actividades ejecutadas y cantidades finales, fecha de terminacion del contrato. fecha
del acta de liquidacion, y para el caso de figuras de colaboracion (consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura),
los respectivos porcentajes de participacion de los mismas, para contratos principales y subcontratos debera presentarse
igualmente fotocopia de las facturas generadas en ese contrato.

En caso de que la experiencia general se pretenda acreditar mediante contratos suscritos bajo alguna forma de asociacion
(consorcio, union temporal o promesa de sociedad), el valor y las cantidades de actividades ejecutadas a tener en cuenta,
para efectos de evaluacion técnica sera la resultante de afectar el valor ejecutado y/o las cantidades ejecutadas, por e!
porcentaje de participacion del integrante de la estructura plural,

La verificacion del valor del presupuesto minimo a acreditar con los contratos aportados, se hara con base en la sumatoria
de los valores (incluido IVA) en SMMLV, de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este documento
y atendiendo la regla consignada en el parrafo anterior.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de un (1) contrato segiin corresponda, para efectos de evaluacion de la experiencia
general se tendran en cuenta como maximo el contrato aportado de mayor valor. Para los Proponentes Plurales, uno de
los integrantes del Proponente debe aportar como minimo el cincuenta (50%) por ciento de la experiencia genérica
requenda.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio 0 Unién Temporal, y dos (2) o
mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente Proceso, dicho contrato se
entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de |a experiencia la sumatoria de los
porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el
presente Proceso. Los contratos aportados para acreditar la experiencia general deberan ser diferentes a los contratos
aportados para la experiencia especifica.

FECODA, comprobara la exactitud de la informacion consignada en la propuesta y podra solicitar las aclaraciones o
acreditaciones que considere pertinentes. Dichas solicitudes que para efecto de la evaluacion realice el comilé evaluador,
deberan ser atendidas por el proponente a través de la plataforma SECOP 1l dentro del término que establezca FECODA
en el cronograma del presente proceso, de lo contrario, dicha solicitud se entendera como no atendida.

Nota 1: No se aceptara documentacion con enmendaduras o que presenten inconsistencias en su informacion o que sean
ilegibles.

Nota 2: FECODA se reserva el derecho de verificar la veracidad de la informacion suministrada por el oferente.
Nota 3: No se acepta ningan ofro documento para acreditar la experiencia. No se aceptan auto certificaciones.

Nota 4: Minimo uno de los contratos aportados debera contener dentro de sus actividades muro en ladrillo a la vista
E=0.12M.
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ANEXOS:

El proponente podra suministrar el respectivo anexo de experiencia general, el cual debera diligenciarse de manera
individual para el caso de los integrantes de las estructuras de colaboracion (consorcio — unién temporal — promesa de
sociedad futura), siendo indispensable la identificacion del consecutivo en el RUP de cada contrato aporiado.

Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un consorcio o de una Unién temporal o promesa
de sociedad futura, el integrante informara el valor correspondiente al porcentaje de su participacion en el anexo dispuesto
para tal fin.

Si al comparar la informacién presentada en el Anexo con la documentacion que aporte el proponente dentro de su oferta
para acreditar dicha informacion, se advierten datos emoneos, incompletos o inconsistentes, prevalecera el contenido de
los documentos soporte.

5.3.1.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

Et proponente debera acreditar la experiencia general de manera exitosa, certificando la ejecucion de minimo uno maximo
cuatro (4) contratos de obra, terminado y liquidado antes del cierre de la presente convocatoria, cuyo objete o alcance se
encuentre relacionado con la construccion de infraestructura fisica.

Rango de contratos para acreditar | Valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado
la experiencia general, de: en SMMLV) de los contratos aportados y que cumplan con las
condiciones establecidas para la experiencia general.
1-2 150%
2-4 250%

Cada uno de los contratos aportados deberd encontrarse clasificado en la totalidad de los codigos UNSPSC que se
describen a continuacion:

CODIGOS UNSPSC NOMBRE
30111500 CONCRETO Y MORTEROS
72101500 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCGION
72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72152000 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL
72152500 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72152900 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA _]

Para efectos de la evaluacion de los contratos aportados en la experiencia especifica, solo se tendra en cuenta los
contratos que se encuentren debidamente reportados en el registro Unico de proponentes y cuya informacion debera
encontrarse vigente y en firme al momento del cierre de la presente convocatoria, regla que se predicara de conformidad
con lo establecido en el paragrafo 4, del articulo 5 de la ley 1150 de 2007, verificando que la informacion contenida en el
RUP y los sopories anexados por el proponente sean concordantes: con el fin de verificar los SMLMV aportados por el
proponente, la entidad tendra en cuenta el salario vigente a la fecha de terminacion del respectivo contrato aporiado.

La informacion de los contratos aportados para acreditar la experiencia especifica del proponente, tal como fecha de
terminacion, estado del contrato, actividades ejecutadas etc, que no se pueden verificar del RUP, sera evaluada de la
documentacion aportada por el contratista y expedida tnicamente por la entidad pablica contratante, para lo cual debera
aportar alguno de los documentos que se describen a continuacion: copia del contrato y copia del acta de recibo final y/o
copia del acta de liquidacion del contrato ylo certificacion expedida por la entidad contratante ylo documentos homologos,
siempre y cuando con la sumatoria de los referidos documentos sea posible verificar de manera clara: contrabista, el objeto
del conlrato, entidad contratante, valor ejecutado, actividades ejecutadas y cantidades finales, plaze, fecha de inicio, fecha
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de terminacion del contrato, fecha del acta de liquidacion, y para el caso de figuras de colaboracion (consorcio, union
temporal o promesa de sociedad futura), los respectivos porcentajes de participacion de los mismos.

Cuando las dos partes de la relacion contractual sean de caracter privado, la informacion de los contratos aportados, tal
como fecha de terminacion, estado del confrato, actividades ejecutadas efc, que no se pueden verificar del RUP, sera
evaluada de la documentacién aportada por el contratista y expedida Gnicamente por el contratante, para lo cual debers
aportar alguno de los documentos que se describen a continuacion: copia del contrato y/o copia del acta de recibo final ylo
copia deil acta de liquidacion del contrato ylo certificacion expedida por el contratante y/o documentos homélogos, siempre
y cuando con la sumatoria de los referidos documentos sea posible verificar de manera clara: contratista, el objeto de!
contrato, contratante, valor ejecutado, actividades ejecutadas y cantidades finales, plazo, fecha de inicio, fecha de
terminacién del contrato, fecha del acta de liquidacion, y para el caso de figuras de colaboracion (consorcio, unién temporal
o promesa de sociedad futura), los respectivos porcentajes de participacion de los mismos, para contratos principales y
subcontratos debera presentarse igualmente fotocopia de las facturas generadas en ese contrato.

En caso de que la experiencia especifica se pretenda acreditar mediante contratos suscritos bajo alguna forma de
asociacion (consorcio, union temporal o promesa de sociedad), el valor y las cantidades de actividades ejecutadas a tener
en cuenta, para efectos de evaluacion técnica sera la resultante de afectar el valor ejecutado y/o las cantidades ejecutadas,
por el porcentaje de participacion del integrante de la estructura plural acredita.

La verificacion del valor del presupuesto minimo a acreditar con los contratos aportados, se hara con base en la sumatoria
de los valores (incluido IVA) en SMLMV, de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este documento
y atendiendo la regla consignada en el parrafo anterior.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de un (1) contrato segin corresponda, para efectos de evaluacion de la experiencia
especifica se tendran en cuenta el contrato aportado de mayor valor.

Para los Proponentes Plurales, uno de los integrantes del Proponente debe aportar como minimo el cincuenta (50%) por
ciento de la experiencia especifica requerida.

Cuando el conlralo que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o Union Temporal, y dos (2) o
mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente Proceso, dicho contrato se
entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los
porcentajes de Ios integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contraio y que estan participando en el
presente Proceso.

El contrato aportado para acreditar la experiencia especifica deberan ser diferentes a los contratos aportados para la
experiencia general.

FECODA, comprobara la exactitud de la informacion consignada en la propuesta y podra solicitar las aclaraciones o
acreditaciones que considere pertinentes. Dichas solicitudes que para efecto de la evaluacion realice el comité evaluador,
deberan ser atendidas por el proponente a través de la plataforma SECOP I dentro del término que establezca FECODA
en el cronograma del presente proceso, de lo contrario, dicha solicitud se entendera como no atendida.

Nota 1: No se aceptara documentacion con enmendaduras o que presenten inconsistencias en su informacion o que sean
ilegibles.

Nota 2: FECODA se reserva el derecho de verificar la veracidad de la informacion suministrada por el oferente.

Nota 3: No se acepia ningiin otro documento para acreditar la experiencia. NO SE ACEPTAN AUTO CERTIFICACIONES.
Nota 4: Minimo uno de los contratos aportados debera contener dentro de sus actividades manejo ambiental, mamposteria,
instalaciones hidrosanitarias.

Nota 5: Minimo uno de los contratos aportados debera contener actividades viga en concreto, Columna en concreto de
3000 PSI, muro en blogue de arcilia No. 05, pafiete liso en muro montero.
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ANEXOS:

El proponente suministrara el respectivo anexo de experiencia especifica, el cual debera diligenciarse de manera individual
para el caso de los integrantes de las estructuras de colaboracion (consorcio — union temporal — promesa de sociedad
futura), siendo indispensabie la identificacion del consecutivo del respectivo en el RUP.

Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un consorcio o de una Union temporal o promesa
de sociedad futura, el integrante informara el valor correspondiente al porcentaje de su participacion en el anexo dispuesto
para tal fin.

Si al comparar la informacion presentada en el Anexo con la documentacion que aporte el proponente dentro de su oferta
para acreditar dicha informacién, se advierten datos erroneos, incompletos o inconsistentes, prevalecera el contenido de
los documentos soporte.

6. CRITERIOS DE PONDERACION O ASIGNACION DE PUNTAJE

El proponente que se encuentre debidamente habilitado en la capacidad juridica, financiera y técnica de conformidad con
lo exigido en el presente documento, y con el fin de escoger el ofrecimiento mas favorable a la Entidad, podra ser sujeto
de puntaje de conformidad con el procedimiento que se muestra a continuacion:

FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE
FACTOR CALIDAD — PERSONAL 50
2.2 ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 15
2.3 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25

2.4 Puntaje adicional en favor de los empleadores de personas con discapacidad yde | 2
los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad

2.5 MIPYMES . 0.25
2.6 PROPUESTA ECONOMICA 31.50
TOTAL 100 puntos

Conforme a los puntos otorgados a cada uno de los oferentes, se conformara el orden de elegibilidad encontrandose en
primer lugar quien obtenga el mayor puntaje para la adjudicacion del contrato de acuerdo a los siguientes puntos:

6.1 FACTOR DE CALIDAD - PERSONAL PROFESIONAL (MAXIMO 50 PUNTOS)
El personal requerido sera sujeto de puntaje de conformidad a la siguiente tabla:
6.1.1  DIRECTOR DE OBRA - 20 puntos

7. Concepto Requisito Puntaje

Formacion académica. Profesional en ingenieria civil, con farjeta profesional | Minimo - no  aplica
vigente., Especializacion en interventoria de obras ylo | asignacion de puntaje
proyectos.

Experiencia General Minimo 3 afios de experiencia profesional contados a | Minimo - no  aplica
partir del titulo profesional asignacion de puntaje
Paostgrado o maestria en construccion. 10 puntos.
Por cada afo adicional al minimo requerido se le | 5 puntos.
oforgaran 1 punto hasta un total de 5 puntos.
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Experiencia especifica Acreditar a fravés de 0 a 3 certificaciones haber ejercido | 3 puntos
como ingeniero director de obra.

Acreditar experiencia como apoyo en proyectos de | 2 puntos.
infraestructura minimo 12 meses

TOTAL PUNTAJE 20 puntos

RESIDENTE DE OBRA: - Dedicacion 100% - 30 puntos

8. Concepto Requisito Puntaje
Formacion académica. Profesional en ingenieria civil, con tarjeta profesional | Minimo - no aplica
vigente. asignacion de puntaje

Postgrado en areas relacionadas con la ingenieria civil. | 10 puntos

Experiencia General Minimo 36 meses de experiencia profesional contados a | Minimo - no  aplica
partir del titulo profesional asignacion de puntaje

Por cada afio adicional al minimo requerido se le | 6 puntos.
otorgaran dos puntos hasta un total de 6 puntos.

Debera acreditar experiencia como profesional en el | 8 puntos.
seguimiento de obras.

Experiencia especifica Acreditar a través de 0 a 3 certificaciones haber ejercido | 3 puntos.
como ingeniero residente.

Acreditar a través de 4 a 6 certificaciones haber ejercido | 6 puntos.
como ingeniero residente de obra

TOTAL PUNTAJE 50 puntos

*El puntaje maximo a otorgar para experiencia especifica corresponde a 6 puntos.

La informacion requerida en este numeral que no sea aportada, NO RESTRINGE LA PARTICIPACION DEL
PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA, solamente generara la no asignacion del puntaje
respectivo.

Sin perjuicio de lo anterior para la ejecucion del proyecto el proponente debera contar con el personal minimo requerido,
asi como las condiciones minimas previstas en el estudio previo.

El oferente debera allegar:

El personal minimo requerido deberd presentar modelo de carta de compromiso de conformidad con el anexo
correspondiente. Para acreditar la formacion académica del personal minimo requerido, debera aportarse copia legible del
diploma de pre-grado o acta de grado, del titulo profesional o del posgrado, o de los demas estudios que se pretendan
acredilar, asi como copia de la matricula profesional o su equivalente y certificado de vigencia de la matricula profesional
en el caso de que aplique.

Tratandose de titulos obtenidos en el exterior y mediante los cuales se pretenda obtener puntaje, estos deberan esfar
debidamente homologados ante el Ministerio de Educacion Nacional, de acuerdo con la reglamentacion vigente. El
proponente debe anexar copia de la respectiva resolucion de convalidacion de estudios expedida por el Ministerio de
Educacién Nacional.
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Adicionaimente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio de la profesion tales
como larjeta profesional y certificado de vigencia y antecedente.

Para acreditar la experiencia general del personal minimo requerido, la misma sera contada de las certificaciones
aportadas con posterioridad a la fecha de grado, sin perjuicio de las profesiones reguladas y cuya normatividad exige que
el ejercicio de la profesion esta supeditada a la expedicion de la tarjeta profesional, en cuyo caso las certificaciones deberan
ser posteriores a la expedicion de la misma.

Para acreditar la experiencia general y especifica del personal minimo requerido, debera presentarse certificacion expedida
por el contratante la cual debera contener como minimo objeto o actividades, fecha de inicio y fecha de terminacion, en
los eventos en que la experiencia especifica provenga de Ja ejecucion de contratos para Entidades Publicas, las mismas
deberan ser expedidas por la Entidad Publica contratante.

La veracidad acerca de la informacion suministrada en relacion con el personal ofrecido podra ser verificada integraimente
por la Entidad.

8.1 PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por; i) Servicios Nacionales o con Trato Nagional
0 por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningin caso otorgard
simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocion de Servicios 10
Nacionales o con Trato Nacional
Incorporacion de componente 5
nacional en servicios exiranjeros

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta diez (10) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, debera presentar documento
de compromiso de Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, y adicionalmente, alguno de los siguientes
documentos, seguln corresponda:

Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.
Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del objeto
contractual de conformidad con Ia ley.

*  Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por alguna
de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con frato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el ANEXO — Promocion de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional.
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Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie el ANEXO — Promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados
mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en
los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobiemo Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de
Trato Nacicnal, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de Ia
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los
Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacion y/o documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de existencia
y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta
circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

FECODA asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional
al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos
indicados en este numeral, segin corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el
ANEXO - Promacion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan
con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o Trato
Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

FECODA asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Tralo Nacional o a Proponentes Plurales
en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion
del contrato mas del noventa por ciento (90%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior debera
acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para
acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de
Educacion Nacional gue convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente
debera diligenciar el ANEXO - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la
gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (30%) de personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario de! Proceso de Contratacion.

FECODA unicamente otorgaré el puntaje por promocion de la incorporacion de componente nacional cuando el Proponente
que presente el ANEXO - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje algunc
por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes
extranjeros sin derecho a frato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente
extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un
extranjero sin Trato Nacional, en lugar del ANEXO - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros,
presente el ANEXO ~ Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habré lugar a otorgar puntaje por el
factor Incentivo a la Industria Nacional ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningan ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero (0).

8.2 PUNTAJE EMPRENDIMIENTOS O EMPRESAS DE MUJERES

En concordancia con el articulo 3 del decreto 1860 de 2021 el cual modifico el articulo 2.2.1.2.4.2.15 del decreto 1082 del
2015 e incluyo el articulo 2.2.1.2.4.2.14. Y 2.2.1.2.4.2.15, para los emprendimientos o empresas de mujeres, FECODA

otorgara:

D(amun: Caile 17 N° 24-34 Barrio la Esperanza
Email: Co ow@fecoda org fecodarauca@gmail.com
Tm 3138837940 - 3222184991

—‘-_—————.—




Federacion de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones Organizativas
y Organizaciones de Base de Colombia - F.E. C. 0. D. A
NIT 901019088 — 1
Resolucién OBRPUNG552024 del 15 de noviembre de 2024 del Ministerio de! Interior

Puntaje adicional de hasta un (0,25) punto del valor total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los
proponentes que acrediten algunos de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.15.del decreto 1860 de 2021.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.14. Definicion de emprendimiento y empresa de mujeres. Con el propdsito de adoptar medidas
afirmativas que incentiven la participacion de las mujeres en el sistema de compras publicas, se entenderan como
emprendimiento y empresas de mujeres aquellas que cumplan con aigunas de las siguientes condiciones.

1. Cuando mas gel cincuenta por ciento (50%) de ias acciones, partes de Interes 0 cuotas de partcipacion ge 1as personas
juridicas pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el ultimo afio
anterior a la fecha del cierre del proceso de seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por
el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley o el contador donde conste
la distribucion de los derechos de la sociedad y el tiempo en que las mujeres han mantenido su participacion.

2 Cuandn nor o monne ol ninsnants nar sisnts (RO dAn lne amnbane Aol mivsl Airscdivon de lne noarmanac birldinne caan
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ejercidos por mujeres y estas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el Gitimo afio anterior
a la fecha de cierre del proceso de seleccion en el mismo cargo u ofro del mismo nivel.

Se entendera como empleo del nivel directivo aquelios cuyas funciones estan relacionadas con la direccion de area
misional de la empresa y foma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, seran cargo de nivel directivos los que
dentro de la organizacién de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su ierarquia
desempenan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista
de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se sefiale de manera detallada todas las personas que
conforman los cargos de nivel directivo del propenente, el niimero de muijeres y el tiempo de vinculacion.

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el nimero de documento de identidad de cada una de las personas
que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexara copia de los respectivos documentos de
identidad, copia de los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones, asi como el certificado de aportes a
seguridad social del Ultimo afo en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador,

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de
comercio durante al menos el (ltimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso de seleccion. Esta circunstancia se
acreditara mediante la copia de cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro
mercantil.

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y la
participacion haya correspondido a estas durante al menos el Glimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal.

PARAGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las
cerfificaciones de trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de maximo
treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.

ARTICULO 2.2124.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras
publicas. En los procesos de licitacion publica, seleccion abreviada de menor cuantia y concurso de méritos.

De manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con excepcion de los
procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el dnico factor de evaluacion, las Entidades también oforgaran un
puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los
pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del articulo
22.1.24.2.14 del presente Decreto.

PARAGRAFO 1. Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicaran
si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos
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en el articulo precedente y que tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la union
temporal.

8.3 INCENTIVO VINCULACION DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

Decreto Numero 287 de 2026 Articulo 2.2.1.2.4.2.7.4. Con el fin de promover la inciusion laboral de personas con
discapacidad, sin que se ponga en riesgo del cumplimiento adecuado del objeto confractual, en los procedimientos de
ficitacion publica y concurso de méritos, las Entidades Estatales oforgaran un puntaje adicional méximo def dos por ciento
(2%) del valor total de los puntos establecidos en los Pliegos de Condiciones o documentos equivalentes, siempre y cuando
se configure alguna de las siguientes situaciones:

1. Que el proponente acredite alguna de las condiciones previstas en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del presente Decreto.

2. Que el proponente acredite dentro de su planta de personal la vinculacion de personas con discapacidad, con sujecion
atodas las exigencias y garantias legalmente establecidas, mediante contrato laboral con dedicacion exclusiva, de acuerdo
con la siguiente tabla:

Namero total de trabajadores de la Namero minimo de trabajadores con
planta de personal del proponente discapacidad requerido

v lMm
T

U
AL

m
"l

mimimimim|imlm
3 e

Para Ia asignacion del puntaje. el proponente debera acreditar el numero de personas con discapacidad indicado en la
tabla anterior, el cual ya inciuye el minimo exigido por la Ley 2466 de 2025, conforme al tamaio de su planta de personal
La tabla en mencion también incluye a las personas con discapacidad adicionales que deberé acreditar tener contratadas,
el proponente que desee obtener el puntaje mencionado en este articulo.

El proponente podra acreditar alguna de las situaciones mencionadas, y en todo caso el puntaje adicional fotal y tinico a
oforgar por este criterio sera del dos por ciento (2%), sin que sean acumulables a efecto de la evaluacion de la oferta.

La verficacion de estas condiciones se realizars por parte de las Entidades Estatales con base en los siguientes
documentos que el proponente debera aportar junto con su oferta, de manera fisica o digital:

+ Centificacion expedida con una antelacion no mayor a treinta (30) dias calendario respecto a la fecha de presentacion de
la oferta, suscrita por el representante legal del proponente y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o el contador, en la que conste el nimero de personas con discapacidad que conforman su planta
de personal. La certificacion debera relacionar el nombre complelo y el nimero de documento de identidad de cada una
de [as personas con discapacidad.

- Como soporte, se anexara copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de frabajo o
certificacion laboral con las funciones, sin que se puedan relacionar contratos de prestacion de servicios, asi como el
certificado de aportes a seguridad social de los ultimos tres (3) meses en el que se demuestren los pagos realizados por
el empleador, y el certificado de discapacidad expedido conforme a la normativa vigente del Ministerio de Salud y
Proteccion Social.

- También, esta verificacion se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal
coniratante verificara la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la normativa aplicable.
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Cuando se trate de un proponente plural (consorcio o union temporal), se tomara en cuenta Gnicamente la planta de
personal del integrante con mayor participacion porcentual.

La aplicacion de este puntaje adicional se haré sin perjuicio de los compromisos y limitaciones derivadas de fos Acuerdos
Comerciales Internacionales vigentes para Colombia.

8.4 PUNTAJE MIPYMES

En concordancia con el articulo 3 del decreto 1860 de 2021 el cual modifico el articulo 2.2.1.2.4.2 18. del decreto 1082 del
2015, FECODA otorgara:

Puntaje adicional de hasta un (0,25) punto del valor total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los
proponentes que acrediten la calidad de Mipyme de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.18.del decreto 1850
de 2021, asi:

(...) Con excepcion de los procedimientos de seleccion abreviada por subasta inversa y de minima cuantia, las entidades
sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, teniendo en cuenta los criterios de
clasificacion empresarial, podran establecer puntajes adicionales para Mipyme. En ningun caso, estos podran superar el
cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones.

PARAGRAFO 1. Para los efectos de este articulo, fos criterios de clasificacion empresarial son los definidos en el
articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma
que lo modifique, derogue o sustituya.

PARAGRAFO 2. Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se
aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al
diez por ciento (10%) en el consorcio o la union temporal,

PARAGRAFO 3. Lo previsto en esta norma aplica sin perjuicio de lo dispuesto en los Acuerdos Comerciales suscritos por
e/ Estado colombiano, pero no rige en las convocatorias limitadas que se realicen conforme a los articulos 2.2.1.2.4.2 2 y
2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto’,

85 PROPUESTA ECONOMICA

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, y la facultad potestativa de la Entidad, se acoge la media geométrica con
presupuesto oficial, contemplada en el manual tipo - pliego de condiciones para contrato, para lo cual se otorgara un
puntaje maximo de 31.50 puntos.

La entidad a partir del valor total de las Ofertas asignara maximo de (33.50) puntos acumulables de conformidad con el
siguiente procedimiento:

MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas validas y el presupuesto oficial un nimero determinado de
veces y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de
aplicar las formulas que se indican en seguida.

Para el calculo de la media geomeétrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de Ofertas validas y se
incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacién en el calculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de Oferias validas y se
incluira el presupuesto oficial del proceso o mdulo de acuerdo al siguiente cuadro:
Dlau:lén. Calle 17 N° 24-34 Barrio la Esperanza
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Numero de Ofertas (n) [nimero] Numero de veces en las que se incluye el presupuesto oficial
(nv) [veces]
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente por cada fres Ofertas valida se incluira una vez el presupuesto oficial del proceso o médulo.

Seguidamente se determinaré la media geomeétrica con la inclusion del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en
el cuadro anterior mediante la siguiente formula:

{ — b i P P y PO P« P « P
P | - P, y 2, i

Donde,

GPO= Media geométrica con presupuesto oficial.

nv= Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).
n= Nimero de Ofertas economicas validas.

PO= Presupuesto oficial del proceso.

P1= Valor de la propuesta economica corregida del Proponente i,

Establecida la media geométrica se procederé a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente
procedimiento:

= Media geomeétrica con presupuesto oficial
= Valor total corregido de cada una de las Ofertas |

1= Numero de propusests
En el caso de Ofertas econdmicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomara el valor

absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de Ia propuesta, como se observa en
la formula de ponderacion.

CALIFICACION DE MULTAS Y SANCIONES.

Las multas y sanciones se calificaran de acuerdo con la informacion que presente el proponente en el Anexo
correspondiente “Declaracion sobre Multas y Sanciones”.

Para efectos de la evaluacion técnica se consideraran las multas y sanciones por incumplimiento de contratos que hayan
sido impuestas al proponente dentro de los Gltimos cinco (5) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta.

Por una multa o sancién se aplicara un descuento de diez (10) puntos y hasta un maximo de cincuenta (50) puntos.

9. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. (DESARROLLO DEL NUMERAL 6 ARTICULO
2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015)
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FECODA, ha tomado en consideracion para la elaboracion de la matriz de riesgo del presente proceso contractual el *Manual
para la identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion”, emitido por la Agencia Nacional de Contratacion
Piblica — Colombia Compra Eficiente.

A continuacion, se identifican y describen los riesgos segin el tipo y Ia etapa del proceso de contratacion en la que ocurre.
Posteriormente, se evallan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia: y finalmente, se establece
una categorizacion teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos.

VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
: 7ol Obstruye la i
gg"gfh:‘t:’::‘“”m ejecucion del Perturba la ejecucién |
Obstruye la e o Afecta la ejecucion | contrato del contrato de i
Calificacion ejecucion del Btiloinds :}:édi s del contrato sin sustancialmente, | manera grave f
Cualitativa contrato de man| mgi’nimas % alterar el beneficio | no obstante, imposibilitando la [
infrascendente. nc para las partes. permite la consecucion del objeto |
lograr el objeto : .
contrachial consecucion del contractual. :I
' objeto contractual. .
1
|
Los _ ;
I Genera un impacto |
» oo Los sobrecostos no | sobre el valor del Incremenia e weis Impacto sobre el valor |
: representan i del contrato entre ;
Calificacion representan mas del | contrato entre el ; del contratoen mas |
: mas del uno ; : ; el quince (15%) y el : . !
Monetaria g cinco por ciento (5%) | cinco (5%) y el : z de treinta por ciento |
P (1%} del valor del contrato. | quince por ciento ok v ciel (30%) 1
del valor del i (30%) [
(15%)
contrato. |
Insignificante Menor | Moderado Mayor Catastrofico
Categoria Valoracion
1 2 3 4 5 |
Raro (puede
e 1 2 3 4 5 6
excepcionalmente
)
Improbable
(puede ocurrir 2 3 4 4 6 7
ocasionalmente)
Improbable (puede ocurrir
C 2 3 4
ocasionalmente)
Pasible (puede ocurrir en cualquier 3 4 5
momento futuro)
Probable (probablemente va a ocurrir) 4 5 6
Cari cierto ( ocurre en la mayoria de
: ; 5 6 7
. circunstancias)
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CATEGORIA DEL RIESGO
Valoracion del Riesgo Categoria
Riesgo extremo
6y7 Riesgo alto
5 Riesgo medio
2,3y4 Riesgo bajo

Tomando en cuenta las anteriores variables y después de analizar cada uno de los riesgos que eventualmente pueden afectar
las distintas etapas del proceso contractual se concluye la siguiente matriz, en la que se han valorado y examinado los aspecios
relevantes y se han asignado las responsabilidades pertinentes:

(VER ANEXO - MATRIZ DE RIESGO)

10. GARANTIAS QUE EXIGE FECODA EN EL PROCESO DE CONTRATACION. (DESARROLLO DEL NUMERAL 7
ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015)

Con el fin de garantizar las obligaciones surgidas del contrato, las cuales deben mantenerse vigentes durante su vida y
liquidacion, ajustada a los limites, existencia y extension del riesgo amparado, debe constituirse como mecanismo de cobertura
del riesgo con una pdliza de seguros tal como lo establece el Articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 del 2015.

7.1 FASE PRECONTRACTUAL
A. SERIEDAD DE LA OFERTA:

Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial con vigencia desde la presentacion de
la oferta y valida por minimo tres (03) meses mas contados a partir de la fecha del cierre de la presente convocatoria
publica. En caso de prorrogarse el plazo del proceso, el proponente debera mantener vigentes todos los plazos y
condiciones originales de su propuesta y ampliar la validez de la garantia de seriedad por el término adicional que sefiale
LA ENTIDAD. En todo caso, su vigencia se extendera desde el momento de la presentacion de la oferta hasta la aprobacion
de la garantia que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

La garantia de seriedad de la propuesta consistira en alguna de las siguientes opciones:

e Contrato de seguro contenido en una pdliza
e Patrimonio auténomo
e  Garantia bancaria

La garantia de seriedad de la oferta debe cubrir la sancion derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes
eventos:

1. La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicacion o
para suscribir el contrato es promrogado, siempre que tal prorroga sea inferior a tres (3) meses.
2. Elretiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas.
3. Lano suscripcion del contrako sin justa causa por parte del adjudicatario.
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4. Lafalla de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del contrato.

De conformidad con lo sefialado en el paragrafo tercero del articulo 5 de la Ley 1882 de 2018 que modifica el articulo 5 de
la Ley de 2007, la no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal
de rechazo de la misma.

7.2 FASE CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y caracteristicas del contrato, el proponente favorecido debera constituir
garantias que cubran; con el fin de garantizar las obligaciones surgidas del contrato, las cuales deben mantenerse durante
su vida y liquidacién, ajustados a los limites, existencia y extension del riesgo amparado. Las garantias deben consistir en
polizas expedidas por compafiias de seguros legalmente autorizados para funcionar en Colombia o en garantias bancarias
que amparen los siguientes riesgos:

A. CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia
igual al plazo de ejecucion y seis (6) meses mas, en todo caso este amparo debera mantenerse vigente hasta la
etapa de liquidacion del contrato.

B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor
equivalente al quince por ciento (10%) del valor del presente contrato y una vigencia igual al plazo de ejecucion
y tres (3) anos mas.

C. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Por un valor equivalente al cien por ciento (100%)
del valor del anticipo y una vigencia igual al término de ejecucion y seis (6) meses mas. En fodo caso, este
amparo debera mantenerse vigente hasta la etapa de liquidacion del contrato.

D. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) y con una
vigencia de cinco (5) afios contados a partir del acta de entrega final.

E. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y una
vigencia igual al plazo de ejecucion y seis (6) meses mas. En todo caso, este amparo debera mantenerse vigente
hasta la etapa de liquidacion del contrato.

F. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL y EXTRA-CONTRACTUAL: Por un valor equivalente a 200
SMMLYV con vigencia igual al término de ejecucion del contrato.

La informacion contenida en el presente documento tendra prevalencia sobre cualquier estipulacién contenida en el pliego
de condiciones, por ser este, un documento anterior a la elaboracion del proyecto del mismo y soporte de la etapa de
planificacion del proyecto de inversion.

11. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL.
De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.2.1.8.5 del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Comerciales son tratados
inteacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de
compras piblicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de
origen colombiano y (ii) los proveedores colombianas.

En el presente caso, es necesario precisar que FECODA, en su calidad de federacion de comunidades negras
afrocolombianas, es una persona juridica de derecho privado que, en virtud de convenios o contratos de cofinanciacion,
ejecuta recursos publicos. Esta situacion genera un régimen especial frente a los Acuerdos Comerciales, pues conforme
a la definicion contenida en los tratados y a lo regulado en el Decreto 1082 de 2015, dichos compromisos internacionales
obligan principalmente a las Entidades Estatales incluidas en los anexos de cobertura de cada acuerdo, es decr, aquellas
que expresamente aparecen relacionadas como “entidades cubiertas” en materia de compras publicas.

Revisado el ambito de aplicacion de los acuerdos suscritos por Colombia (Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos,
Canada, Union Europea, Alianza del Pacifice, Corea, Costa Rica, Triangulo Norte, Reino Unido, entre ofros), se observa
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que en los anexos de cobertura no aparecen mencionadas las federaciones, fundaciones, asociaciones o consejos
comunitarios como FECODA, sino ministerios, departamentos administrativos, entidades descentralizadas del orden
nacional y algunas entidades territoriales,

En consecuencia, aunque FECODA ejecuta recursos pablicos y debe regirse por los principios de la contratacién estatal
(transparencia, seleccion objefiva, economia y responsabilidad, conforme a los articulos 23 y 24 de la Ley 80 de 1993), no
se encuentra cobijada directamente por los Acuerdos Comerciales interacionales en materia de compras piblicas, dado
que no esta incluida en los anexos de entidades cubiertas de dichos tratados.

No obstante, por aplicacion del principio de legalidad y de la sujecion a los fines estatales, en los procesos de contratacion
que adelante FECODA se observaran los lineamientos generales de igualdad de trato, libre concurrencia y prohibicién de
discriminacion injustificada, lo que indirectamente asegura el respeto de las obligaciones de Colombia en el marco de los
tratados internacionales.

En ese sentido, el presente proceso de contratacion adelantado por FECODA no se encuentra cubierto por los Acuerdos
Comerciales internacionales, por cuanto esta enfidad no hace parte de las “entidades incluidas® en los anexos de cobertura
de los tratados, sin perjuicio de que, al ejecutar recursos publicos, se fija por los principios de contratacion estatal previstos
en la Ley 80 de 1993 y demés normas concordantes.

12. VERIFICACION DE BIENES NACIONALES RELEVANTES. (DESARROLLO DE LOS ARTICULOS
2.2.1.1.1.3.1 BIENES NACIONALES, Y ARTICUL02.2.1.2.4.2.9DEL DECRETO 1082 DE 2015)

En cumplimiento a lo establecido en el DECRETO 680 DE 2021 Por el cual se modifica parcialmente el articulo
2.21.1.1.3.1. y se adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, en relacion con la regla de origen de servicios en
el Sistema de Compra Pablica, se adelanta procedimiento de licitacion de obra piblica en la cual se determinan los
elementos a adquirir mediante el procedimiento establecido en aplicativo de implementacion de la metodologia del bien
nacional relevante.

Con el fin de determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, FECODA, procedio a utilizar los criterios establecidos
en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, el cual arrojo el siguiente resultado:

* [dentificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes requeridos para la ejecucion con su porcentaje de

participacion
ITEM DESCRIPCION UND  |[CANTIDAD | VALORUNITARIO |VALOR TOTAL %PARTICIPACION |
CONCRETO DE LIMPIEZA
1 E=005 M (SOLADO) | m? 7377 $ 55.533,00 $4.096.669,00 0.00% '-
INSTALADO
CONCRETO 3000 PSI
2 PARA  VIGAS  DE|m’ 842 $ 1.450.989,00 $12.217.327,00 0.00%
CIMENTACION
COLUMNA EN
3 CONCRETO DE 3000 PSI | m 6.84 $ 136.300,00 $9.924.765,00 0.00%
0.30°0.30 M.
CONCRETO DE 3000 PSI
REFORZADO PARA
4 ZAPATAINCLUVE m 18908875 | $1.438.966,00 $ 27.436.570,00 100.00%
INSTALACION
CONCRETO 3000 PSI |
5 VIGAABREA St |7 539 $ 1.862.960.00 $7.820.831,00 0.00% |
CONCRETO CON |
8 FORMALETA PARA VIGA | m* 551 $1.971.293,00 $7.994.949,00 0.00%
AEREA
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ACERO Fy : 60000 PSI.

7 CORTE FIGURADO Y |kg 66027 § 11.869,00 $78.367.446,00 0.00%
AMARRE
RELLENO CON
MATERIAL
SELECCIONADO 2

8 COMPACTADO con | ™ 239.3 $92.586,00 $22.155.830,00 0.00%
VIBROCOMPACTADOR
TIPO RANA
CONCRETO DE LIMPIEZA

9 E=005 M (SOLADO} | m? 11,96 $58.772,00 $1.107.329,00 0.00%
INSTALADO
PLATINA DE 0.20X0,20 DE

1/ DE ANCLAJE DE
COLUMNAS METALICAS
10 SOBRE PEDESTAL INC. | Un 4 $796.690,00 $3.186.760,00 0.00%
ACCESORIOS, PINTURA
EN ANTICORROSIVO Y
ESMALTE

COLUMNA EN
ESTRUCTURA METALICA
EN TUBO ESTRUCTURAL
REDONDQ DE 100MM
1 CAL. 18 Y PERFIL|ml 30 $1.644.736,00 $49.342.080,00 0.00%
METALICO 1 1/2° X 1 1/2°
CAL.18 INC. PINTURA EN
ANTICORROSIVO Y
ESMALTE

ESTRUCTURA METALICA
PARA CUBIERTA EN
TUBO  ESTRUCTURAL
REDONDO DE 100MM
12 CAL. 18 Y PERFIL|m? 311,18 $442.989,00 $ 137.849.317,00 0.00%
METALICO 3 X 1 112
CAL.18 INC. PINTURA EN
ANTICORROSIVO Y
ESMALTE

ESTRUCTURA METALICA
SOBRE TARIMA EN TUBO
3 X 112" CAL18 TIPO
13 CERCHA -REJA INC.|m? 61,98 $ 276.957,00 $ 17.165.795,00 0.00%
PINTURA EN
ANTICORROSIVO Y
ESMALTE

COLUMNA EN
ESTRUCTURA METALICA
EN TUBO ESTRUCTURAL
14 REDONDO DE  100MM | mi 156 $293.715,00 $45.819.540,00 0.00%
CAL. 18 INC. PINTURA EN
ANTICORROSIVO Y
ESMALTE

PERFIL  PERIMETRAL
VIGA IP ESTRUCTURAL

15 180 INC. PINTURA EN|ml 106,9 $ 377.750,00 $40.381.475,00 0.00%
ANTICORRCSIVO Y
ESMALTE

TABLERO GRAL DE
MEDIDA Y PROTECCION
BAJA TENSION
INSTALADA

16 UND 1 $ 2.307.569,00 $ 2.307.569,00 0.00%
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TABLERO TRIF.24 CIRC.
CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR-INLUYE
INSTALACION

17

UND 1 $1.186.908,00 $ 1.186.908,00 0.00%

PANEL LED 6060 CMS.

18 48 W-INSTALADA

UND 12 $214.079,00 $2.568.948,00 0.00%

PANEL LED 60"60 CMS.

18 36 W-INSTALADA

UND 7 $214.079,00 $1.498.553,00 0.00%

PANEL LED CIRCULAR

DE 12W-INSTALADO | UND |21 $91.882,00 $1.929.522,00 0.00%

PANEL LED CIRCULAR

21 DE 18 W-INSTALADO

UND 5 $102.029,00 $510.145,00 0.00%

PANEL LED CIRCULAR

DE 20 W-INSTALADO | UND |3 $ 112.829.00 $ 338.487,00 0.00%

LAMPARA LED

EMERGENCIA 4w 6000K. | UND |9 $ 169.678,00 $1.527.102,00 0.00%

ILUMINACION DE
EMERGENCIA DE
EMERGENCIA  DOBLE
CON MENSAJE DE
SALIDA INCLUYE
INSTALACION

24 UND 6 $ 161.538,00 $969.228,00 0.00%

ILUMINACION DE
EMERGENCIA DE
25 EMERGENCIA BALA DE|UND 12 $120.948,00 $ 1.451.376,00 0.00%
PISO MINI 1W INCLUYE
INSTALACION

MURO EN BLOQUE N° 5 -
26 E=0.10 M.-INCLUYE | m* 416,5118 $72628,00 $30.250.419,00 0.00%
CONSTRUCCION

MURO EN LADRILLOA LA
VISTA 1 CARA E=0.12 M -
INCLUYE
CONSTRUCCION

m? 23,02 $162.994,00 $3.752122,00 0.00%

ALFAJIA DOBLE CARA
28 CONCRETO REFORZADQ | m 75,21 $ 108.873,00 $8.188.338,00 0.00%
A=0.40 M

DINTEL EN CONCRETO
PREFABRICADO DE 8
012012  M-INCLUYE
INSTALACION

$70.843,00 $ 566.744,00 0.00%

PISO EN PORCELANATO

T-PRIMERA INSTALADO m? 187,77 $121.898,00 $22.888.787,00 0.00%

GUARDAESCOBA  EN

3‘ PORCELANATO H=0.10 M

m 134,33 $25.125,00 $3.375.041,00 0.00%

PUERTA MET.
32 ENTAMBORADA LAMINA | m? 2373 $ 566.367,00 $13.439.889,00 0.00%
CAL. 18
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|
PUERTA PLEGABLE EN
3 LAMINA SEGUN DISENO | Un 1 $22.809.857.00 $22.809.857,00 0.00%
21m2

VENTANA METALICA EN
LAMINA CAL18 CON
VIDRIOS E=0.
O5M.INSTALADA

m? 7 $591.571,00 $ 45.550.967,00 0.00%

VENTANA ALUMINIO
35 TIPO PERSIANA | m? 18 $543.250,00 $9.778.500,00 0.00%
INSTALADA

CUBIERTA EN TEJA TIPO
SANDWICH CAL. 26*15
MM. INCLUYE
INSTALACION

m? 240.93 $ 164.197,00 $ 39.559.983,00 0.00%

37 e B i 2875 $ 57.435,00 $13.138.256,00 0.00%

El diagrama de Pareto de la base de datos es la siguiente:

AAAAAAAAA
0PI PSPVVTTIIE

Regla de pareto.

»  Corte definido a partir de! diagrama de Pareto: [...] que dice que el 80% de las consecuencias son el resultado
del 20% de las causas.

* Identificacion de los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado sume el ochenta por ciento (80%) o el valor
que mas se le aproxime a la baja.

Con estos datos se determina el promedio de los bienes que representan el 80 % de mayor participacion:
DESCRIPCION VALOR TOTAL %PARTICIPACION

Sin descripcion alguna

Direccion: Calle 17 N° 24-34 Barrio la Esperanza
Email: Contactenos@fecoda org fecodarauca@gmail.com

Tediéfiomo:: 3138837940 - 3222184991




Federacion de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones Organizativas
y Organizaciones de Base de Colombia - F. E. C. 0. D. A
NIT 501019088 - 1
Resolucion OBRPUN6552024 del 15 de noviembre de 2024 del Ministerio del Interior

13. FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS POR PARTE DE LA POBLACION DE POBREZA EXTREMA,
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION 0
REINCORPORACION Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL.

FECODA, efectud el analisis de oportunidad y conveniencia respecto de la posibilidad de que el contratista destine parte
de la provision de bienes o servicios a través de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion, asi como sujetos de especial proteccion constitucional,

No obstante, atendiendo la naturaleza de las actividades objeto del contrato, se concluye que no resulta procedente exigir
dicha vinculacion, en la medida en que las labores corresponden a un contrato de obra que requiere la participacion de
personal con experiencia, idoneidad técnica y mano de obra calificada en areas especificas de construccion, instalacion y
cumplimiento de estandares de seguridad industrial. La ejecucion demanda competencias certificadas y especializadas,
que no son propias de perfiles no calificados, lo que hace incompatible la exigencia de vinculacion obligatoria de los grupos
poblacionales sefialados.

Lo anterior no obsta para que, de manera voluntaria, el contratista pueda vincular personal perteneciente a dichos grupos,
siempre que acrediten las calificaciones, experiencia y requisitos técnicos necesarios para garantizar la correcta ejecucion
del contrato.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Con el presente estudio se demuestra que FECODA requiere adelantar un proceso de contratacion bajo la modalidad de”
LICITACION PUBLICA” con la que se pretende cubrir una necesidad de la comunidad.

De igual manera el desarrollo del presente estudio deja clara la conveniencia, asi como la oportunidad de la ejecucion del
proceso contractual en fas condiciones analizadas particularmente en cada uno de sus numerales. Consiguientemente,
por ser viable y ademas porque se cuenta con un presupuesto asignado para ello, se recomienda llevar a cabo la
contratacion objeto del presente estudio previo.

Aspectos Técnicos: Jose Jaker Garciz /
Aspectos Juridicos: Luis Felipe Gonzalez

Aspectos Financieros: Gloria Balseiro.
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ADENDA No. 01 ESTUDIO PREVIO
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
FF-LP-01-2026

OBJETO: “CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO ETNOCULTURAL DE LAS
COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL
MUNICIPIO DE ARAUCA”

En ejercicio de los principios de transparencia, economia, publicidad, igualdad y seleccién objetiva
que rigen la contratacion estatal, y con el fin de garantizar la claridad de las condiciones del proceso
de seleccion, se procede a efectuar la siguiente modificacion al Estudio Previo:

MODIFICACION: Se modifica el numeral correspondiente a la Garantia de Seriedad de la Oferta,
unicamente en lo relacionado con la identificacion del asegurado/beneficiario, toda vez que, por un
error involuntario de digitacion, se consignd un nombre y NIT diferentes a los que corresponden a la
entidad contratante.

En consecuencia, el texto correcto sera el siguiente:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con
los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracién por
el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de
la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto |
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza, (ii)
patrimonio auténomo o (iii) garantia Bancaria.

Asegurado/ FEDERACION DE CONSEJOS COMUNITARIOS, FORMAS Y
beneficiario EXPRESIONES ORGANIZATIVAS Y ORGANIZACIONES DE BASE DE
COLOMBIA - F.E.C.O.D.A. - NIT: 901019088-1

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
Valor asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.
Tomador e Para las personas juridicas: la garantia debers tomarse con el nombre

0 razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Céamara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

* Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por
todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Direccion: Calie 17 N° 24-34 Barrio la Esperanza
Email: Contactencs@fecoda.org fecodarauca@gmail.con

Teléfono: 3138837940 - 3222184991




2. MODIFICACION DEL CRONOGRAMA

NIT 901019088 - 1

Federacion de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones Organizativas y
Organizaciones de Base de Colombia - F. E. C. 0. D. A

Resolucion OBRPUNG6552024 del 15 de noviembre de 2024 del Ministerio del Interior

Teniendo en cuenta que la presente correccion recae sobre un requisito habilitante relacionado con
la constitucion de la Garantia de Seriedad de la Oferta, y con el propésito de garantizar los
principios de transparencia, igualdad, libre concurrencia y seleccion objetiva, brindando a los
interesados un plazo razonable para realizar los ajustes correspondientes en la expedicion de la
garantia, se procedera a modificar el cronograma del proceso de seleccién, estableciendo
nuevas fechas para las etapas que resulten afectadas.

El cronograma actualizado corresponde al siguiente:

1. EL CRONOGRAMA

Actividad Fecha

Lugar

|
|
|

3 Norma
|

| Presentacion de

| observaciones al 30/06/2026 (18:00

1
|

Direccion: Calle 17 No. 24-34.

| Fecha definida por la

'evaluacion de Sobre

hitps:/ifecoda.org/

Pliego de PM) Correo: fecodarauca@gmail.com ' Federacion
| Condiciones |
| | |
Respuesta a las : i
| observaciones al | 01/072026 (18:00 | Pagina web | Fecha definida por la
Pliego de 'PM) https:/fecoda.ora/ | Federacion
' Condiciones | n
| |
. 'ii‘;;"d?;g':’ 2@ | 0210612026 (19:00 | Pagina web Dto. 1082/15 art.
| Adendas I{ PM) https://fecoda.org/ 22:1.1221.
' : 08/07/2026 | Direccién: Calle 17 No. 24-34. Fecha definida por la
Fecha de cierre | £ ; b
(08:30 AM) [ Correo: fecodarauca@gmail.com Federacion
Pr——— - I £ 755 § ) Al Sl S !
| presentacion de 08/07/2026 Pagina web Fecha definida por la
ofertas Audiencia de | (08:30 AM) https://fecoda.or Federacion
' apertura de Sobre 1
| Publicacién del ' .
'informe preliminar de l 08/07/2026 Pagina web | Fecha definida por la

| Federacion

1 i (23:00 PM) .
' Traslado para [
observaciones al | i
informe de J ?
evaluacion de las 16/07/2026 (23:00 | Pagina web i
| ofertas (plazo i PM) | https:/ffecoda.org/ : L. 1682/18 art 1
| maximo para
| presentacion de ‘ [
' subsanaciones) | |
Publicacion del 17/07/2026 (23:00 [ Pagina web ' L. 1882/18 art. 1
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informe final de ' PM) https://fecoda.org/
evaluacion de los | 1'
documentos | { ?
| co1ntenidos en el | '
Sobre 1 ; !
| | "Pagina web de la Federacion |
| ;
 Audioncia de ! | hitps://[FECODA org/ |
(B | 17/07/2026 (14:00 |, . ' Fecha definida por la
| adjudicacion/ ; (Link) ; ..
 Apertura de Sobre 2 |~ ™) | Federacion
e | FECODA@gmail.com |
Direccion: Calle 17 No. 24-34 Il
Publicacion acta de g N ]
| adjudicacion o de 17/07/2026 (15:00 e Dto. 1082/15 art.
declaratoria de PM) Pagnaiey 12211171,
desierto |
Firma del Contrato | //0//2026 (17:00 Pagina web Fecha definida por la
{ | PM) Federacion

‘"Entrega de la

' Garantia anica de

| cumplimiento y

| responsabilidad civil
| extracontractual

I
| 17/0712026 (17:00
PM)

l Fecha definida por la
| Federacién

' Aprobacion de
!, Garantias

17/07/2026
(18:00)

| Fecha definida por la
i Federacion

3. ACLARACION

La presente modificacion corresponde exclusivamente a fa correcciéon de un error material en Ia
identificacion del asegurado/beneficiario de la Garantia de Seriedad de la Oferta.

En consecuencia, esta adenda no modifica la naturaleza del requisito habilitante, ni las condiciones
de participacion, ni el porcentaje, vigencia. valor asegurado o demds condiciones exigidas para la

Garantia_de Seriedad de la_Oferta, manteniéndose vigentes todas las demas disposiciones

contenidas en el Estudio Previo y en los documentos del proceso de seleccion, salvo las
modificaciones expresamente sefialadas en la presente adenda.

24-34 Barrio la Esperanza

a.org fecodarauca@gmail.com
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